

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**BUDOWA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃ POŻAR. W DPSP SŁONECZNE WZGÓRZE W RYJEWIE DLA BUDYNKÓW  
MIESZKALNYCH B I C – PRZYSTOSOWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C DO WYMOGÓW PRZEPISÓW OCHRONY  
PRZECIWPOŻAR - II ETAP**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SŁONECZNE WZGÓRZE"
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295900
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Słoneczna 14
- 1.4.2.) Miejscowość: Ryjewo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-420
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 55 277 42 36, 55 277 42 38, 55 277 42 57
- 1.4.8.) Numer faksu: 55 277 42 36, 55 277 42 38, 55 277 42 57 Fax 220
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dom@dpsryjewo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://dpsryjewo.nowybip.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:  
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-156a1f78-b4b1-11ec-97c7-b646b0ba23df
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00285134/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-08-01 08:21

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA  
UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00110987/02
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
BUDOWA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃ POŻAR. W DPSP SŁONECZNE WZGÓRZE W RYJEWIE DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C – PRZYSTOSOWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C DO WYMOGÓW PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAR - II ETAP
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

W ramach wymienionych czynności postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym Zamawiający będzie realizował w niniejszym postępowaniu

Etap II który obejmuje:

- Oddzielenie stref pożarowych ścianą ogniową w budynku B
- Drzwi ewakuacyjne budynek C
- Wydzielenia pożarowe budynek C
- montaż elektrotrzymaczy w drzwiach w pozycji otwartej (wyłożone na ścianę ) przy 5 sztukach drzwi w budynku B w klatkach schodowych K1 i K2

**3.8.) Główny kod CPV:** 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45000000-7 - Roboty budowlane

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223821-7 - Elementy gotowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

#### SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2022-05-19

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2022-07-15

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** DEFERO SP. Z O.O.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8272307768

**4.3.3.) Ulica:** WOJSKA POLSKIEGO 102 LOK. 112

**4.3.4.) Miejscowość:** SIERADZ

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 98-200

**4.3.6.) Województwo:** łódzkie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 209824,56 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2022/BZP 00169351/01

#### SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2022-08-15

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Konieczność wykonania prac dodatkowych niezbędnych do realizacji prac przedmiotu umowy poprzez konsultacje z autorem projektu oraz rzeczoznawcą opracowującym ekspertyzę p. poź dla budynków B i C Domu Pomocy Społecznej Słoneczne Wzgórze w Ryjewie

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

W trakcie realizacji robót budowlanych wynika konieczność wykonania dodatkowych prac budowlanych niezbędnych do realizacji zadania. Wskazane prace dodatkowe nie były uwzględnione w zamówieniu podstawowym a ich realizacja jest warunkiem ostatecznej realizacji przedmiotu zamówienia tj. oddzielenia stref pożarowych ścianą ogniową budynku B i ostatecznie skutecznego funkcjonowania tego zabezpieczenia p.poż w budynku B.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany: 10972,80**

**5.5.2.) Kod waluty: PLN**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak**

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie**