

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania znak: **ZP.271.2.2026** z dnia 02.03.2026 r. pn.: **Wykonanie pompowań studni ujęcia wód podziemnych w m. Janówek na działce 89/13 obręb Janówek Kolonia, gmina Melgiew**

Zamawiający działając w oparciu o zasady prowadzonego postępowania informuje, że dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie terminu realizacji zamówienia.

Dotyczy zmian w treści:

1. **Zapytania ofertowego:** Punkt V – „Termin realizacji zamówienia”.
2. **Projekcie umowy:** § 2 ust. 1. - „Termin realizacji”.

ZMIANA TREŚCI:

- **Dotychczasowy zapis:** „Termin realizacji zamówienia wynosi **35 dni roboczych od dnia zawarcia umowy**. Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za dni wolne”.
- **Nowy zapis:** „Termin realizacji zamówienia wynosi **60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy**. Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za dni wolne”

Korekta terminu wynika z konieczności zapewnienia Wykonawcy czasu niezbędnego na przeprowadzenie badań w sposób gwarantujący najwyższą precyzję pomiarów oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji wynikowej.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego oraz projektu umowy nie ulegają zmianie.

Wprowadzona zmiana staje się integralną częścią zapytania ofertowego oraz projektu umowy i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

mgr Magdalena Kuca