

Sz. P.

Janusz Puch
Radny Miasta Hajnówka
17 - 200 Hajnówka

W odpowiedzi na Pana wniosek zgłoszony na XLIV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 października 2018 roku w sprawie przebudowy ulicy Storczykowej uprzejmie informuję:

1. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulic: Storczykowej i Woskowej w Hajnówce.
Planowany termin wykonania dokumentacji - 30 listopad 2018 roku.
2. Z informacji przekazanych przez Wykonawcę dokumentacji planowany termin wykonania dokumentacji może nie zostać dotrzymany. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Sokołowie Podlaskim gospodarujące zasobami wodnymi w Polsce określiło termin wydania pozwoleń wodnoprawnych na rok 2019 co automatycznie wymusi konieczność zmiany terminu realizacji zadania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Andrzej Skiepmo