

Hajnówka, dnia 27.09.2022 r.

Nr sprawy: R.271.5.18.2022

**Dotyczy :postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego”**

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły w powyższym postępowaniu Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

**Pytanie :**

Jak należy rozumieć zapisy w projekcie umowy:

"2. Strony ustalają nowe terminy umowne w okolicznościach wymienionych w § 12 ust. 1 lit. d, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała, a termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu, ale nie dłużej niż 30 dni od upływu ostatniego dnia tego terminu"?

Co w przypadku np. konieczności ponowienia procedury wyłożenia, która na pewno trwa więcej niż 30 dni (termin ogłoszenia + wyłożenie + składanie uwag)?

**Odpowiedź :**

W przypadku konieczności ponowienia procedury (z przyczyny nie wynikającej z winy Wykonawcy) – Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia ustalonych terminów prac projektowych w dostosowaniu do nowej sytuacji.

W związku z tym zmieniony zostanie **§ 12 ust.2 projektu umów i otrzymuje następującą treść:**

„**§ 12 ust. 2:** Strony ustalają nowe terminy umowne w okolicznościach wymienionych w § 12 ust. 1 lit. d, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała, a termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu, ale nie dłużej niż **90 dni** od upływu ostatniego dnia tego terminu.”

**Zastępca Burmistrza  
Ireneusz Roman Kiendyś**