

Załącznik: Przedsięwzięcia nierealizowane w ramach projektu "Hajnówka Odnowa - Zielona Transformacja"

Lp.	Lp. działania	Numer działania z PRL/PRI	Działania	kwota dofinansowania (PLN)	Uzasadnienie	Dodatkowe wyjaśnienie
1	4	Działanie 1.2/PRI	Usługa zewnętrzna dotycząca organizacji i przeprowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania zmianą.	50000,00	W związku z przeprowadzeniem w 2022 r. szkolenia w tematyce zmiany dla pracowników instytucji, przez doradców ZMP, zawnioskowano do Operatora Programu (OP) o odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia. Realokacja środków na przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody i HCPL.	Wnioskujemy o wykreślenie przedsięwzięcia, ze względu na włączenie szkolenia w zakres działania poz. 3 (Szkolenia pracowników urzędu i jednostek podległych). Przesunięcie środków w kwocie 50000 zł na poz. 36 (Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody i HCPL (koncepcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy)).
2	16	Działanie 1.3/PRI	Usługa zewnętrzna wspierająca stworzenie systemu wdrażania strategii dla Nowej Ścieżki Rozwoju.	50000	Na wstępnym etapie realizacji projektu otrzymano od OP wytyczne dotyczące konieczności przeprowadzenia audytu instytucjonalnego w ramach PRI. Zespół projektowy złożył wniosek na realizację zadania dot. audytu w ramach projektu "Hajnówka – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020". Zadanie dotyczące audytu instytucjonalnego nie uzyskało zgody na włączenie w ramy ww. projektu i niezbędne było utworzenie nowej pozycji budżetowej oraz dokonanie przesunięć środków w ramach przedsięwzięć zapisanych w umowie projektowej. W związku z powyższym po dokonaniu analizy budżetu i konsultacji z doradcą ZMP zanoszono do OP o rezygnację z kilku przedsięwzięć i realokację środków na nową pozycję budżetową polegającą na przeprowadzeniu ewaluacji, podziału kompetencji oraz wdrożenia nowego planu organizacji urzędu. Zmiany zaakceptowane przez OP i ujęte w Aneksie nr 1 do umowy projektowej w 2022 r.	Przesunięcie środków w kwocie 50 000,00 zł na poz. 79 (Usługa zewnętrzna dotycząca przeprowadzenia ewaluacji, podziału kompetencji oraz wdrożenia nowego planu organizacji Urzędu).
3	19	Działanie 1.4/PRI	Konkurs dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie akcji "Zgłoś pomysł na Miasto" jako formy pobudzenia zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta, instalacja skrzynek pomysłów w urzędach publicznych, ankiety lokalizacyjne.	21369,08	Po dwukrotnym ogłoszeniu konkursu dla ngo w 2022 r., na które nie wpłynęła żadna oferta oraz po konsultacji z lokalnymi ngo stwierdzono brak zainteresowania podjęciem się realizacji zadania. Zawnioskowano do OP o rezygnację z przedsięwzięcia i przesunięcie budżetu na inne działania realizowane przez ngo w ramach otwartych konkursów. Budżet przesunięto na działania dotyczące organizacji dnia gwary lokalnej oraz na uruchomienie i prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL).	Przesunięcie środków na: 1. kwotę 11369,08 zł na działanie poz. 64 (Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej); 2. kwotę 10000,00 zł na poz. 29b (Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący uruchomienia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL)).

Lp.	Lp. działania	Numer działania z PRL/PRI	Działania	kwota dofinansowania (PLN)	Uzasadnienie	Dodatkowe wyjaśnienie
4	20	Działanie 1.4/PRI	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dni otwartych z mieszkańcami (15 edycji) - wydarzenia związane z wyjściem wódatrzy i pracowników do mieszkańców, spotkania poza urzędem, w miejscach zamieszkania mieszkańców, dyskusje o lokalnych sprawach.	32053,63	W ramach prac projektowych i potrzeby zbilansowania budżetu poszczególnych przedsięwzięć zespół projektowy zawniioskował do OP o odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia, a środki przeniesiono na działanie dotyczące wdrożenia niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta. Zmiany zaakceptowne przez OP i ujęte w Aneksie nr 1 do umowy projektowej w 2022 r.	Rezygnujemy z przedsięwzięcia, budżet w kwocie 32053,63 zł przesunięty na działanie poz. 77b (Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta).
5	26	Działanie 1.1/PRL	Usługa zewnętrzna dotycząca zakupu i instalacji URBAN LABów - małych pawilonów miejskich w formie niewielkich modułowych obiektów budowlanych służących jako miejsca spotkań oraz przestrzeń kreatywna.	267113,55	Przeniesienie zakresu merotyrocznego przedsięwzięcia i realizacja pilotażowej formuły URBAN LABa w ramach przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej. Realokacja środków na przedsięwzięcie dotyczące modernizacji pomieszczeń i wyposażenia na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej. Zmiany zaakceptowne przez OP i ujęte w Aneksie nr 1 do umowy projektowej w 2022 r.	Przeniesienie zakresu merotyrocznego przedsięwzięcia środków finansowych w kwocie 267113,55 do poz. 29 (a. Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji pomieszczenia i wyposażenia na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL); b. Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący uruchomienia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL))
6	31	Działanie 2.1/PRL	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji budynku ZGM na potrzeby Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół HCPL z przeznaczeniem na rynek miejski (założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy).	64107,25	W związku z włączeniem działania dotyczącego HCPL w zakres przedsięwzięcia dotyczącego Akademii Przyrody, zawniioskowano do OP o rezygnację z przedsięwzięcia i realokację środków na przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody i HCPL. Zmiany zaakceptowne przez OP i ujęte w Aneksie nr 1 do umowy projektowej w 2022 r.	Łączymy działania dotyczące HCPL z Akademią Przyrody, czyli łączymy poz. 31 i 36 (Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczenia przyrody i HCPL (koncepcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy)). Budżet w kwocie 64107,25 zł przeniesiony do poz. 36.
7	32	Działanie 2.1/PRL	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji/adaptacji/remontu budynku ZGM i otoczenia na potrzeby Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego i zagospodarowanie terenu wokół ZGM (HCPL) na potrzeby stworzenia miejskiego rynku, centralnego miejsca spotkań mieszkańców (prace budowlane i zagospodarowanie terenu na podstawie wyników Konkursu Architektonicznego).	1500000,00	W związku z włączeniem działania dotyczącego HCPL w zakres przedsięwzięcia dotyczącego Akademii Przyrody, zawniioskowano do OP o rezygnację z przedsięwzięcia i realokację środków na przedsięwzięcie dotyczące zakupu nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody i HCPL oraz wykonania remontu (I etapu) nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody. Zmiany zaakceptowne przez OP i ujęte w Aneksie nr 1 do umowy projektowej w 2022 r.	Łączymy działania dotyczące HCPL z Akademią Przyrody, czyli łączymy poz. 32 i 35 (Zakup nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody i Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego (HCPL)). Budżet w kwocie 1400000,00 zł przenosimy do poz. 35, a pozostałą kwotę 100000,00 zł do poz. 37 (Usługa zewnętrzna polegająca na adaptacji/remontcie zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczenia przyrody i Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego).

Lp.	Lp. działania	Numer działania z PRL/PRI	Działania	kwota dofinansowania (PLN)	Uzasadnienie	Dodatkowe wyjaśnienie
8	33	Działanie 2.1/PRL	Usługa zewnętrzna dotycząca zagospodarowania terenu/otoczenia Muzeum Białoruskiego, w tym likwidacja płotu, instalacja zadaszonych altan na potrzeby imprez plenerowych dla mieszkańców.	32053,63	Zadanie jest uzależnione od przedsięwzięcia, w którym zaplanowany jest konkurs architektoniczny na Nowe Centrum Miasta Hajnówka. Modernizacja infrastruktury w NCH powinna wynikać z wygranej koncepcji w ramach konkursu architektonicznego NCH, który jest w trakcie realizacji. Zawniosowano o wyłączenie z realizacji działania i relokację środków na przedsięwzięcie dotyczące wdrożenia niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta.	Przeniesienie środków w kwocie 32053,63 zł na przedsięwzięcie poz. 77b (Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta).
9	42	Działanie 2.2/PRL	Działalność interdyscyplinarnego zespołu partnerów projektu polegająca na opracowaniu autorskiego programu Akademii Przyrody w formie pakietu edukacyjnego dla hajnowskich szkół i przedszkoli, z możliwością wprowadzenia np. na skalę powiatową czy regionalną, opartego na dostarczeniu wiedzy i kompetencji z zakresu poznawania przyrody Regionu Puszczy Białowieskiej (wynagrodzenie członków zespołu, materiały warsztatowe, publikacje).	32053,63	W związku z opóźnieniami w zakresie realizacji zadań związanych z Akademią Przyrody, zawniosowano do OP o rezygnację z realizacji autorskiego programu edukacyjnego. Pozycja budżetowa przeniesiona na działanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody i HCPL.	Przeniesienie środków w kwocie 32053,63 zł na przedsięwzięcie poz. 36 (Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody i HCPL (konceptcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy)).
10	43	Działanie 2.3/PRL	Organizacja we współpracy z partnerami projektu oraz PUP, Centrum Wsparcia Biznesu i Cechem Rzemiosł działań promujących pracodawców z Hajnówki i Regionu Puszczy Białowieskiej w formie Targów Pracy, indywidualnych spotkań z młodzieżą hajnowskich szkół, social mediów, warsztatów i seminariów z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzenia portalu internetowego, na którym absolwenci szkół średnich i absolwenci studiów wyższych pochodzący z Hajnówki mogliby ogłosić się ze swoimi umiejętnościami, CV (catering, wynagrodzenie dla członków zespołu projektowego, materiały szkoleniowe).	64107,25	W ramach prac projektowych i potrzeby zbilansowania budżetu poszczególnych przedsięwzięć zespół projektowy zawniosował do OP o odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia, a środki przeniesiono na działanie dotyczące wdrożenia niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta. Zmiany zaakceptowane przez OP i ujęte w Aneksie nr 1 do umowy projektowej w 2022 r.	Przeniesienie środków w kwocie 64107,25 zł na przedsięwzięcie poz. 77b (Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta).
11	53	Działanie 2.5/PRL	Usługa zewnętrzna polegająca na organizacji wydarzeń promocyjnych dla potencjalnych inwestorów z różnych branż (sektor ochrony zdrowia, sektor beauty, sektor turystyczny), zaprojektowaniu materiałów informacyjnych, zakupie ogłoszeń i wydarzeń medialnych, popularyzacji oferty inwestycyjnej miasta w branżowych bazach i social mediach, organizacji wyjazdów na targi.	167918,05	W związku z przedłużającymi się pracami nad zadaniem oraz otrzymanej rekomendacji doradcy ZMP zawniosowano do OP o wyłączenie z realizacji przedsięwzięcia i relokację środków na przedsięwzięcie dotyczące wdrożenia niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta.	Przeniesienie środków w kwocie 167918,05 zł na przedsięwzięcie poz. 77b (Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta).

Lp.	Lp. działania	Numer działania z PRL/PRI	Działania	kwota dofinansowania (PLN)	Uzasadnienie	Dodatkowe wyjaśnienie
12	67	Działanie 4.5/PRL	Fińskie inspiracje - ukierunkowanie przedszkoli/szkół na tworzenie modelu fińskiego " opracowanie innowacji pedagogicznych w szkołach i przedszkolach - edukacja przez twórcze działanie, zajęcia edukacyjne realizowane metodą, np. doświadczeń, eksperymentu, itp. oraz zajęć realizowanych w terenie, mających na celu kształtowanie kompetencji przyrodniczych i ekologicznych wśród uczniów. Zakup materiałów i oprogramowania niezbędnego do realizacji działań.	80000,00	Znaczny wzrost kosztów transportu, noclegów oraz żywienia spowodował zwiększenie koniecznych nakładów finansowych wymaganych do realizacji danego przedsięwzięcia, co uniemożliwiło realizację danego działania w określonym budżecie. W związku z powyższym zawnioskowano o wyłączenie z realizacji działania i relokację środków na przedsięwzięcie dotyczące wykonania remontu (I etapu) nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody.	Przeniesienie środków w kwocie 80000,00 zł na poz 37 (Usługa zewnętrzna polegająca na adaptacji/remontcie zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody i Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego).
13	70	Działanie 4.5/PRL	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na utworzeniu biura pracy indywidualnej - ogólnomiejskiej sieci wsparcia uczniów, w formie międzyszkolnego zespołu koordynującego pracę sieci, organizacja zajęć na lata szkolne 2022/23; 2023/24, zgodnie z harmonogramem miesięcznym: IX - diagnoza potrzeb szkół, X - opracowanie harmonogramu zajęć zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami szkół, XI-V - realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, w tym: praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem mającym trudności w obrębie bloków przedmiotowych (blok humanistyczny - 540 godz., blok matematyczno-przyrodniczy - 540 godz., blok psychologiczno-pedagogiczny - zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się - 270 godz., grupy edukacyjne do 5 osób), VI - ewaluacja działań, wnioski na kolejny rok szkolny.	100000,00	W toku prac nad organizacją zakresu merytorycznego zadania, przeprowadzono diagnozę sytuacji i potrzeb w wyniku której okazało się, że szkoły organizują we własnym zakresie zajęcia dodatkowe i zgłaszają brak zainteresowania ze strony uczniów w zakresie uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. W związku z powyższym zawnioskowano do OP o wyłączenie z realizacji działania i relokację środków na przedsięwzięcie polegające na doposażeniu szkolnych multimedialnych pracowni językowych oraz na utworzeniu w szkołach Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w szkołach podstawowych.	Przeniesienie środków po 50 000 zł na poz. 72 (Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w szkołach Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w szkołach podstawowych) oraz poz. 69 (Usługa zewnętrzna polegająca na doposażeniu szkolnych multimedialnych pracowni językowych).
14	71	Działanie 4.5/PRL	Usługa zewnętrzna polegająca na diagnozie i opracowaniu polityki edukacyjnej oraz rekomendacji w odniesieniu do zmian demograficznych i rosnącej depopulacji miasta Hajnówka.	74791,79	W związku z nierozpoczęciem prac w zakresie zlecenia usługi dotyczącej opracowaniu polityki edukacyjnej oraz skupieniem się zespołu projektowego nad priorytowym zadaniem dotyczącym ogłoszenia przetargu dot. Akademii Przyrody rozważano rezygnację z realizacji przedsięwzięcia. Zawnioskowano do OP o wyłączenie z realizacji działania i relokację środków na przedsięwzięcie polegające na utworzeniu w szkołach Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w szkołach podstawowych oraz działanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody i HCPL.	Przesunięcie środków w kwocie 74791,79 zł na: 1) poz . 72 (Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w szkołach Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w szkołach podstawowych) kwota 24523,66 zł; 2) poz. 36 (Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody i HCPL (koncepcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy)) kwota 50268,13 zł

Lp.	Lp. działania	Numer działania z PRL/PRI	Działania	kwota dofinansowania (PLN)	Uzasadnienie	Dodatkowe wyjaśnienie
15	73	Działanie 4.7/PRL	Zapewnienie wkładu finansowego na potrzeby organizacji konkursu programistycznego w ramach wydarzenia Hajnowscy Przedsiębiorcy odpowiedzialni społecznie w biznesie.	32053,63	Na wstępnym etapie realizacji projektu otrzymano od OP wytyczne dotyczące konieczności przeprowadzenia audytu instytucjonalnego w ramach PRI. Zespół projektowy złożył wniosek na realizację zadania dot. audytu w ramach projektu "Hajnowka – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020". Zadanie dotyczące audytu instytucjonalnego nie uzyskało zgody na włączenie w ramy ww. projektu i niezbędną było utworzenie nowej pozycji budżetowej oraz dokonanie przesunięć środków w ramach przedsięwzięć zapisanych w umowie projektowej. W związku z powyższym po dokonaniu analizy budżetu i konsultacji z doradcą ZMP zainicjowano do OP o rezygnację z kilku przedsięwzięć i realokację środków na nową pozycję budżetową polegającą na przeprowadzeniu ewaluacji, podziału kompetencji oraz wdrożenia nowego planu organizacji urzędu. Zmiany zaakceptowane przez OP i ujęte w Aneksie nr 1 do umowy projektowej w 2022 r.	Przesunięcie środków w kwocie 32053,63 zł przesunięto do poz. 79 (Usługa zewnętrzna dotycząca przeprowadzenia ewaluacji, podziału kompetencji oraz wdrożenia nowego planu organizacji Urzędu).
16	74	Działanie 4.8/PRL	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych polegający na organizacji hajnowskiej szkoły lidera społecznego.	53422,71		Przesunięcie środków w kwocie 53422,71 zł przesunięto do poz. 79 (Usługa zewnętrzna dotycząca przeprowadzenia ewaluacji, podziału kompetencji oraz wdrożenia nowego planu organizacji Urzędu).
17	75	Działanie 4.8/PRL	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na przeprowadzeniu działań sieciujących wszystkie hajnowskie NGO.	37395,90		Przesunięcie środków w kwocie 37395,90 zł przesunięto do poz. 79 (Usługa zewnętrzna dotycząca przeprowadzenia ewaluacji, podziału kompetencji oraz wdrożenia nowego planu organizacji Urzędu).
18	76	Działanie 4.10/PRL	Organizacja przez MOPS szkoleń (5 edycji) dla osób bezrobotnych lub zagrożonych utratą (25 osób) pracy dotyczących utworzenia modelowej spółdzielni społecznej na bazie produktów lokalnych.	26711,36		Przesunięcie środków w kwocie 26711,36 zł przesunięto do poz. 79 (Usługa zewnętrzna dotycząca przeprowadzenia ewaluacji, podziału kompetencji oraz wdrożenia nowego planu organizacji Urzędu).