

ZARZĄDZENIE NR RZW.157.2023

**Wójta Gminy Rudnik
z dnia 29 grudnia 2023 r.**

**w sprawie ogłoszenia Planu naprawczego dla projektu
"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR"**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz.40) oraz wytycznych Operatora projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR", w związku z wejściem w życie Ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowej dla uczniów i nauczycieli (Dz.U.2023.1369), Wójt Gminy Rudnik zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Plan naprawczy dla projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR", które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



WÓJT
Piotr Rybka

GMINA RUDNIK
ul. Kozielska 1
47-411 RUDNIK
woj. śląskie
NIP 6392003366
REGON 276958523

Załącznik nr 1
do Zarządzenia RZW.157.2023

PLAN NAPRAWCZY DLA PROJEKTU
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
„Granty PPGR”

Umowa o powierzenie grantu nr 2257/2022

ZATWIERDZAM

WÓJT

Piotr Rybka



Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Spis treści

Wstęp.....	3
I. STAN FAKTYCZNY ZAAWANSOWANIA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO REALIZOWANYCH ZADAŃ (NA DZIEŃ 1 grudnia 2023 r.).....	4
II. PRZYCZYNY PROBLEMU I PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE	4
III. PLAN NAPRAWCZY DOTYCZĄCY DALSZEJ REALIZACJI PROJEKTU	4
3.1. PROCEDURA ZWROTU	4
3.2. ŚCIEŻKA A.....	5
3.3. ŚCIEŻKA B	5
3.4. ŚCIEŻKA C	5
3.5. DZIAŁANIA NAPRAWCZE – PODSUMOWANIE	5

Wykaz załączników:

1. Protokół odbioru sprzętu



Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



I. STAN FAKTYCZNY ZAAWANSOWANIA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO REALIZOWANYCH ZADAŃ (NA DZIEŃ 1 grudnia 2023 r.)

Na dzień sporządzenia Planu Naprawczego wszystkie działania zadania zostały zrealizowane, do IP przesłane rozliczenie, które zostało „zatwierdzone z korektą”. Opracowana i wdrożona została Procedura monitorowania, w związku z którą w czerwcu roku 2023 wszyscy beneficjenci złożyli oświadczenie o użytkowaniu otrzymanych w granie laptopów.

II. PRZYCZYNY PROBLEMU I PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE

Potencjalny problem pojawił się w związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1369), która zapewnia każdemu uczniowi klasy 4 szkoły podstawowej otrzymanie bezpłatnie komputera przenośnego typu laptop.

Art. 9 ust. 2 wymienionej ustawy zapobiega przed otrzymaniem sprzętu z wielu programów finansowanych ze środków publicznych: „Jeżeli uczeń klasy objętej wsparciem otrzymał laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, rodzice tego ucznia decydują, czy korzystają ze wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, czy wsparcia przewidzianego w tych programach.

Art.9 ust. 3. Z kolei mówi: „W przypadku wyboru laptopa zakupionego w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, laptop otrzymany w ramach innych programów finansowanych ze środków publicznych podlega zwrotowi do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał.”

W związku z powyższym istnieje potencjalne ryzyko w zakresie utrzymania efektów projektu

III. PLAN NAPRAWCZY DOTYCZĄCY DALSZEJ REALIZACJI PROJEKTU

Plan naprawczy dotyczy procedury zwracania sprzętu komputerowego, zakupionego i przekazanego umową darowizny Obdarowanym w ramach konkursu „Granty PPGR” oraz ścieżek działań, dzięki którym utrzymane zostaną efekty projektu:

3.1. PROCEDURA ZWROTU

- a) Obdarowany zwraca opiekunowi projektu w Urzędzie Gminy w Rudniku otrzymany komplet sprzętu IT (laptop z zasilaczem w opakowaniu + czytnik kart pamięci), o danych technicznych i numerze seryjnym zgodnym z danymi na umowie
- b) Informatyk Urzędu Gminy sprawdza stan techniczny sprzętu – wszystkie dane znajdujące się na dysku laptopa powinny być przez niego trwale usunięte, w przypadku nie usunięcia danych zostaną one usunięte przez Darczyńcę.
- c) W przypadku stwierdzenia przez informatyka, że sprzęt nadaje się do dalszej eksploatacji, następuje spisanie protokołu odbioru zwracanego sprzętu (zał. nr 1). W przypadku gdy sprzęt będzie zniszczony lub nie będzie nadawał się do dalszej eksploatacji – Obdarowany musi pokryć jego równowartość lub zrezygnować z przekazania na rzecz Darczyńcy.
- d) Po podpisaniu *Umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop* w ramach programu „Laptop dla ucznia”, o którym mowa w ustawie o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1369), umowa darowizny w ramach POPC na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wstęp

Niniejszy dokument przedstawia stan realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na dzień 1 grudnia 2023 r. r., proponowane możliwe sposoby realizacji celów projektu w czasie pozostałym do zakończenia okresu trwałości projektu.

Powodem opracowania Planu naprawczego jest możliwość zwrotu laptopów, pozyskanych z programu przez beneficjentów, w związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1369).

W dokumencie szczegółowo przedstawiono już zrealizowane zadania, a także opisano działania w zakresie obszaru, w którym wystąpiły problemy z zachwianiem wskaźników realizacji projektu oraz warianty rozwiązań.



Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



PROTOKÓŁ
odbioru zwracanego sprzętu

W dniu _____ r.

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego):

w Urzędzie Gminy przy ul. Kozielskiej 1, 47-411 Rudnik dokonał/ -a zwrotu sprzętu IT,
otrzymanego w programie „Granty PPGR” dla ucznia:

Potwierdzam zwrot:

1. laptopa ASUS model X515EA 90NB0TY1-M009V0 nr seryjny

_____ ☐

2. zasilacza do laptopa ☐

3. czytnika kart SDHC/MMC model USB 2.0 ☐

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Gminy Rudnik,
szkoły podstawowej, której dziecko jest uczniem i rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

**Niniejszy protokół UPOWAŻNIA / NIE UPOWAŻNIA* ucznia
do otrzymania laptopa z mocy ustawy (Dz.U.2023 poz.1369)**

Gmina Rudnik

Rodzic/opiekun prawny ucznia:

* niewłaściwe skreślić

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w myśl Art. 9. ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, który mówi o prawie do jednego laptopa sfinansowanego ze środków publicznych, ulega rozwiązaniu.

e) Darczyńca ma obowiązek prowadzenia Rejestru uczestników konkursu, którzy zrezygnowali ze wsparcia oraz osób lub podmiotów, którym przekazany został sprzęt w ramach Planu naprawczego.

W celu utrzymania efektów projektu przewiduje się następujące działania naprawcze prowadzące do przekazania sprzętu:

3.2. ŚCIEŻKA A

Ogłoszenie dodatkowego naboru dla rodzin dzieci spełniających kryteria konkursu Granty PPGR dla dzieci zamieszkujących Gminę Rudnik. W związku z tym, że program „Laptop dla Ucznia” jest zaplanowanym działaniem wieloletnim, nabór zostanie ogłoszony dla uczniów urodzonych w roku 2013 (z myślą o uczniach, którzy rozpoczęli naukę szkolną wcześniej niż w wieku 7 lat) i starszych.

3.3. ŚCIEŻKA B

W przypadku braku zgłoszeń w naborze, o którym mowa w ŚCIEŻCE A, we współpracy z dyrektorami szkół podstawowych Gminy Rudnik oraz kierownikiem GOPS w Rudniku, zostaną ustalone dane uczniów, którym sprzęt komputerowy byłby najbardziej potrzebny w celach edukacyjnych, a którzy obiektywnie patrząc, mają najmniejsze szanse na wejście w jego posiadanie.

3.4. ŚCIEŻKA C

W przypadku braku uczniów, o których mowa w ŚCIEŻCE B, sprzęt zostanie przekazany na wyposażenie jednostki/jednostek oświatowych Gminy Rudnik.

3.5. DZIAŁANIA NAPRAWCZE – PODSUMOWANIE

Podjęte działania naprawcze powinny zapewnić utrzymanie efektów projektu. Wszystkich nowych uczestników projektu obowiązuje wdrożona dla projektu Procedura monitorowania. Podjęte działania nie będą skutkowały zmianami we wskaźnikach, w zakresie rzeczowym projektu, w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub w harmonogramie kamieni milowych.



Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

