



SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK

Znak postępowania: PZS-14/2017/ZWK

Przetarg, którego przedmiotem są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie magistrali wodociągowej SUW Trepcza – Sanok Dąbrówka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.

I. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 11.08.2017 r.

Pytanie 1: Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zadania?
Termin podany w przetargu nie będzie możliwy do dotrzymania ze względu iż na rozpatrywanym obszarze:
-występują tereny zamknięte PKP
-tereny zalewowe
-przekroczenia cieków
Wymaga to uzyskania zwolnień z lokalizowania inwestycji na terenach zalewowych i zamkniętych oraz pozwoleń wodnoprawnych wydawanych przez Urząd Marszałkowski.
Ponadto magistrala wodociągowa zgodnie z przepisami wymaga uzyskania decyzji środowiskowej (nie wykluczone jest również wykonanie raportu oddziaływania na środowisko).

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zadania.

1. <http://spgk.nowybip.pl/>
2. Wykonawcy
3. a/a

GZŁONEK ZARZĄDU

Bartłomiej Florian

11.08.2017 r.