

Znak postępowania: IDZ.261.2.7.2022

Postępowanie sektorowe o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wskazanych w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest Budowa Kotła Na Biomasa o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o. o.

Informujemy, że w dniach:

- 08.06.2022 r.

do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść zapytań a także udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi znajdują się poniżej.

Pytanie nr 73

Wpłynęło 8 czerwca 2022 r.

Dzień dobry,

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie następujących zmian w treści umowy:

Par.	Istniejące zapisy	Proponowane zmiany
Par. 2, pkt 2	Realizacja Przedmiotu Umowy będzie następować stopniowo, w Etapach Prac, w terminach określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. Terminy zakończenia poszczególnych etapów prac oraz termin realizacji Przedmiotu Umowy a także inne zapisy Umowy mogą ulec zmianie do czego Wykonawca ma prawo wyłącznie w następujących sytuacjach	Prosimy o wykreślenie słowa Wyłącznie
Par. 2, pkt 3	Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony Umowy Bezusterkowym Protokołem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, które nastąpi na zakończenie ostatniego etapu	Prosimy o wykreślenie słowa bezusterkowym
Par. 8, pkt 3 c	Faktura za Etap Prac nr VI zostanie wystawiona po pozytywnym, bezusterkowym , odebraniu wszystkich wcześniejszych etapów prac po przejęciu całej Instalacji do eksploatacji	Prosimy o wykreślenie słowa bezusterkowym
Par. 14, pkt 2	Wykonawca, w chwili udostępnienia Zamawiającemu utworów przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych Przedmiotem Umowy (w szczególności do projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej), poza dokumentacją techniczną urządzeń i instalacji	Prosimy o wykreślenie zaznaczonych słów i wprowadzenie w miejsce wykreśleń następującej zmiany: zapłaty części wynagrodzenia obejmującej dany utwór
Par.18 pkt. 1b	w razie zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy rozumianego jako zwłoka w podpisaniu Bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego (zakończenia wszystkich Etapów Prac) w stosunku do terminu określonego w paragrafie 2 punkt 1 – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki	Prosimy o wykreślenie słowa bezusterkowego
Par.18 pkt. 1b	w razie zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy rozumianego jako zwłoka w podpisaniu Bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego (zakończenia wszystkich Etapów Prac) w stosunku do terminu określonego w paragrafie 2 punkt 1 – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki	Prosimy o wykreślenie zaznaczonych słów i wprowadzenie w miejsce wykreśleń następującej zmiany: 0,2 %

Par. 18 pkt. 2	Z tytułu nieosiągnięcia lub nieutrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych, w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy niedotrzymany parametr. Dla niedotrzymania więcej aniżeli jednego parametru kary będą sumowane	Prosimy o wykreślenie zaznaczonych słów
Par. 18 pkt. 2	Z tytułu nieosiągnięcia lub nieutrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych, w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy niedotrzymany parametr. Dla niedotrzymania więcej aniżeli jednego parametru kary będą sumowane	Prosimy o wykreślenie zaznaczonych słów i wprowadzenie w miejsce wykreśleń następującej zmiany: 0,5 % 0,1 %
Par. 18 , pkt 5	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, odszkodowań i kosztów z płatności przysługujących Wykonawcy bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych z nienależytą realizacją Umowy.	Prosimy o wykreślenie zaznaczonego tekstu w całości
Par. 18 , pkt 7	Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej	Prosimy o wykreślenie zaznaczonego tekstu w całości
Par. 18 , pkt 8	Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie wynosi 100% Wynagrodzenia	Prosimy o wykreślenie zaznaczonych słów i wprowadzenie w miejsce wykreśleń następującej zmiany: 100 % 20 %
Par. 19, pkt. 2.1.a	Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do zawartej Umowy, w następującym zakresie: 1) Terminu wykonania: a) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych – dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach przewidzianych Umową. Przez nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza; odbiegające od przeciętnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich pięciu lat od daty zawarcia umowy, dla obszaru obejmującego miejsce wykonywania robót, a dotyczących takich warunków atmosferycznych, na jakie powołuje się Wykonawca; dla takiego samego miesiąca kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – uniemożliwiły prawidłowe lub bezpieczne wykonywanie robót;	Prosimy o wykreślenie zaznaczonego tekstu w całości
Par. 19, pkt. 2.1.d	w przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który	Prosimy o wykreślenie zaznaczonego tekstu w całości

	pozwoliliby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy	
Par. 19, pkt. 2.1.e	w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy zostanie przedłużony o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy	Prosimy o wykreślenie zaznaczonego tekstu w całości i dopisanie zostanie przedłużony
Par. 19 pkt 2b	gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych od przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub uniemożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy	Prosimy o wykreślenie zaznaczonego tekstu w całości
Par.20 pkt. 12 a	Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości w następujących przypadkach: a) Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą odpowiedniej części Wynagrodzenia o ponad 90 dni od daty wymagalności danej płatności, a zapłata nie zostanie dokonana w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, nie krótszym niż 30 dni;	Prosimy o wykreślenie 90 i wstawienie: 40 Prosimy o wykreślenie zaznaczonego tekstu w całości
Par. 20- pkt. 12	Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości w następujących przypadkach: a) Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą odpowiedniej części Wynagrodzenia o ponad 90 dni od daty wymagalności danej płatności, a zapłata nie zostanie dokonana w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, nie krótszym niż 30 dni;	Prosimy o wykreślenie zaznaczonego tekstu w całości
Par.20 pkt. 13		Prosimy o dopisanie: c) jeżeli Zamawiający naruszy istotne postanowienie umowy
Par. 24 pkt 1	Wszelkie spory powstałe w związku z Umową będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w sposób polubowny. Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w terminie 30 dni od dostarczenia wezwania do podjęcia negocjacji. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia lub negocjacje nie rozpoczną się w terminie 30 dni od dostarczenia wezwania, spór zostanie rozstrzygnięty przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.	Prosimy o wykreślenie zaznaczonego tekstu w całości

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zamawiający nie wyraża zgody na żadną z proponowanych zmian w umowie

Pytanie nr 74

Wpłynęło 8 czerwca 2022 r.

Jaki jest wstępny budżet na ten zakup

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający poda kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert.

Pytanie nr 75

Wpłynęło 8 czerwca 2022 r.

Prosimy o podział zakładanej na rysunku – załącznik nr 01 (plan zagospodarowania) powierzchni remontu dróg w ilości około 1 000 m², w celu wyodrębnienia lokalizacji tych remontów.

Podział wg oferenta na bazie analizy pozostałej dokumentacji to:

- a) remont dróg na istniejących nawierzchniach bitumicznych w ilości około 734m²
- b) wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych w ilości około 280 m².

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający potwierdza, że do celów koncepcyjnych szacunki oferenta są poprawne, ale dokładny podział powierzchni może nastąpić dopiero po wykonaniu Projektu budowlanego a wraz z nim Projektu zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 76

Wpłynęło 8 czerwca 2022 r.

1. Z uwagi na brak określenia kategorii ruchu (KR) pojazdów na terenie zakładu, prosimy o potwierdzenie prac koniecznych do wykonania i warstw oraz materiałów przyjętych do wyceny dla poszczególnych dróg i placów pokazanych w załączniku nr. 01 – planie zagospodarowania jako uzupełnienie PFU.

I tak

a) drogi remontowane:

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV
Ława pod krawężniki betonowa z oporem
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta (kruszywo granitowe lub bazaltowe) - grubość po zagęszcz. 3 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa grysowa zamknięta (kruszywo granitowe lub bazaltowe) - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 4 cm

b) drogi nowoprojektowane

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochodem samowyladowczymi na odległość do 1 km

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV
Ława pod krawężniki betonowa z oporem
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Podsypka z pospółki jako warstwa odsączająca gr 20 cm
Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 30 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta (kruszywo granitowe lub bazaltowe) - grubość po zagęszcz. 3 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa grysowa zamknięta (kruszywo granitowe lub bazaltowe) - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 4 cm

c) plac składu biopaliwa pow 2 200 m²

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.sa-mowyladowczymi na odległość do 1 km
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm
Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 20
Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm
Zbrojenie nawierzchni zbrojeniem rozproszonym w ilości 25 kg/m ³
Podział placu na pola 3*3 m oraz zdyblowanie i uszczelnienie
Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 8

d) plac manewrowy pow 2 500 m²

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm
Ewentualne zabezpieczenie istniejącego kanału c.o. znajdującego się pod istniejącym placem
Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej
Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ²) - budowa

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zamawiający potwierdza, że przyjęte założenia spełniają oczekiwania Zamawiającego, z wyjątkiem zabezpieczenia istniejącego kanału c.o., o czym była mowa w odpowiedzi nr 63. Jednakże ostateczny układ warstw i zakres robót powinien zostać określony przez projektanta w specjalności drogowej i dopasowany do wymagań zawartych w PFU staraniem i na koszt Wykonawcy któremu zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie.

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
38-500 S A N O C K, ul. Jana Pawła II 59
nr cent. 134647800, sekretariat tel. 134647900
fax 134648862, REGON 370301150, NIP 687-00-05-556

PREZES ZARZĄDU

dr Krzysztof Jarosz

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Elżbieta Drwięga

