

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Dostawy  
Dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 370301150
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Jana Pawła II 59
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Sanok
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 38-500
- 1.4.4.) **Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL821 - Krośnieński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 13 46 47 900
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@spgk.com.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.spgk.com.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-13e62301-7aa3-11ec-beb3-a2bfa38226ab
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00297664
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-07-10

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00044607/01

**3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Dostawy

**3.7.) Nazwa zamówienia:**

Dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych

**Umowa dla części nr 3**

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Dostawa klinca 4 - 31,5 mm w ilości 3000 Mg.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale IV SWZ.

**3.9.) Główny kod CPV:** 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE****4.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-03-03**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

12 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:****4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** PPHU "ANULA" Mariola Czarnik**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 8181560272**4.3.3.) Ulica:** Przedmieście Czudeckie 488 A**4.3.4.) Miejscowość:** Czudec**4.3.5.) Kod pocztowy:** 38-120**4.3.6.) Województwo:** podkarpackie**4.3.7.) Kraj:** Polska**4.4.) Wartość umowy:** 212190,00 PLN**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00078081/01**SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY****5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-05-10**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie**5.4.) Informacje o zmianach umowy****5.4.1.) Liczba zmian:** 1**5.4.2.) Numer zmiany:** 1**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 2 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Z uwagi na wystąpienie szczególnych okoliczności mających wpływ na realizację zawartej pomiędzy Stronami Umowy z dnia 03.03.2022 r. nr IDZ.261.1.1.2022/B (dalej „Umowa”), tj. wystąpienie konfliktu zbrojnego na Ukrainie, mając przy tym na względzie wnioski Wykonawcy z dnia 24.06.2022 r. oraz oświadczenie Wykonawcy z dnia 22.06.2022 r. wraz ze szczegółową argumentacją Wykonawcy zawartą w w/w pismach, na podstawie przepisu art. 455 ust. 2, Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści Umowy.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Strony postanawiają dokonać zmian w umowie IDZ.261.1.1.2022/B z dnia 03.03.2022 r.:

a) § 2 ust. 2 w/w Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za faktyczną ilość zamówionych przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z harmonogramem dostaw określonym w ust. 1 z zastrzeżeniem §5 ust. 3, wyliczone jako iloczyn ilości obmiarowych poszczególnych materiałów drogowych i cen jednostkowych brutto, tj.:

Część 3:

Kliniec 4 - 31,5 mm - ryczałtowa cena jednostkowa brutto 76,52 [zł/t] (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych 52/100)”.

b) § 2 ust. 5 w/w Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto :

Część 3: 225 955,86 zł, (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 86/100) w tym

podatek VAT w wysokości 23%: 42 251,91 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 91/100) z zastrzeżeniem §2 ust. 1 pkt 2) zdanie 2.”

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 13765,86

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 218591,62 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy