



## Urząd Gminy i Miasta Żuromin

09-300 Żuromin  
Plac Józefa Piłsudskiego 3  
woj. mazowieckie  
E-mail: ugimz@zuromin.info  
tel. 23 6572558, fax. 23 6572540  
REGON: 130377036

Żuromin, dnia 17.06.2022 r.

IBGK i OŚ 7226.27.2022

~~Tomasz Budzich  
Radny Rady Miejskiej  
w Żurominie~~

W odpowiedzi na interpelację z dnia 03.06.2022 r. w sprawie udostępnienia kosztorysu projektu sali gimnastycznej dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu”, Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie informuje, iż w/w dokumentacja do dnia dzisiejszego nie została złożona w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.

Jednocześnie informuję, iż pierwsza część zadania tj. wykonanie projektów budowlanych, również nie została przekazana do Zamawiającego.

W dniu 03.06.2022 r. Wykonawca złożył do Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin podanie z prośbą o ostateczne przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 14.06.2022 r. podając również przyczyny przedłużenia terminu realizacji zadania (załącznik do niniejszego pisma), jednak do chwili obecnej dokumentacja projektowa nie została dostarczona do tut. Urzędu.

Z poważaniem

~~BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA  
mgr Aneta Goliat~~

Sporządziła:  
Emilia Dębska tel: 023 657 25 58 wew. 53

### Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

### Do wiadomości:

3. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żurominie Pani Barbara Michalska

**BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE**  
**ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ RAZEM Z NAMI**  
mgr inż. Jacek Szykiewicz  
09-300 Żuromin, ul. Ojców Reformatorów 9  
NIP 511-010-13-83 Regon 141888810  
tel. 500 647 121

Żuromin, dn. 02.06.2022r

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

2022-06-03

5803/2022



URZĄD GMINY I MIASTA  
w Żurominie  
WPLYNEŁO

03 CZE 2022

Nr sprawy

**Burmistrz Miasta i Gminy Żuromin**

**Pl. Piłsudskiego 3**

**09-300 Żuromin**

### PODANIE

W nawiązaniu do umowy Nr IBGKiOŚ.271.1.1.2022 z dnia 01.02.2022r dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu zwracam się z prośbą o **ostateczne** przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia **14.06.2022r**. Bardzo przepraszam, za przedłużający się termin wykonania dokumentacji projektowej, lecz zapewniam, że chcę ją wykonać w całości zgodnie z warunkami w/w umowy, w wskazanym przeze mnie terminie.

Na wtorkowym spotkaniu (31.05.2022r), które odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Żuromin, w obecności Pani Burmistrz Anety Goliat i Pana Wojciecha Gowina (kierownika wydziału Infrastruktury, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska), okazałem koncepcję projektu oraz uzgodniliśmy jeszcze kilka kwestii technicznych dotyczących przedmiotowej dokumentacji projektowej i widzieliście Państwo, że dokumentacja jest realizowana. Ponadto poprosiliście mnie o dokładne i wnikliwe opracowanie kosztorysu inwestorskiego, celem określenia realnej ceny.

Chciałem także poinformować, że zakończyłem ostatnie uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. Uzgodnienie to pozwoliło na obniżenie kosztów wykonania inwestycji, ponieważ dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane wykonanie drogi pożarowej, której wykonanie zostało określone w wytycznych do projektowania opisanych w w/w umowie. Ponadto posiadam opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie, która pozytywnie opiniuje przedmiotową inwestycję budowlaną.

Obecna sytuacja na rynku budowlanym, a przede wszystkim zmieniające się z dnia na dzień ceny materiałów sprawiają, iż wykonanie kosztorysu inwestorskiego powinno być bardzo dokładne, rzetelne i wnikliwe, celem określenia realnej ceny przedmiotowej inwestycji, i dlatego też proszę o ten dodatkowy termin, żebym mógł wykonać dokładny kosztorys inwestorski. To w przyszłości pozwoli nie narazić Urzędu Miasta i Gminy Żuromin, na niepotrzebne niejasności na etapie ewentualnego dofinansowania, przetargu i realizacji inwestycji. Oczywiście zgodnie z umową zapłacę karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

**BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE**  
**ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ RAZEM Z NAMI**  
mgr inż. Jacek Szykiewicz  
09-300 Żuromin, ul. Ojców Reformatorów 9  
NIP 511-010-13-83 Regon 141888810  
tel. 500 647 121

zgodność z oryginałem

Żuromin, dnia 17.06.2022

**BURMISTRZ**  
**GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Goliat