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Załącznik nr 5 do SWZ  

 

PROJEKT UMOWY 

 
UMOWA NR ……………………… 

 
 
na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy:  

 
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
NIP: 629-246-26-89 REGON 276255312 
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, ul. Konopnickiej 29 
41-300 Dąbrowa Górnicza, reprezentowana przez:  
 
- …………………………………………… - …………………………………….. 

a: 

…………………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.  

 
wspólnie zwanymi Stronami, zaś każdy z osobna Stroną. 
 
Na podstawie art. 275 pkt 1  ustawy z dnia  11 września 2019 roku Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. 
poz. 1320 z późn. zm. Strony zawierają umowę następującej treści: 
 
 

§1 Postanowienia ogólne 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie  pn.: „Modernizacja obiektów sportowych – budowa 
zaplecza sportowego na stadionie sportowym Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej” w formule zaprojektuj i 
wybuduj zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz dokumentami stanowiącymi jej integralną część, tj.: 
- ofertą Wykonawcy,    
- Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 
- Specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami, 
- wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę, 

- projektem zagospodarowania terenu, 

- projektem architektoniczno – budowlanym, 

- opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz pozostałymi dokumentami.  
 
 

§2 Pozostałe ustalenia 
1. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru, jak również zapytania   

i wyjaśnienia dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
2. Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane są przez Zamawiającego w porozumieniu z 

Wykonawcą. Sposób zgłaszania zmian określa ustawa Prawo Budowlane 
 

 
 

§3 Nadzór nad realizacją umowy 
1. Zamawiający ustanawia:  

1.1. Inspektorów nadzoru inwestorskiego osobach:  

− …………………………  

− …………………………  

− …………………………   
 

2. Zamawiający ustanawia do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, oprócz osób wymienionych w ust.1 
następujące osoby:  

……………………………………………………………….. 
        

 
 

§4 Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1.1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy  technicznej                   
i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami. 
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1.2. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy, w  
            szczególności: 

1.2.1. Opracowania STWIOR oraz pozostałej dokumentacji projektowej we wszystkich niezbędnych do realizacji 
zadania branżach zgodnie z PFU, 

1.2.2. Wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją wymienioną powyżej, 
1.2.3. Wykonanie wszelkich robót towarzyszących, niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym: usunięcia kolizji z 

istniejącymi obiektami i sieciami nadziemnymi oraz podziemnymi,  
1.3. Uzyskania w imieniu  Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia /zgłoszeń.. 
1.4. Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, wymaganych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 
1.5. Uzyskania dodatkowych wytycznych w innym zakresie, mogących wystąpić zobowiązań inwestorskich 

wynikających z porozumień, umów itp. 
1.6. Uzyskania warunków technicznych wraz z poniesieniem opłat za ich uzyskanie, 
1.7. Wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót i uzgodnień, które nie zostały ujęte w ofercie, a 

które należy zrobić aby kompleksowo wykonać przedmiot zamówienia w tym map do celów projektowych, 
dokumentacji geotechnicznej itp., 

1.8. Zabezpieczenia istniejącej roślinności na czas prowadzenia robót. 
1.9. Sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z art.  99 ust. 4-6 ustawy Pzp.  
1.10. Wykonania robót budowlanych na podstawie uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji  

       projektowej  
1.11. W ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się również do uzyskania  

       stosownych zezwoleń i zaświadczeń niezbędnych do wykonania i przekazania przedmiotu umowy   
       Zamawiającemu do eksploatacji. 

1.12.  Nieodpłatnego pełnienia przez projektanta nadzorów autorskich przez cały okres trwania robót budowlanych i w  
       pełnym zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uczestnictwem projektanta we  
       wszystkich zwoływanych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach dotyczących przedmiotu umowy, 

1.13.  Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Zamawiającego całości majątkowych  
       praw autorskich wynikających z przedmiotu niniejszej umowy z chwilą wydania przedmiotu umowy na  
      następujących polach eksploatacji: 
1.13.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
1.13.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których go utrwalono - wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
1.13.3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 1.15.2. – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

1.14. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie 
z opracowanego utworu i wykonywanie pozostałych praw zależnych do utworu. 

1.15. Przelanie praw autorskich nie oznacza zerwania gwarancji i odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie 
projektu budowlanego i technicznego/wykonawczego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z zapisami SWZ i 
obowiązującym prawem. 

3. W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy 
wykonania zadania, który podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4. W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie robót zgodnie z projektem 
budowlanym, a po ich zakończeniu do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem jej na zasoby 
miejskie wraz z nośnikiem elektronicznym. 

5. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych, 
2. wykonania przedmiotu umowy, przy zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od 

profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót 
objętych zakresem przedmiotu niniejszej umowy; 

3. zapewnienia materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, posiadających aktualne 
gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie;  

4. wykonania i uzgodnienia na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie robót 
wynikających z tego projektu wraz z bieżącym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacją po 
zakończeniu robót;  

5. w trakcie prowadzenia robót Wykonawca zapewnienia dojazdów i dojść do istniejących posesji; jeżeli zajdzie 
taka potrzeba, przewidzi  i zorganizuje objazdy, także dla komunikacji miejskiej i dojazdy tymczasowe; 

6. bieżącego informowania mieszkańców o występujących utrudnieniach komunikacyjnych i wstrzymaniu ruchu, 
7. pisemnego zgłoszenia do administratora dróg zajęcia pasa drogowego, 
8. bieżącego utrzymania w czystości dróg publicznych, 
9. w przypadku konieczności zgłoszenie planowanego zamknięcia wody z wyprzedzeniem minimum 5-dni 

kalendarzowych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu robót na czas przełączenia 
sieci wodociągowej 
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10. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z niniejszą umową powstałe na 
skutek jego działania lub zaniechania, oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 
trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem  pojazdów; 

11. zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy na swój koszt, od dnia protokolarnego 
przekazania terenu budowy przez Zamawiającego; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za  teren 
budowy i przekazane urządzenia, w tym za ich przypadkową utratę i uszkodzenie oraz szkody wyrządzone 
Zamawiającemu i osobom trzecim; w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy 
urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia w 
terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich 
naprawienia; 

12. z chwilą przejęcia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie 
zobowiązań umownych, a także wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związku z prowadzonymi pracami, w 
tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie 
zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy; 

13. ochrony mienia, przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bhp i ochrony zdrowia, 
utrzymania porządku na terenie budowy oraz zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych terenu 
budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych; 

14. umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
przedstawicielom Zamawiającego, jak również udostępniania im wszystkich wymaganych dokumentów; 

15. zapewnienia wywozu, utylizacji i składowania odpadów, które zostaną wytworzone w trakcie wykonywania 
robót objętych niniejszą umową; z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. 
U. z 2023r. poz.1587 z póżn. zm), 

16. zgłoszenia do właścicieli przewodów przywieszonych na słupach realizacji prac i wyegzekwowanie 
zabezpieczenia przewodów w sposób niezagrażający osobom trzecim przez właściciela przewodów lub 
własnymi siłami; 

17. ochrony, a w razie zniszczenia, odtworzenia na własny koszt punktów geodezyjnych, wysokościowych i 
granicznych; 

18. wykonania na swój koszt robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek 
realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych; 

19. prowadzenia na bieżąco i przechowywania dokumentów budowy w formie zgodnej z Prawem budowlanym; 
20. zapewnienia na swój koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodetę zgodnie 

z odpowiednimi przepisami oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 
21. zapewnienia wielozmianowego systemu wykonywania robót także w dniach wolnych od pracy celem  

dochowania określonych terminów realizacji przedmiotowego zadania; 
22. wykonania we własnym zakresie dokumentacji fotograficznej ze współrzędnymi geodezyjnymi wraz z opisem 

atrybutami adresowymi oraz inwentaryzacji przyległego terenu celem rozpatrzenia ewentualnych roszczeń 
właścicieli dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzanymi robotami; 

23. uczestnictwa w spotkaniach z mieszkańcami na wniosek Zamawiającego, informowanie o wszelkich 
utrudnieniach 

24. zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej zabudowy w związku z 
realizacją zadania w tym: 

25. zapewnienia funkcjonowania lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót, 
26. zapewnienia tymczasowych urządzeń zabezpieczających, wraz z wcześniejszym powiadomieniem     

zainteresowanych, 
27. wykonania innych robót i usunięcie ewentualnych szkód, będących skutkiem prowadzonej budowy; 
28. po przejęciu placu budowy zabezpieczenia majątku Zamawiającego lub Gminy Dąbrowa Górnicza nie 

podlegającego przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy 
doprowadzenie go do stanu nie gorszego, jak przed rozpoczęciem robót; 

29. po zakończeniu robót uporządkowania terenu zaplecza i budowy oraz działki przyległe w strefie 
oddziaływania budowy po jej zakończeniu. 

30. usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz 
gwarancji jakości; 

31. zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla 
znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia,  

5. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przekaże bezpłatnie Zamawiającemu 1 egzemplarz dokumentacji 
projektowej. 

6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt pozyska teren pod lokalizację zaplecza budowy. 
7. Przed rozpoczęciem robót, w ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wykonać, 

ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót oraz tablicę zgodną ze wzorem określonym w 
załączniku nr 3 do umowy.  

8.     Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne dokumenty i oświadczenia celem 
zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w PINB. 

9.  Wykonawca i Zamawiający będą uczestniczyć w naradach roboczych lub koordynacyjnych, spotkaniach z 
mieszkańcami, jakie mogą odbywać się na wniosek stron niniejszej umowy na terenie placu budowy lub w 
siedzibie Zamawiającego. 

10. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt i na własne ryzyko: 

− zaplecza techniczno-socjalnego budowy; 

− ew. projektu organizacji ruchu w czasie budowy, uzgodnienia go z odpowiednimi jednostkami, oznakowania 
organizacji ruchu wynikającej z przyjętej technologii organizacji robót w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia i 
prowadzenia robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym – stosownie do potrzeb, 
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− doprowadzenia wody i energii elektrycznej do placu budowy oraz zapewnienie łączności telefonicznej stosownie 
do potrzeb. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych do sporządzenia planu 
BIOZ (bezpieczeństwo i ochrona zdrowia). 

12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego, pozwoleniem na budowę 
oraz wykonaną częścią projektu budowlanego i nie wnosi w tym zakresie uwag. 

13. Wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót i uzgodnień, które nie zostały ujęte w ofercie, a które 
należy zrobić aby kompleksowo wykonać przedmiot zamówienia w tym map do celów projektowych i innych 
niezbędnych do realizacji zadania dokumentacji geotechnicznej  

14. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych, po uzgodnieniu z Zamawiającym, ma obowiązek przygotować 
zestawienie wytworzonych podczas realizacji zadania środków trwałych niezbędne do rozliczenia zadania, wraz z 
podaniem ich opisu, ilości  i cen jednostkowych. 
 
 

§5 Personel Wykonawcy 
1. Obowiązki Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie …………… legitymujący się 

uprawnieniami budowlanymi  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

2. Do realizacji zamówienia, oprócz osoby wskazanej w ust. 1, Wykonawca kieruje: 
− p. ………………………………….przeznaczonego  do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą/ego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
− p. …………………………………posiadającą uprawnienia budowlanymi do projektowania bez ograniczeń  

w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych. 
3. Zmiana Kierownika Budowy, Kierownika Robót  lub osoby legitymującej się uprawnieniami  do projektowania, w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej 
akceptacji przedstawicieli Zamawiającego. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie 
później niż 7 dni przed planowaną zmianą. 

5. Osoby/a proponowane/a na zmianę winna posiadać uprawnienia nie mniejsze lub równoważne odpowiednio z 
uprawnieniami osób wymienionych w ust. 1 i 2  niniejszego paragrafu. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku Kierownika budowy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia 
o zmianę terminu zakończenia robót. 

7. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji umowy były zatrudnione przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy – przez cały okres wykonywania tych 
czynności.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia na każdym etapie realizacji umowy, czy osoby skierowane przez 
Wykonawcę do realizacji umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie  z wymogiem określonym w 
ust. 7.  

9. W związku z powyższym Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedłożenia: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
2) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby skierowanej do realizacji umowy,  
3) poświadczonej za  zgodność z  oryginałem  przez  Wykonawcę kopii umowy  o   pracę (zanonimizowanej,  ale  
zawierającej dane  osobowe  niezbędne  do weryfikacji zatrudnienia, w szczególności imię i nazwisko, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj  umowy  oraz  zakres  obowiązków  pracownika)  osoby  skierowanej  do  realizacji 
umowy,  
4) zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego opłacanie przez    
Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy. 
 - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę i zakres obowiązków pracownika. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z ust.  9  oświadczeń  
lub  dokumentów w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych. W 
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się  o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. Wraz z kopią oświadczeń i dokumentów Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o następujące treści: 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE L 119 z dn. 04.05.2016 wobec pracowników 
wykonujących czynności w zakresie realizacji Umowy. 
 

 
§6 Termin wykonania Umowy 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia umowy przez obie strony. 
2. Termin zakończenia realizacji umowy -  do 240 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
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§7 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: 
pięćset tysięcy złotych).  Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej lub 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, 
tj. aż do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego bezusterkowy odbiór 
przedmiotu umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o przedłużonym terminie ważności.  

2. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do dnia obowiązywania 
umowy. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej 
oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania przez 
Zamawiającego żądania. 

4. Wykonawca na własny koszt w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia w 
zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu na wartość nie mniejszą niż wartość umowy. W 
przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszt 
wszystkich koniecznych ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia 
zostanie niezwłocznie dostarczony Zamawiającemu, jednak nie później niż przed przekazaniem placu budowy. 

5. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych 
polskich.  

6. Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowej 
pokrywa w całości Wykonawca.  

 
§8 Wynagrodzenie 

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu wynosi  
 

netto:  ……………. zł (słownie: ………………………………..), 
      Wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto wynosi:  

………………. zł (słownie……………………………………….)  
w tym należny podatek VAT w wysokości 23% ………………zł (słownie: …………………….), w tym: 
 

a) za realizację części projektowej kwotę w wysokości brutto: …………………………………zł  
      (słownie : ………………………………………. zł)  
b) za realizację części wykonawczej kwotę w wysokości brutto: ………………………………… zł  
      (słownie: ……………………………………………..złotych)  

2. Cena uwzględnia wszystkie wymagania Umowy, wykonania dokumentacji projektowej oraz obejmuje wszelkie 
koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
umowy (w tym koszty ust. 4) zawiera również koszty uzyskania zezwoleń i zaświadczeń niezbędnych  do wykonania i 
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu do eksploatacji. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy,  
a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji robót. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca jest 
zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 oprócz zasadniczych kosztów robót zawiera również poniższe koszty: 
1. wykonania zaplecza budowy (w tym koszty pozyskania terenu dla potrzeb budowy zaplecza), urządzenia, 

eksploatacji, w tym doprowadzenie i zużycie mediów oraz likwidacji zaplecza budowy, 
2. oznakowania i trwałego zabezpieczenia terenu budowy oraz oświetlenia zgodnie  

z wymogami bezpieczeństwa BHP, 
3. wykonania i utrzymania dróg tymczasowych celem zapewnienia dojazdów do posesji, obiektów 

handlowych, usługowych, placówki oświatowej i obsługi przystanków komunikacji zbiorowej Zarządu 
Transportu Metropolitarnego w trakcie trwania budowy, wykonania tymczasowych przejść dla pieszych 
oraz utrzymania w czystości dróg publicznych, demontażu dróg tymczasowych po zakończeniu robót. Za 
utrudnienia lub brak możliwości dojazdu do w/w obiektów odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi 
Wykonawca, 

4. opracowania i bieżącej aktualizacji projektu czasowej organizacji ruchu drogowego w zależności od 
potrzeb organizacji robót i ich postępu w czasie trwania budowy wraz z zatwierdzeniem projektów w 
organach zarządzających ruchem i Zarządem Transportu Metropolitarnego - w przypadku ewentualnych 
utrudnień w komunikacji zbiorowej  

5. oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, bieżące utrzymanie 
oznakowania w należytym stanie, 

6. opracowania   projektu stałej organizacji ruchu i wprowadzenia stałej organizacji ruchu, 
7. ewentualnego zabezpieczenia urządzeń infrastruktury technicznej przez eksploatatorów urządzeń, koszty 

nadzoru użytkowników urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz sieci, ich udziału   w odbiorach 
technicznych, zanikowych, 

8. przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego po zakończeniu robót,  
9. kompleksowej obsługi geodezyjnej w tym pozyskanie reperów, wytyczenie przedmiotu zamówienia, na 



 
 

Strona 6 z 16 
 

których zostaną wybudowane obiekty, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z kartami studni, 
wpustów deszczowych z domiarami do punktów stałych, wniesienie zmian użytku gruntu, mapa 
zasadnicza z naniesieniem zmian na zasoby miejskie, 3 kpl wraz z nośnikiem elektronicznym.  Naniesienie 
na mapach zasadniczych również nieczynnych/odciętych urządzeń nadziemnych i sieci podziemnych. 

10. skutecznej ochrony przed: pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków  
i budowli sąsiadujących z budową (wstrząsy, wibracja, osiadanie), zanieczyszczeniem kanalizacji gruntem 
lub produktami pochodzącymi z budowy, zalewaniem przyległego do budowy terenu, 

11. napraw ewentualnych uszkodzeń budynków, budowli, wynikłych z prowadzonych robót, 
12. kamerownia przyległych obiektów budowlanych, ogrodzeń przed przystąpieniem do robót budowlanych 

wraz z dokumentacją zdjęciową oraz oceną stanu technicznego budynków (celem uniknięcia 
ewentualnych roszczeń finansowych właścicieli, zarządców, użytkowników obiektów), ww. ocena winna 
być zaakceptowana przez właścicieli, zarządców, użytkowników obiektów, 

13. ochrony i odtworzenia, utrwalenia uszkodzonych lub zniszczonych znaków geodezyjnych,  
z uwagi na to, że na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
końcowego odbioru robót, 

14. uzyskania ew. zgody na zajęcie pasa drogowego od Zarządcy Drogi tj. Wydziału Infrastruktury Miejskiej 
tut. Urzędu , zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w przypadkach koniecznych, 

15. ew. zajęcia pasa drogowego i uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia urządzeń                 
nie związanych/związanych  z ochroną drogi również koszt umieszczenia urządzenia obcego za każdy 
kolejny rok,  z rokiem odbioru końcowego włącznie, zgodnie z  art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o 
drogach publicznych w przypadkach koniecznych wraz z wykonaniem postanowień decyzji 

16. dokumentacji powykonawczej, z domiarami do punktów stałych oraz oświadczeniami kierownika budowy o 
braku odstępstw, a w przypadku nieistotnych odstępstw oświadczeń kierownika budowy, projektanta i 
inspektorów nadzoru inwestorskiego o tychże nieistotnych odstępstwach z załączonymi rysunkami 
zamiennymi 4 kpl. podpisanymi przez ww. osoby  

17. planu BiOZ, 
18. zapewnienia nadzoru geologicznego,hydrogeologicznego i ornitologicznego przy budowie w niezbędnym 

zakresie oraz nadzoru archeologicznego w przypadkach koniecznych, 
19. ekspertyz, prób, analiz oraz badań niezbędnych do odbiorów robót ulegających zakryciu i odbioru 

końcowego, 
20. odwodnienia wykopów w czasie realizacji robót, pracy igłofiltrów, pompowań itp., 
21. robót tymczasowych, tj. m.in. umocnienie wykopów, zabezpieczenie drzew, drogi tymczasowe i 

technologiczne, 
22. pracy agregatu prądotwórczego i niezbędnych urządzeń w czasie prowadzenia robót, 
23. odwozu złomu do składnicy - złom uzyskany w trakcie wykonywania robót na obiekcie stanowi własność 

Gminy Dąbrowa Górnicza,  w terminie 4 dni roboczych po każdorazowej dostawie złomu do składnicy 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty ważenia, potwierdzające oddaną ilość złomu. W 
oparciu o ww. dokumenty Gmina Dąbrowa Górnicza obciąży składnicę należnością (fakturą) za 
dostarczony przez Wykonawcę złom, 

24. przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych oraz zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego, 

25. opracowania wykazu zabudowanych środków trwałych i pozostałych środków trwałych sporządzony na 
podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych 
(KTS) (Dz. U. z 2016r. poz. 1864) 

26. dozorowania i ochrony zrealizowanego przedmiotu umowy do czasu podpisania protokołu odbioru. 
27. wykonania dokumentacji projektowej dla zadania i wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego 

wykonania przedmiotu umowy, bez względu na faktyczny zakres robót niezbędny do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy,  robót budowlano - montażowych i związanych z nimi dostaw materiałów i 
urządzeń  przewidzianych w  programie funkcjonalno – użytkowym, wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę i wszystkimi innymi kosztami związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

28. wszystkie inne nie wymienione koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonaniem 
robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi  i prawnymi, 

5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót lub kosztów 
określonych bądź zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w 
szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

6. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową, wystawionymi przez 
Wykonawcę za przedmiot umowy. 

7. Płatność końcowa nastąpi po wykonaniu całości inwestycji oraz po podpisaniu końcowego protokołu odbioru 
robót. 

8. Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 1 powyżej za wykonanie całego zamówienia, obejmuje 
wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane  z realizacją przedmiotu umowy.  

9. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa budowy 
lub właściwego funkcjonowania przedmiotu umowy, koszt ich pokrywa Wykonawca. 

10. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury oświadczenie Podwykonawców o braku zaległości płatniczej 
ze strony Wykonawcy oraz dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców, jeżeli prace w poprzednim okresie 
rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawców. Brak w/w dowodu stanowi podstawę do zatrzymania z 
bieżącej faktury częściowej należności stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawców i upoważnia 
Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawców w części przypadającej 
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Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 9211 do 9215KC) zgodnie z załączonymi fakturami 
podwykonawców.  
 

§9 Warunki i Termin płatności 
1. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT nr NIP: …………….., i uprawniony jest do wystawiania faktur VAT. 
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT nr NIP: 629-246-26-89 i jest uprawniony do przyjmowania faktur VAT 
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury oświadczenie Podwykonawców o braku zaległości płatniczej ze 

strony Wykonawcy oraz dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców, jeżeli prace w poprzednim 
okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawców. Brak w/w dowodu stanowi podstawę do 
zatrzymania z bieżącej faktury częściowej należności stanowiącej równowartość wymagalnego  i niewykazanego 
(jako uregulowane) wynagrodzenie Podwykonawców i upoważnia Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawców w części przypadającej Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 9211 
do 9215KC) zgodnie z załączonymi fakturami podwykonawców. 

4. Wynagrodzenie określone w  § 8 ust. 1  niniejszej umowy będzie płatne częściowo po wykonaniu danej części 
zadania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

5. W przypadku płatności częściowej Zamawiający wymaga przedłożenia: 

− protokołów robót ulegających zakryciu podpisane przez  eksploatatorów lub  użytkowników sieci podziemnych 
(podsypki, obsypki, zasypki), 

− dokumentów wymaganych ustawą o wyrobach budowlanych na zastosowane  materiały, 

− dowodów składowania odpadów (karta składowania odpadu), 

−  oświadczenie Podwykonawcy o braku zaległości płatniczej ze strony Wykonawcy oraz dowód zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli poprzednio rozliczane prace  były wykonywane przez Podwykonawcę. Brak 
w/w dowodu stanowi podstawę do  zatrzymania z bieżącej faktury częściowej należności stanowiącej 
wynagrodzenie Podwykonawcy i upoważnia Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz 
Podwykonawców w części przypadającej Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 9211 do 9215KC) zgodnie z 
załączonymi fakturami podwykonawców. 

6. Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu bankowego na rachunek dotyczący 
prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy nr: ………………………… do którego jest prowadzony jest 
rachunek VAT, zgodnie z art. 62 a ust. 1 ustawy Prawo bankowe w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur wraz z protokołem wykonanych robót i świadectwem płatności 
potwierdzonym przez właściwych Inspektorów Nadzoru, a także dowodem uiszczenia wynagrodzenia 
Podwykonawców, jeżeli prace były wykonywane przez Podwykonawców Wykonawcy. 

7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi poprzez mechanizm podzielonej płatności. 
8. Zapłata dokonana przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawców w sytuacji braku zapłaty ze strony 

Wykonawcy, stanowi wykonanie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy w części odpowiadającej 
uiszczonej kwocie. 

9. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie podpisany przez Inspektorów Nadzoru protokół 
częściowego wykonania robót oraz częściowe świadectwo płatności, a faktury końcowej – końcowe świadectwo 
płatności podpisane przez inspektorów nadzoru i protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez Komisję 
odbiorową.  

10. Każdorazowo w przypadkach koniecznych Wykonawca będzie aktualizował harmonogram rzeczowo-                        
finansowy. 
 

 
 

§10 Opóźnienie płatności 
W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. 

 
§11 Odbiór 

1. Po zakończeniu całości robót składających się na przedmiot umowy oraz po sprawdzeniu osiągnięcia parametrów    
technicznych, Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego. 

2. O zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca powiadamia Zamawiającego  w formie pisemnej 
załączając po 3 kpl. dokumentów odbiorowych  w formie papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, zgodnie z ust.4 . 
Dokumentacje odbiorowe winny być spięte, ponumerowane, zaopatrzone w stronę tytułową i spis treści. Wszystkie 
dokumenty podpisuje Kierownik Budowy. 

3. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót zobowiązuje się do przeprowadzenia prób 
technicznych i uzyskania stosowanych zezwoleń właściwych organów, które wymagane są do eksploatacji 
przedmiotu umowy. 

4. Do odbioru końcowego należy przygotować: 
4.1. Oświadczenie Kierownika Budowy: 

− o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

4.2. Kopię dziennika budowy. 
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4.3. Projekt powykonawczy. 
4.4. Dokumentacja powykonawcza winna być potwierdzona przez Kierownika Budowy o braku nieistotnych 

odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego (w przypadku zmian w dokumentacji należy załączyć 
rysunki zamienne potwierdzone przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru).  

4.5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z naniesieniem na zasoby miejskie wraz z nośnikiem 
elektronicznym. 

4.6. Zapewnienie o jakości zastosowanych materiałów. 
4.7. Deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych na zastosowane 

materiały. 
4.8. Komplet dokumentów do PINB do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o 

udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 57 ust.1, 1a, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane. 

4.9. Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, podsypek, obsypek, zasypek z udziałem inspektora nadzoru. 
4.10. Karty gwarancyjne. 

4.11. Protokoły o prawidłowym zabezpieczeniu obcego uzbrojenia potwierdzone przez właściciela/administratora  
         sieci. 

4.12. Protokół z ewentualnych włączeń, odcięć, zaślepień do istniejącej sieci wod – kan, KD podpisany przez  
      właściciela/administratora. 

4.13. Protokoły o nienaruszeniu obcego uzbrojenia, o prawidłowym zabezpieczeniu obcego uzbrojenia. 
4.14. Wykaz zabudowanych rur, armatury i innych materiałów (średnice, długości, grubości ścianek, inne  

     parametry)  
4.15. Protokoły badań zagęszczenia oraz nośności podłoża i podbudowy z interpretacją wyników (wraz z  

      opracowaniem wyników i mapką z zaznaczoną lokalizacją badanych miejsc).  
4.16. Protokoły przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
4.17. Karty składowania odpadów. 
4.18. Wykaz zabudowanych środków trwałych i pozostałych środków trwałych sporządzony na podstawie 

      Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KTS) (Dz. U.  
    z 2016r. poz. 1864). 

5. W ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego potwierdzą lub 
zaprzeczą ten fakt. 

6. W ciągu 10 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego faktu gotowości do 
odbioru końcowego Zamawiający powoła Komisję odbioru wykonania robót. 

7. Czynności odbiorowe będą trwały nie dłużej niż 10 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia prac Komisji odbioru. 
8. Wykonawca przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopię 

umowy na wywóz odpadów z uprawnionym podmiotem i dowody składowania odpadów powstałych w trakcie 
realizacji umowy na składowisku posiadającym zezwolenie na przyjmowanie i utylizację. 

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady/usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

9.1. Jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek, 
wyznaczając termin na usunięcie wad/usterek,  

9.2. W przypadku, gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to: 

− jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającemu 
przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia 

− jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad lub zlecić wykonanie przedmiotu 
umowy na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego na 
wykonanie zastępcze. 

10. Komisja odbiorowa sporządza protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Protokół podpisują obie strony 
umowy. Protokół będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz terminy wyznaczone 
Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o usunięciu wad/usterek. Usunięcie wad/usterek powinno być stwierdzone protokolarnie na piśmie 
przez Inspektorów nadzoru. 

11. Warunkiem uruchomienia płatności faktury z tytułu wykonania zadania jest dostarczenie przez Wykonawcę n/w 
dokumentów: 

− karty gwarancyjnej, 

− protokołu odbioru końcowego podpisanego przez dwie strony, 

− sprawdzonego kosztorysu powykonawczego, 

− oraz innych dokumentów wymienionych w ust 4. 
12. W celu uruchomienia płatności faktury Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie(a) Podwykonawcy(ców) 

potwierdzające zapłatę całości wynagrodzenia wynikającego z zawartej z nim umowy na podwykonawstwo robót  
 

§12 Zmiany do umowy 
1. Zamawiający przewiduje,  na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,  możliwość dokonania istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
następującym zakresie: 
1.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 
1.1.1   Wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub 
części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 
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ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek 
działania siły wyższej. 

1.1.2    Wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych 
zgodnie z technologią ich wykonania przez okres min. 5 dni. Wówczas wystąpi możliwość wydłużenia 
terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których warunki atmosferyczne uniemożliwiały 
prowadzenie prac zgodnie z technologią. 

1.1.3   Zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria 
gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp), skutkujących 
niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W 
przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony o 
czas potrzebny na usunięcie powstałych utrudnień. 

1.1.4   Zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,  
w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z 
realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego 
typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych 
uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego 
uzbrojenia. 

1.1.5   Protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, W tym przypadku termin realizacji zadania 
zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest. 

1.1.6    Pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty budowlane kolidujące, 
utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową. Termin 
zostanie wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień, realizację zadań przez zewnętrznego 
inwestora, podpisanie porozumień umożliwiających realizację przedmiotu umowy. 

1.1.7    Opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy. 

1.1.8    Opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, decyzji (w tym m.in. uzgodnień z PSP w zakresie 
konieczności uzyskania wymaganych odstępstw, uzyskania pozwolenia na budowę, itp.), opinii niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin 
zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów, 

1.1.9   Wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności związanych ze zmianą prawa (zarówno prawa krajowego jak i 
prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, bądź zmiana przepisów 
zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która to zmiana będzie miała wpływ na wykonanie umowy i 
konieczne będzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwiązań projektowych z 
uwagi na postęp technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowiązujących przepisów 
prawa. W sytuacji o której mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę 
krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) – możliwa jest w 
szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas wykonania zamówienia. Jeżeli 
Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zmian 
zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu w którym obie strony 
podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). 

1.1.10    W przypadku konieczności dokonania zmiany lub przygotowania innych niż wyspecyfikowane w przedmiocie 
zamówienia analiz w wyniku wymagań instytucji zewnętrznych, o ile wprowadzenie zmian będzie wpływać 
na ścieżkę krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) – możliwa jest 
w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas do dokonania zmian.  
Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania 
zamian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie Strony 
podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). 

1.1.11   W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, 
w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność 
wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu 
niniejszej umowy, w szczególności: 
a) przewlekłości wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę; 

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę; 

c) za odmowę, o której mowa w pkt b) powyżej, Strony będą również uważały odmowę udostępnienia 
przez właściciela nieruchomości do celów realizacji inwestycji – w przypadku wystąpienia którejkolwiek 
z okoliczności wymienionych powyżej w pkt 1.1.4 i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek 
sposób zależne od Wykonawcy — zmianie może ulec termin wykonania Umowy, odpowiednio do 
okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację 
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty. 

1.1.12    W przypadku zmiany założeń w trakcie realizacji Umowy, np. w związku z nowymi planami inwestycyjnymi, 
nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę 
krytyczną Umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) - możliwa jest w 
szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas do dokonania zmian. Jeżeli 
Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zamian 
zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie strony 
podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie).  
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1.1.13  Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność dokonania 
zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z 
błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków 
Wykonawcy. 

1.1.14 Wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 
 
 
1.2. W pozostałym zakresie zmiany do umowy, w tym w zakresie zmiany zakresu umowy i terminu jej 
obowiązywania,  mogą dotyczyć następujących okoliczności:    
1.2.1. Zmiany Projektanta,  Kierownika Budowy i Kierownika Robót    

1.2.1.1. na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty  
stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień 

1.2.1.2. musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
1.2.1.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmian, o których mowa w ust. 1.2.1 niniejszego 

paragrafu, nie później niż 7 dni roboczych przed planowaną zmianą 
1.2.1.4. Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia co najmniej równoważne z uprawnieniami 

osoby wymienionej w ofercie 
1.2.1.5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektanta/kierownika budowy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót, za wyjątkiem zdarzeń  losowych, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

1.2.2.   Zmiany podwykonawców, podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie 
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne 
dotychczasowy podwykonawca. 

1.2.3.    Zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy 
1.2.4.    Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych,   

      dostaw lub zmiana technologii. 
1.2.5.   Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących  

     przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych. 
 

1.3. zmiany wysokości wynagrodzenia– w przypadku  
1.3.1.    zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto 

wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów; 

1.3.2.    zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem §12 ust. 1.4. 
umowy. 

1.3.3.    strony zgłoszą w terminie 30 dni pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, 
jeżeli żądanie będzie bezzasadne; zmiany nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia Wykonawcy, zostaną 
przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

 
1.4. Waloryzacja  

1.4.1.   Wynagrodzenie wykonawcy w zakresie robót może być korygowane dla oddania wzrostu lub spadku cen. 
1.4.2.    W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszych 

zapisów, uważa się, że jest uwzględniona w złożonej ofercie Wykonawcy. 
1.4.3.   Waloryzacja będzie wyliczana w oparciu o  wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (Tablica 1  

OGÓŁEM) publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w stosunku do miesiąca 
zawarcia umowy.   

1.4.4.    Wynagrodzenie za roboty, które są wykonane w pierwszych 6 miesiącach realizacji umowy nie    
 będzie podlegało waloryzacji, przy czym ich zakres i wartość nie może być mniejsza, niż przewidziana na 
ten okres realizacji w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę. 

1.4.5.   Waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie za roboty wykonywane od 7 miesiąca od daty  
zawarcia umowy o wskaźnik cen Produkcji budowlano-montażowej Tablica 1 OGÓŁEM publikowany przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku do miesiąca   zawarcia  umowy. 

1.4.6.    W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników przez GUS odbywa się z  
opóźnieniem) waloryzacja wynagrodzenia końcowego okresu realizacji umowy zostanie  wyliczona w 
oparciu o wskaźnik z ostatniej opublikowanej informacji GUS. 

   W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony     
wskaźnik publikowany przez GUS. 

1.4.7.    Wartość waloryzacji, dla każdego miesiąca (Wwm) będzie wyliczana poprzez przemnożenie wartości netto 
faktury wystawionej za dany miesiąc (Fm), przez  procentowy wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej (Wcm) obliczony dla miesiąca, za który wystawiono fakturę  - w stosunku do  miesiąca 
podpisania  umowy, zachowując warunek pkt 1.4.5. i przez stały współczynnik A - wielkość   stała 
waloryzowana. 

   Przy czym waloryzacja będzie wyliczana  niezwłocznie po opublikowaniu wskaźnika GUS dla     
danego miesiąca. 

 
 

Wwm= (Fm x Wcm) x A 
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Wwm –       wartość waloryzacji za dany miesiąc 
Fm-            wartość netto z faktury za dany miesiąc 
Wcm w % - procentowy wskaźnik wzrostu dla miesiąca, za który wystawiono fakturę 
A -         stały współczynnik o wartości 0,5 określający część wynagrodzenia, które podlega waloryzacji   

(element waloryzowany) 
1.4.8. Wskaźnik waloryzacji Wcm powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji 

budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca, w którym zawarto umowę -miesiąc 
0 (wskaźnik jest równy 100) do miesiąca, za który wystawiono fakturę wg poniższego wzoru:  

 

   Wcm =  x  x… itd. do osiągnięcia limitu w pkt. 1.4.8 lub do zakończenia umowy 
 
Wcm –               wskaźnik waloryzacji danego miesiąca  
Wm0 –               wskaźnik „0” z miesiąca zawarcia umowy = 100 
Wm1, Wm2…– wskaźnik waloryzacji dla danego miesiąca wg wskaźników cen produkcji budowlano-  

                     montażowej (Tablica 1 OGÓŁEM) publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu  
                     Statystycznego (GUS), w układzie miesiąc poprzedni = 100 

1.4.9. Wynagrodzenie będzie waloryzowane do momentu osiągnięcia łącznej wartości korekty     
  wynagrodzenia brutto  (limitu waloryzacji)  określonego w § 8 ust. 1 o 5%. 

1.4.10. Ustala się  kwartalny okres rozliczeniowy dla zapłaty/potrącenia wartość wynagrodzenia z tytułu wzrostu lub    
   spadku cen.  

   W przypadku wzrostu wynagrodzenia Wykonawca  składa Zamawiającemu wniosek , ze szczegółowym 
wyliczeniem wzrostu wynagrodzenia  wynikającego z waloryzacji wg zasad określonych powyżej. 
Zamawiający po otrzymaniu wniosku sprawdza poprawność wyliczenia. W przypadku spadku wynagrodzenia, 
Zamawiający dokonuje szczegółowego wyliczenia zmniejszenia wartości wynagrodzenia wg zasad 
określonych powyżej i przekazuje wniosek Wykonawcy do sprawdzenia poprawności wyliczenia. 
Przy czym pierwszy wniosek może być przedłożony Zamawiającemu/Wykonawcy po 9 miesiącu trwania 
umowy, a każdy kolejny co 3 miesiące. 

1.4.11.   Po każdym okresie rozliczenia waloryzacji zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie pisemnego aneksu 
poprzedzonego podpisaniem protokołu konieczności, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia  
 wniosku. 

1.4.12.   Wykonawca,  którego  wynagrodzenie  zostało  zmienione  zgodnie  z  ust. 1.4. zobowiązany jest do  zmiany  
wynagrodzenia przysługującego zgłoszonemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę,                     
w zakresie odpowiadającym zmianom cen wynagrodzenia wyliczonego wg zasad jak w ust. 1.4.  

1.4.13.   W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o powyższe zapisy dotyczące zmiany  
wynagrodzenia, Wykonawca składa oświadczenie o braku udziału podwykonawców w realizacji niniejszej  
umowy. W przypadku,  gdy przy realizacji niniejszej umowy będą brali udziału podwykonawcy,   
Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego      
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub   
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania 
powyższej zmiany w terminie 30 dni od dnia dokonania  
zmiany niniejszej umowy oraz przedłożenia oświadczenia podwykonawcy o dokonanej zmianie. 

 
2.    W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w 

ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z 
wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.  

3.    Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą protokół podpisany przez obie strony. 
4.    Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
5.    Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją 

nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych. 
 

§13 Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1.1.  z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy; 

1.2.  z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 2, w wysokości 
0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 8 ust.1, za każdy dzień zwłoki ; 

1.3.  z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości  0,5 
% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 8 ust 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad; 

1.4.  z tytułu: 
a. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą , której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 
b. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany; 
c. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom; 
d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 
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  w wysokości 1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 8 ust.1 umowy za każdy   
  przypadek  opisanego naruszenia 

1.5. z tytułu naruszenia §5 ust. 7,8 i 9 w wysokości 0,2.% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego                           
w § 8 ust.1 umowy  za każde stwierdzone naruszenie  

1.6. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy na skutek zmiany wysokości wynagrodzenia, 
o której mowa w § 12 – w wysokości pełnej wartości waloryzacji przysługującej podwykonawcy 

1.7. z tytułu zwłoki w zapłacie  wynagrodzenia należnego podwykonawcy na skutek zmiany wysokości 
wynagrodzenia, o której mowa w § 12 – w wysokości 1% pełnej wartości waloryzacji przysługującej 
podwykonawcy za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20  % wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne , o których mowa powyżej ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za : 
1) Każdy rozpoczęty dzień zwłoki- w tym dniu 
2) Każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki- odpowiednio w każdym z tych dni 

4.   Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
 

                                            §14 Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu; 
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 
c)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający 
udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 
4. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy: 

4.1. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu 
niniejszej Umowy; 
4.2. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je z własnej winy i nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
4.3. Wykonawca opóźnia się powyżej 30 dni w przedłożeniu dokumentu potwierdzającego przedłużenie 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  

 - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia 
5. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 

a) dokonania przez Wykonawcę inwentaryzacji wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu z inwentaryzacji 
według daty odstąpienia od umowy, 
b) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy, 
c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe jak w § 11 umowy w zakresie 
wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy,  

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub  Wykonawcę 
z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 
ust.1 niniejszej umowy.       

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z 
winy Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w §8 ust.1 niniejszej umowy, 
za wyjątkiem odstąpienia spowodowanego wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

8. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt 5 a,b,c Zamawiający zleci wykonanie tych czynności 
innemu podmiotowi a kosztami obciąży Wykonawcę . 

9. W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez 
Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji. 

10. Zamawiający może zmniejszyć zakres robót objętych umową, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od 
umowy przez Wykonawcę jak również nie będzie stanowiło podstawy do żądania zapłaty odszkodowania 

 
 

 
§15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w 
wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w §8 ust.1 niniejszej umowy, na zasadach określonych w 
art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie …………….. w wysokości ……………………... 

2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.  

3. .  
4. Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy przez 

Gminę w ciągu 30 dni od terminu zakończenia realizacji umowy. 
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5. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń 
Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady tj. po upływie ……………lat. 

6. Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami w wysokości oprocentowania stosownej 
(wynikającej z terminu realizacji zadania) lokaty terminowej. O wyborze lokaty terminowej decyduje wyłącznie 
Zamawiający, na co niniejszym Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

7. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych lub pokrycia kosztów zastępczego usunięcia wad i 
usterek w okresie gwarancji, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną 
zgodę. 

8. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, 
przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej w przypadku zmiany (przedłużenia) terminu zakończenia realizacji zadania.  

10. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej pozostanie na koncie Zamawiającego w przypadku zmiany 
(przedłużenia) terminu obowiązywania umowy.  

 
 

§16 Podwykonawcy 
1. Wykonawca za pomocą Podwykonawców: 
1).  ………………………………………………… 
2).  …………………………………………………. 
na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio 
następujący zakres:  
1).  ………………………………………………… 
2).  ………………………………………………… 
2. Za pomocą Podwykonawców innych niż wskazani w ust. 1, tj.  
1). ………………………………………………… 
2). ………………………………………………… 
Wykonawca wykona następujący zakres:  
1). ………………………………………………… 
2). ………………………………………………… 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z załącznikami. 

4. Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą musi 
zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą oraz określać w szczególności: 

4.1 zakres i wartość przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy, 
4.2 zasady odbiorów części przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawcę, 
4.3 wysokość i zasady zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,  
4.4 termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej 

4.5 rodzaj i wysokość kar umownych  
4.6 zasady zawierania umów z dalszymi podwykonawcami, 
4.7 podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 
4.8 wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami. 

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa 
postanowień wymienionych w pkt 4.6 do 4.8 nie stosuje się, jako bezprzedmiotowych. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane: 

− niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia ; 

− gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

− zawiera postanowienia kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień́ dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż̇ prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą  

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 
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10.  Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie określonym zgodnie z ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną  za 
zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 10 umowy. 

14. Postanowienia ust. 1 – 13  stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
15. Zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą 

przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy. 
16. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                 o 

podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiającemu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującemu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
miedzy Zamawiającym a Wykonawcą nie odnoszą skutków względem Zamawiającego. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności głównych powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

20. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o 
których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

21. Przez dowód zapłaty Zamawiający rozumie w szczególności potwierdzenie dokonania zapłaty lub oświadczenie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, które winno zawierać, co najmniej: wysokość otrzymanego 
wynagrodzenia, termin jego płatności oraz zakres zrealizowanego przedmiotu umowy, za który zostało otrzymane 
wynagrodzenie. 

22. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 21 
niniejszego paragrafu, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

23.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 18. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie  krótszym  niż 7 
dni  od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

25. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

25.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli  
         Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
25.2  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego  
         podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej  
         zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
25.3  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli  
          podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w 
ust.18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

27. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich płatności zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

28. Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zwrot pełnych kwot wypłacanych podwykonawcom. 
 

§17 Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udziela  ………..miesięcznego  okresu gwarancji  na  wykonane roboty budowlane licząc  od  licząc od 

daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 
2. W okresie tym wykonawca  zobowiązuje  się  usunąć  wynikłe  wady nieodpłatnie w terminie do 14 dni od daty  

zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 
3. Odpowiedzialność Wykonawcy  z tytułu rękojmi rozszerza się na okres gwarancji. 
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4. Z usunięcia wad zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez inspektora nadzoru 
5.    Zamawiający zgłosi zauważone wady Wykonawcy  w formie określonej w  §18 ust 1. 
6.   Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi , osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o 

naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 
naprawą szkody. 

7.   W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, zmawiający usunie je na koszt 
Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zezwolenia sądu powszechnego na wykonanie zastępcze, z zachowaniem 
swoich praw wynikających  z gwarancji lub rękojmi. Zmawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z 
powyższego uprawnienia. W takim przypadku Zamawiający ma prawo potrącić  pełną należność za wykonane roboty 
z kwoty wniesionej przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §15. 

8.   Wykonawca usuwa wady i usterki zgłoszone w  okresie gwarancji i rękojmi w  ramach wynagrodzenia, o którym  
mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

9.    Karta gwarancyjna stanowiąca  załącznik nr 1 do umowy winna zostać podpisana przez Wykonawcę i 
Zamawiającego wraz z niniejszą umową.  Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza umowa wraz z kartą 
gwarancyjną.  
 

§18 Dane kontaktowe 
W trakcie trwania umowy oraz okresu gwarancji ustanawia się następujący kontakt pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą: 
1. Przez skuteczne zawiadomienie Wykonawcy strony rozumieć będą: 
a) zawiadomienie telefoniczne pod nr …………….. 
b) zawiadomienie poczta elektroniczną na adres …………………… 
c) zawiadomienie listowne na adres ………………………. 
2. Przez skuteczne zawiadomienie Zamawiającego strony rozumieć będą dla: 
a) zawiadomienie pocztą elektroniczną na adres inwestycje@dg.pl 
b) zawiadomienie przekazane pocztą tradycyjną lub dostarczone na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział 
Inwestycji i Remontów ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 
 

§19 Załączniki do umowy 
 

1. Integralną częścią Umowy są następujące dokumenty, stanowiące kolejne załączniki do umowy 
1.1 Karta Gwarancyjna - zał. nr 1 

 
§20 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia,  
o którym mowa w pkt. 11 – załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy). 

2. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych przez Wykonawcę 
będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 Nr 119 poz. 1). 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Prawa budowlanego, Prawa 
Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne. 

5. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy lub obciążyć jej prawami osób 
trzecich, bez uzyskania na te czynności pisemnej zgody Zamawiającego 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron 
umowy.  

ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 1 do Umowy 
K A R T A  G W A R A N C Y J N A  

 
 

Do umowy nr ..…………….2024 z dnia ........ . ........ . ................ 
 
Przedmiotem gwarancji są roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn.:  

………………………………………………………w formule zaprojektuj i wybuduj 
 
1. Data odbioru robót………………….……………………………………… 
2. Ogólne warunki gwarancji:  
2.1. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie z umową, dokumentacją 
projektową, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 
2.2.Wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają wad i usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z 
błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne użytkowanie.  
2.3.Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek zgłoszonych w okresach trwania gwarancji. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad i usterek w terminie siedmiu dni od daty 

powiadomienia przez Zamawiającego, a wad, usterek i awarii szczególnie uciążliwych w terminie 24 godzin. 
4. Jeżeli przystąpienie do usunięcia wad i usterek ze względów technicznych nie jest możliwe w tym okresie, to 

wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego na prolongatę terminu. 
5. Za pisemną zgodą Zamawiającego ww. terminy mogą ulec wydłużeniu. 
6. Każda wykonana naprawa musi być potwierdzona przez Wykonawcę i zgłoszona Zamawiającemu w formie 

pisemnej. 
7. W przypadku nie przystąpienia do napraw wg zasad określonych w pkt 4, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wykorzystania środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez zlecenie usunięcia wad innemu 
podmiotowi, bez konieczności uzyskania zgody sądu powszechnego na wykonanie zastępcze. Wystarczającym 
dokumentem stwierdzającym fakt nie usunięcia usterek jest protokół sporządzony przez inspektorów nadzoru 
Zamawiającego. Wymogiem jest, aby o spotkaniu, na którym utworzony zostanie przedmiotowy protokół został 
powiadomiony Wykonawca. 

8. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i 
usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji. 

9. Wykonawca nieodpłatnie usunie uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w trakcie wykonywania naprawy 
gwarancyjnej 

10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji, wady i usterki powstałe na skutek normalnego zużycia lub szkód 
wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 
11. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia na 

okres ……………. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 
12. W okresie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi Wykonawca wszelkie wady i usterki powstałe na obiekcie będzie 

usuwał na koszt własny Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w 
wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, 
może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu 
powszechnego na wykonanie zastępcze,  

13. W okresie gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia corocznych przeglądów  
gwarancyjnych wykonanych robót. Coroczne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą na wniosek Zamawiającego 
przy udziale Wykonawcy, o czym zostanie on poinformowany pisemnie. 

14. Dopuszcza się możliwość kontaktowania Wykonawcy i Zamawiającego  drogą e-mail. 
 
 
Warunki gwarancji przyjął: 
 
 
 
   ZAMAWIAJĄCY                     WYKONAWCA    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


