
Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 7201-KKI-5-2024 

Nazwa Beneficjenta Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Nr/Tytuł projektu 

FENX.04.01-IP.02-0002/24 

Budowa autostrady A2, odc. Mińsk Mazowiecki- Siedlce, FAZA II  

Rodzaj kontroli 
 
Kontrola doraźna ex–post 
 

Termin kontroli 30..04.2024 r. – 22.05.2024 r. 

Nazwy 
skontrolowanych 

postępowań  
o udzielenie 
zamówienia 
publicznego 

Aneks nr 3  z dnia 12.12.2023 r. do umowy nr 57/2020 z dnia 5.03.2020 r. pn. Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na 
odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek III od węzła „Ryczołek” (bez węzła) do węzła 
„Groszki” (z węzłem) o długości około 12,06 km 

Główne ustalenia  
z przeprowadzonej 

kontroli 

 
Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. 
. 
 

 


