
Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 4511/618 

Nazwa 

Beneficjenta 
GDDKiA 

Nr/Tytuł projektu Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000 

POIS.06.01.00-00-032/10 

Rodzaj kontroli Kontrola doraźna ex - post 

Termin kontroli 24.04.2012 – 19.11.2012 

Nazwy 

skontrolowanych 

postępowań  

o udzielenie 

zamówienia 

publicznego 

Aneks nr 2 do Umowy nr 3/07/R/2010 z dnia 9.07.2010r. Budowa autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) 

odcinek 2 /Sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000” 

 

Główne ustalenia  

z przeprowadzonej 

kontroli 

Wynik kontroli: 

- w zakresie przedłużenia Czasu na Ukończenie -  bez zastrzeżeń, 

- w zakresie zwiększenia  Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej– odstąpienie od kontroli w związku z przedłożeniem nowej wersji aneksu. 

 

  


