Postepowanie DS/5/2018

Budowa Komory Pomiarowej KP-1 w ramach projektu ,,Rozbudowa i przebudowa przepompowni sciekéw ,,Parkowa” w Malborku

Zatacznik nr 1 do umowy

»Rozbudowa i przebudowa przepompowni sciekow ,,Parkowa” w Malborku

Budowa Komory Pomiarowej KP-1 w ramach projektu
Projekty wykonawcze:

1. Zmiana Kanatu awaryjnego — komora KP1
- Technologia
- Konstrukcja
— Elektryka i AKPIA

2. Przedmiar Robot

Wykaz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt z marzec 2018 r.

Zakres przedmiotu zamdwienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa Komory Pomiarowej KP-1 w
ramach projektu ,,Rozbudowa i przebudowa przepompowni sciekéow ,,Parkowa” w Malborku”
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1)
2)

3)
4)
5)

Budowe komory pomiarowej KP1;

Rozbidrke odcinka istniejgcego kanatu awaryjnego DN1000 oraz budowa nowego odcinka
kanatu DN80QO;

Wykonanie robot tymczasowych;

Remont komory rewizyjnej K-10;

Wykonanie inspekcji TV (KAMEROWANIA) istniejgcego kanatu awaryjnego, wraz ze
sporzadzeniem dokumentacji obejmujacej: ocene stanu istniejgcego, wytyczne do
przeprowadzenia renowacji, dokumentacje filmowg na ptycie DVD lub karcie SD (w formacie
AVI, lub innym ogdlnie dostepnym, w rozdzielczosci min. 720 x 576) ;

W trakcie prowadzonego kamerowania nalezy zwrdci¢ uwage na najczesciej wystepujgce
przypadki uszkodzen:

a) pekniecia poprzeczne i podiuzne rur;

b) zanizenia kanatow;

¢) rozszczelnienia przewodu na odgatezieniach;

d) ubytkirur;

e) wrastajgce korzenie drzew

f) przecieki wody gruntowej,

g) korozje scianek rur betonowych.

Minimalne parametry kamery:

a) Kamera z 440.000 pixeli (matryca o liczbie pixeli 795(H) x596(V) 460 linii )

b) Zoom: 10x optyczny i 4x cyfrowy,

c) Czutoscé swietlna 1 Lux,
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6)

7)
8)

9)

d) Shutter (manualny i automatyczny),

e) Autofocus

f) Wbudowane oswietlenie LED,

g) Gtowica obrotowa o kacie patrzenia 65°, katach obrotu 350° w osi poziomej, 2 x 135° w
0si pionowej,

h) Regulacja ostrosci obrazu od 1cm do ee,

i) Wodoodpornosc — IP68r,

j) Kamera powinna posiada¢ wbudowany inklinometr w celu rejestracji wykresu spadkow

Przeglad istniejgcych studni rewizyjnych K-7, K-8, K-9, K-10 wraz ze sporzadzeniem

dokumentacji obejmujacej: ocene stanu istniejgcego, dokumentacje filmowa/fotograficzng

wytyczne do przeprowadzenia renowacji;

Wykonanie zasilania energetycznego do komory pomiarowej;

Wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego oraz

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, obejmujgcego wykonanie

remontu, renowacji istniejgcego kanatu awaryjnego wraz ze studniami rewizyjnymi.

Dokumentacja ta stuzy¢ bedzie do wyboru wykonawcy robdt, w oparciu o ustawe Prawo

zamowien publicznych.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej

ilosci:

a} projekt wykonawczy w ilosci 5 egzemplarzy,

b) przedmiar robét wilosci 5 egzemplarzy

c) specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét w ilosci 5 egzemplarzy,

d) kosztorys inwestorski w ilosci 2 egzemplarzy,

e) 1 egzemplarz kazdego opracowania w wersji elektronicznej nieedytowalnej (*.pdf),

f) 1 egzemplarz kazdego opracowania w wersji elektronicznej edytowalnej (*.doc, *.xls lub

*.odt *.ods oraz *.dwg)
Przygotowanie kompletnego wniosku do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres prac obejmuje:

1)

2)

Wykonanie robot podstawowych, bezposrednio wynikajgcych z dokumentacji projektowej,

STWIORB i Warunkdéw umowy,

& wykonanie robdt tymczasowych, aie ujetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a
ktérych wykonanie niezbedne jest dla wykonania robét podstawowych przedmiotu
umowy,

Wykonanie dokumentacji odbioru koricowego —zawierajgcej dokumenty powstate w trakcie

realizacji robdt, w tym:

a) Rozliczenie Koricowe Budowy zawierajgce:

Koricowe Rozliczenie Wykonawcy (KRW),
Protokat Wykonania / Odbioru Robdét,
Tabele Elementow Skornczonych,

b) Wykaz urzadzenr / maszyn zamontowanych z podaniem:
Nazwy urzadzenia / maszyny,
Typ i numer fabryczny / seryjny oraz ilosci

c) Woykaz dostarczonego wyposazenia z podaniem:
Nazwy wyposazenia oraz ilosci

d) Pisemne Os$wiadczenie od wszystkich Podwykonawcéw, potwierdzajace, ze wszystkie
naleznosci za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone przez Wykonawce,

e) Rozliczenie Konicowe i dokumentacje powykonawczg wykonaé w 4 egzemplarzach.
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4. Informacje dodatkowe:
Szczeg6towy opis przedmiotu zamowienia zawarto w:
1) Projekcie wykonawczym
2) Specyfikacji technicznej
3) Przedmiarze robot

UWAGA: Dokumentacja projektowa, przedmiar robot, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty
stanowia integralna cze$é SIWZ, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s3 obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiar robét stanowi dodatkowy
element pomocniczy. Wykonawca nie moie wykorzystywac bledéw Ilub opuszczen w
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Dokumentacja opisujaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe realizacji robé6t

W projektach budowlanych i/lub budowlano-wykonawczych mogg wystepowaé nazwy wiasne
materiatéw i nazwy producentéw, znaki towarowe lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla
producenta wymiary, ktére nalezy rozumie¢ jako okreslenie standardéw. Nie sg one wigiace.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i rozwigzan réwnowaznych, ktérych charakterystyka nie jest
gorsza niz parametry urzadzen czy materialéw podanych w opracowaniach projektowych. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych producentéw o parametrach réwnowaznych lub
wyiszych niz przewiduje projekt. Wszelkie koszty wynikajace z réinic pomiedzy urzadzeniami
zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot ,réwnowazne” oznacza mozliwos¢
uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajacego za pomoca innych rozwigzan technicznych.

Il. MATERIALY | URZADZENIA

1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg by¢:

1) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym w
szczegblnosci Prawem Budowlanym, Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570 z péin. zm.) oraz Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci stosujgcy Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 roku, str.5) oraz posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, oraz atesty
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla materiatow majacych kontakt z wodg
do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru zestawienie
materiatéw niezbednych do realizacji robét,

2) zgodne z postanowieniami umowy, w tym w szczegblnosci STWIOR i dokumentacjg
projektows;

3} nowe i nieuzywane, dla ktérych sa fatwo dostepne czesci zamienne w | gatunku;

4) wszelkie materiaty z rozbiérek i demontazu nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.
Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkow Wykonawcy.
Cato$é kosztéw z tym zwigzanych nalezy uja¢ w cenie oferty;
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5) przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatébw Wykonawca musi przedfozy¢ do
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru petng informacje na temat
wszelkich materiatéw i produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty
lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o Zatwierdzenie. Wzor i tres¢ wniosku
zostanie uzgodniona pomiedzy Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.
Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca
ponosi ryzyko zakupu materiatdw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru i dopuszczeniem do whudowania;

6) Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na materiaty z rozbiérek i odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt
ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z terenu budowy, transportem
gruzu, koszty sktadowania materiatow z rozbidrek i gruntu na skfadowiskach, koszty
utrzymania sktadowisk, koszty wykonywania wszelkich robdt na sktadowiskach (np.
zatadunku, wytadunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypow i inne) ponosi
Wykonaweca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty. Wykonawca na etapie sktadania oferty
powinien dokonac¢ oceny, jaka ilo$¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiezé na odktad
tymczasowy. Nadmiar ziemi Wykonawca zutylizuje. Wykonawca powinien takze ustali¢
lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te
parametry w swojej ofercie;

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatoZzeniami Systemu Zapewnienia Jakosci;

8) Materialy nieprzeznaczone przez Zamawiajgcego do ponownego wykorzystania jak i
pozostate materiaty Wykonawca na wilasny koszt usunie z terenu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach oraz poniesie koszty badz
uzyska przychody tego zagospodarowania czy utylizacji.

2. Stosowane materialy, wyposazenie i urzadzenia:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatdw, maszyn, urzadzen,
instalacji i armatury, za montaz i uruchomienie oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych i programem zapewnienia jakosci.

2) Zamawiajacy dotozyt nalezytej starannosci w celu dokonania opisu przedmiotu zamdéwienia
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. Ewentualne wystepujace w opracowaniach znaki towarowe
okreslajgce nazwy, typy i pochodzenie produktdéw, patenty, nie sg dla Wykonawcéw wigzgce.
Podane w opisach nazwy wtasne nie majg na celu naruszenie art. 7 i art. 29 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego, a wykonawca moze do oferty
przyja¢ materiaty, wyposazenie i urzadzenia réwnowazne. W przypadku gdy Wykonawca
stwierdzi, ze ktdrys zapis w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej lub STWIORB, narusza
zasade okreslong w art. 29 ust. 3 ustawy, winien to zglosi¢ na piSmie do Zamawiajacego,
ktéry okresli warunki réwnowaznosci dla tego urzadzenia.

3) Jezeli w opisie przedmiotu zamoéwienia znajduja sie odniesienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o
ktorych mowa w rat. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy, zgodnie z art. 30 ust, 4,
dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym.

4) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy i urzadzenia, do czasu ich
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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5) Wykonawca, w okresie realizacji zamowienia, zobowigzany bedzie do stosowania procedury
obiegu dokumentéw (wraz z zatgcznikami) zatwierdzonej i dostarczonej mu przez
Zamawiajgcego oraz sporzgdzania okresowych raportéw z przebiegu realizacji umowy
(miesiecznych i ad hock, gdy zajdzie taka potrzebna).

3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jeéli Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i wiasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora MNadzoru. Miejsca czasowego skfadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
Kontraktu/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy skutecznie wszelkie materialy, urzadzenia i
sprzet w okresie sktadowania i przechowywania. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu instrukcje
producenta dotyczacg sktadowania materiatéw. Instrukcja znajdowal sie bedzie takie w biurze
kierownika budowy.

5. Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych
materiatéw w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, wykopdw itp.

Wszystkie materialy z odzysku niezakwalifikowane przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru do
ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajagcemu, stanowig odpad i beda zutylizowane
staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach ceny oferty.

6. Kwalifikacje wtasnosci materiatéw i urzadzen

Kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robot muszg zostac zatwierdzone
przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru moze polecic
przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy
oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testdw, o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robét
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem
probek Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktdrego takie probki zostajag pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane
podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda
na koszt Wykonawcy.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $Swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru nie
pozniej niz 2 tygodnie przed dostawag materiatéw, urzadzen na teren budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczenn dokumentow zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymujg rowniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcych kryteria
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konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zohowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajgcych powyiszg zgodnosc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazar wynikajacych z Umowy i
réznych gwarancji zawartych w niniejszym opracowaniu.
7. Znakowanie materiatéw, urzadzen itp.
Znakowanie urzadzen, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposaiona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowa¢ sie podstawowe dane techniczne i
dane identyfikacyjne producenta.
8. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzern Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim {w przypadku
dokumentdéw obcojezycznych Wykonawca przekaze stosowane ttumaczenia). DTR nalezy dotgczyé do
dokumentacji powykonawczej i musza obejmowac:
A. Czes¢ rysunkowa obejmujaca:
1) schematy procesu i instalacji,
2} kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
3) rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz z
ciezarem urzadzenia,
4) opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzen/systemow i ich czesci,
5) zatoienia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzen/systemow,
6) certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.),
7) obliczenia (wytrzymatosé, osiggi etc.),
8) schemat potaczen elektrycznych,
9) specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.
B. Czesc instalacyjng obejmujg opisy:
1) wymagan dotyczacych instalacji,
2) wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,
3) zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.
C. Czes¢ obstugowg obejmujacy opis:
1) obstugi,
2) konserwacji,
3) naprawy.
9. Ustugi specjalistow — pracownikéw producentow
Koszt wszelkich ustug $wiadczonych przez specjalistow bedacych pracownikami producentéow
Swiadczone podczas przeprowadzania robét pokrywa Wykonaweca.
10. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy na 14 dni przed zakonczeniem robdét 3 egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci iflub
dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
1) Spis tresci.
2) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy.
3) Gwarancje producenta.
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4) Wykresy iilustracje.

5) Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu skiadowego uktadu.

6) Dane o osiggach i wielkosci nominalne.

7) Instrukcje instalacyjne.

8) Procedura rozruchu.

9) Witasciwa regulacja.

10) Procedury testowania.

11} Zasady eksploatacji.

12) Instrukcja wytaczania z eksploatacji.

13) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek.

14) Srodki ostroznosci.

15) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegéfowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnoénie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

16) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang
czestotliwoscig smarowania.

17) Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

18) Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i
alarmowych.

19) Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadoéw sterujgcych i
oswietleniowych.

20) Harmonogram czynnosci konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu
technicznego.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych oraz uwzglednia¢ obstuge zgodnie z zasadami podanymi w instrukgcji
procesu.

IIl. WYKONANIE ROBOT

1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy i przepisami
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, poleceniami InZyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru oraz
opracowanymi przez Wykonawce: Programem (harmonogramem) robot, projektem organizacji robot
i Programem Zapewnienia Jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét.

Decyzje Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badari materiatéw i robot, rozrzuty wystepujace przy produkgeji i przy badaniach
materiatéw, doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objac¢ wszystkich szczegdtow
projektéw i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy
kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposaienia. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dokfadne
przestudiowanie wszystkich rysunkow i Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu
robot. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidiowego
przeprowadzenia robot zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem rysunkéw zakltadajgc, ie ta
intencja jest zrozumiata.

W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkdw,

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru na pismie w
celu otrzymania niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu/Inspektora

Nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca winien niezwtocznie wprowadzi¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw dostarczonych

mu przez Iniyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru majgc na uwadze modyfikacje wprowadzone

podczas wykonywania robdét. Wykonawca powiadomi na pisémie Inzyniera Kontraktu/Inspektora

Nadzoru z kopig do Zamawiajgcego o wszystkich brakach rysunkow lub specyfikacji technicznych.

Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru na pismie o wszelkich dodatkowych

rysunkach lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, ktére mogtyby okazac sie niezbedne do

przeprowadzenia robét lub innych czynnosci objetych umowa.

2. Szczegdlne zasady prowadzenia roboét

Do obowigzkow Wykonawcy naleizy prowadzenie robdt zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i

warunkami wydanymi przez gestorow sieci, zarzadcdw drog i innych wiascicieli. W szczegoélnosci:

— Obiekt nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodete.

— Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizen budowanego obiektu z
podziemnym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ recznie i ze szczegdlng ostroznoscig pod
nadzorem inspektoréow witasciwych stuzb.

— W razie niezgodnos$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z
wynikami inwentaryzacji nalezy przedtozy¢ niezwlocznie wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

— O terminie rozpoczecia i zakofczenia robdt zawiadamiaé na biezgco wiasciwego Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku.

— Woystgpi¢ do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektdw jedli zajdzie taka potrzeba.

— W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg wykopy wykonac recznie pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, a skrzyzowania projektowanych sieci zabezpieczyc
zgodnie z obowigzujgcymi normami i zgtosi¢ je przed zasypaniem do odbioru wiascicielom
krzyzujgcych sie urzadzen podziemnych.

— Odkopane przy pracach urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypa¢ w
tym samym miejscu w poziomie i pionie).

— Przed przystgpieniem do odbioru robét naleizy wykonac préby zgodnie z zapisami w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych.
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UWAGA:

— Wykonywanie robdét w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w czynnym obiekcie. Do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie robdt podstawowych oraz
odpowiednie zabezpieczenie i wydzielenie placu, gdzie beda wykonywane roboty pomocnicze.

— Wykonawca powinien zapewni¢ odptyw do odbiornika nawet w razie wystgpienia nawalnych
opadow, zapewniajgc ciggty nadzér nad robotami.

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z dokumentacjg zwigzang z/lub dotyczaca
realizowanej inwestycji, tj. zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzgledni¢ wszystkie
koszty, ktore z nich wynikajg, w cenie oferty.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych | ponownego zamontowania istniejgcej instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia
podziemnego nad realizacjg robdt w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoréw istniejacego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci} nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy
uwzglednic je w cenie oferty.
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