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Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie

inwestycyjne: ,Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociggowej w miejscowosci Gaméw

”

—etap I - ", ktore jest dofinansowane z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:Program Inwestycji

Strategicznych

Zalacznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

Numer postepowania/Znak postepowania:
ZP.271.10.2022

UMOWANRZP.....

Zawarta w dniu............. r. w Rudniku

pomiedzy:

Gming Rudnik, z siedzibg w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1, NIP 6392003366 zwang w dalszej czeSci
umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowana przez:
Piotra Rybke - Woéjta Gminy Rudnik

zwanym w dalszej tre$ci umowy “ Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

Definicje

Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a)
b)

d)

e)

Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdéwienia publicznego ktérego zakres
okreslono w § 1 umowy

Okno platnicze - dzienn roboczy, w ktéorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w
ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych przez beneficjentéw Programu
co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna ptlatniczego. W kazdym miesigcu
kalendarzowym dostepne s3 dwa okna ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na
stronie internetowej BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwatg RM

Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 zalacznika do uchwaty RM, okreslajacy
szczegotowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania
wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa
Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministréw (ogloszony na stronach
internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).
Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajagcemu $rodkéw pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z
art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg informacje i
ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentéw;

adres strony: www.bgk.pl.
Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktéorym mowa w § 2 ust. 5 umowy


http://www.bgk.pl/

Oswiadczenia Stron

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowgq”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych.

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest z Rzagdowego
Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych”.

Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone

zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;

b) Regulaminie BGK.

Strony os$wiadczaja, ze bedac swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3 lit a) i b)
godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).

Strony o$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).
Dzialajac na podstawie § 7 ust. 5 zatacznika uchwaty RM strony ustalaja, Ze wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czes$ci niepokrytej udzialem
wlasnym zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate lub wyplaty dofinansowania z
Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca o$wiadcza, Ze posiada
odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do wykonania zamdéwienia oraz
zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajacym otrzymanie
wynagrodzenia lub jego czesci.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada niezbedne Srodki finansowe do wyptaty Wynagrodzenia
Wykonawcy na warunkach okre$lonych w Umowie, informuje ponadto, Ze cze$¢ Srodkéw
przeznaczonych na sfinansowanie niniejszej umowy zostala mu przyznana na podstawie
Wstepnej promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych
Rzadowy Fundusz POLSKI LAD: Program inwestycji strategicznych, Nr 01/2021/3482 /PolskiLad.
Wstepna promesa jest wazna przez caty okres postepowania zakupowego do daty rozstrzygniecia
tego postepowania.

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie pod nazwa: "Budowa sieci
kanalizacji i modernizacja sieci wodociagowej w miejscowos$ci Gamoéw” - etap I,

w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”(PFU) dalej jako ,Przedmiot umowy”.

W ramach niniejszego zamo6wienia tj. etapu I inwestycji wyodrebniono 2 zadania:

zadanie 1 obejmujace zaré6wno zaprojektowanie jak i wykonie robét i obiektéw tam
przewidzianych, oraz zdanie 2 obejmujace wylacznie zaprojektowanie robét i obiektow
(obiekty z tego zadania zostana wykonane w ramach II etapu inwestycji, nieobjetego
niniejsza zamoéwieniem ).

2.1 W ramach niniejszego zamoéwienia nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa obejmujgca caty
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1
2)

zakres ujety w koncepcji i obejmujacy wszystkie obiekty i roboty budowlane tam przewidziane
(w rozbiciu na zadanie 1 (obejmujgce etap I objety wykonawczo niniejszym przedmiotem
zaméwienia) oraz na zadanie 2 (obejmujace etap II nieobjety wykonawczo niniejszym
przedmiotem zamoéwienia )) wraz z uzyskaniem stosownych odrebnych pozwolen na budowe.
Nastepnie na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu, wykonanie jedynie prac
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach 1 zadania tj. wynikajacych z zakresu
rob6t budowlanych objetych niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym, zwanym dalej
w skrécie PFU.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi miedzy innymi:
pozyskania map do celéw projektowych,

uzgodnien, w tym uzgodnienia z wtascicielami gruntéw na ktérych budowana bedzie
infrastruktura objeta zaméwieniem



3) zgdd,

4) zezwolen w tym: np. konserwatorskie , na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
5) pozwolen w tym: pozwolenia wodno - prawne,na budowe ( odrebnie dla zadania 1 jaki 2)
6) decyzji,

7) opinii

7) aktualnych wypiséw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

8) wypisdéw z ewidencji gruntow,

9) warunKki przytaczenia do sieci,

10) optat administracyjnych, wynikajacych z odrebnych przepiséw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe i realizacji inwestycji (np. decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
operaty wodno prawne, raporty oddzialywania na $srodowisko wytgczenie gruntu z produkcji
rolnej,

11) projekty budowlane oraz pozostate opracowania projektowe - projekty wykonawcze, techniczne
projekty odtworzenia nawierzchni, projekty organizacji ruchu, projekty odwodnienia wykop 6w
itp. oraz inne wymagane opracowania w zakresie prac projektowych opisane szczegétowo w
PFU stanowigcym integralng cze$cia umowy ktoére sa niezbedne do realizacji inwestycji
i wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ .

2.1.2 Ogdlne wymagania dotyczace dokumentacji:

Wykonawca wykona przed rozpoczeciem etapu projektowania koncepcje rozwigzan
projektowych i przedstawi do zatwierdzenia zamawiajagcemu zgodnie z § 1a Umowy;

Dokumentacja ma by¢ opracowana zgodnie z zaloZzeniami opisanymi w PFU tj. nalezy wykona¢
dokumentacje projektowa obejmujaca caty obszar ujety w koncepcji i obejmujacy wszystkie
obiekty i roboty budowlane tam przewidziane (w rozbiciu na zadanie 1 (obejmujace etap I objety
wykonawczo niniejszym kontraktem) oraz na zadanie 2 (obejmujace etap Il nieobjety
wykonawczo niniejszym kontraktem)) wraz z uzyskaniem stosownych odrebnych pozwolen na
budowe.

Opracowanie dokumentacji projektowej zaréwno dla zad.1 i zad.2 inwestycji ,uzyskanie

w imieniu Zamawiajacego niezbednych decyzji i uzgodnien ( w tym decyzji o pozwoleniu na
budowe odrebnie dla zadania 1 jaki 2), a dla zadania 1 réwniez zloZenie zawiadomienia o
zakonczeniu robot budowlanych, wniosku o wydanie decyzji na uzytkowanie do wtasciwego
organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do uzytkowania lub ostatecznej
decyzji o uzytkowaniu wybudowanej infrastruktury.

Kompletna dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed
ztoZeniem wniosku na pozwolenie na budowe lub przed wykonaniem zgtoszenia prac oraz przed
przystapieniem do prac budowlanych (dal zad 1) ;

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa dostosowana do aktualnych rzeczywistych
warunkow jej realizacji w taki sposdb aby zakres objety zamoéwieniem zostat wykonany
prawidlowo zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzyskanymi przez Wykonawce decyzjami,
pozwoleniami ,zgodami, uzgodnieniami itp.;

W cenie opracowania dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie optaty zwigzane z uzyskaniem
pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowania;

Wykonawca sporzadzi i przekaze przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Plan BIOZ (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia Dz.
U.nr 120 poz. 1126 ze zm.);



Wykonawca projektujgc obiekt, musi uwzgledni¢ istniejaca infrastrukturg w stopniu
umozliwiajacym realizacje przedmiotu zamo6wienia

2.1.3 Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z:

4,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126 z p6zn. zm.).

rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z péZn. zm.).
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr
109, poz. 719 z p6z. zm.).

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 z
p6ézn. zm.).

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrzeSnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego  zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.).
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm.),
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, oblizania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz 2458 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm )

Szczegbtowy zakres rzeczowy umowy okres$lony jest w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym
(,PFU”) oraz ofercie wykonawcy a takze Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, ktore
stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

Wykonaweca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezyta staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego,

w szczeg6lnosci PFU oraz Ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) szczegbélowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie

i dokonat nalezytej wyceny prac;

3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznos$ci niezbedne

do zrealizowania powierzonego zadania;

4) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd
do pelego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od
podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy okreslajacy daty
wykonania poszczegélnych etapéw prac. Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego.

§1a
Dokumentacja projektowa

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajgcemu.



10.

11.

12.

Przed rozpoczeciem wykonywania dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje rozwigzan projektowych.

Wykonawca nie rozpocznie wykonywania dokumentacji projektowej przed uzyskaniem akceptacji

Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przekazania mu koncepcji rozwigzan projektowych

rozwigzania te zaakceptuje lub wniesie do nich uwagi, ktérymi Wykonawca jest zobowigzany, chyba

ze uzasadni brak mozliwosci ich uwzglednienia.

Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag, o ktérych mowa w ust. 4 przedstawi poprawiong

koncepcje rozwigzan projektowych. Ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiazuje sie:

1) zastosowac¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
W oparciu o nig wykonane,

2) ponie$¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej decyzje,
uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegblnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajacej rozwiazania szczeg6étowe w zakresie umozliwiajacym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan
i uzupeien,

5) wykona¢ ja zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi przez Zamawiajacego w zwigzku z
przedstawiona przez Wykonawce koncepcja rozwiazan projektowych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania dokumentacji

projektowej w spos6b odmienny od wskazanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym warunkéw

projektowania, jesli zmiany te wptyna na poprawe warunkéw technicznych i funkcjonalnych obiektu,
bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych naktadéw przez Zamawiajacego, co Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé. Wykonawca wystepuje z propozycja takich zmian na etapie

opracowywania koncepcji rozwigzan projektowych, o ktérej mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii, zatwierdzen

i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiazkéw Projektanta wynikajacych

z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania

przez Projektanta w szczego6lnos$ci nastepujacych czynnoSci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego, zgodno$ci
realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji niniejszej
umowy,

2) uzupeiniania szczeg6étéw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwos$ci powstatych w
toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatéw przewidzianych w opracowaniach projektowych powstalych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

4) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwo$ci i problemoéow
powstatych w toku robét budowlanych,

6) w przypadku wystgpienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Projektanta -
dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynno$ci wskazanych w ust. 4 nie podlegajg odrebnemu

wynagrodzeniu.

Do czasu zakoniczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowiazuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji

projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania

poprawek i uzupelnien zgodnie z Zzadaniami organu wydajacego decyzje formalno-prawne,
wymaganych w trakcie toczacych sie postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych
na wykonywanie robdt budowlanych.

Wymagana przez Zamawiajgcego ilo$¢ egzemplarzy (z zastrzezeniem zapiséw § 1 ust.2.1.2 i ust 2.1.3

w zakresie wymaganej przez zamawiajgcego formy) zostaty opisane w PFU.

- sporzadzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe-



13.

14.

15.

15.

- sporzadzenie projektu wykonawczego - w ilosci 5 egzemplarzy w formie pisemnej
oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (plik PDF) na trwatym no$niku (CD);

- sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych - w
- sporzadzenie przedmiaru robét -

- sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego -

- sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- inne opracowania nie wymienione w umowie/PFU/SWZ nalezy opracowa¢ w 2
egzemplarzach dla Zamawiajacego w wersji papierowej + wersja elektroniczna (formaty
plikow jak wyzej) - nie wliczajac w to ilosci egzemplarzy niezbednych do zlozenia w
urzedach, instytucjach,jednostkach itp.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaré6wno wilasno$¢ nosnikéw, na ktérych Dokumentacja
projektowa zostata utrwalona jak i pelne autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczegdlnoSci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub we
fragmentach bez zadnych ograniczen ilo$ciowych za pomoca dowolnej dostepnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w
pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym
potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje,
Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwdér utrwalono, w szczegélnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksiazek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego
wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektows,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnos$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktére ma
by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa

6) zamawiajacy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji - p6Zniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu objetego
dokumentacja projektowa.

Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej (,Projektant/Projektanci”)

upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw o$wiadczenia

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji

projektowej, bezterminowo zobowiazuje sie/zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich praw

osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez

Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/

wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajacych
z konieczno$ci jej aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres$¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w cato$ci lub w cze$ci samodzielnie lub
w polaczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja
inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie
utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz
konieczno$cia zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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1)

2)

1)

2)

3)

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie
i korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktéorych mowa w
ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1231), jakimi bedzie sie postugiwatl w trakcie wykonywania
niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda
oryginalne, bez zapozyczen z utwordéw osdéb trzecich oraz nie beda narusza¢ praw
przystugujgcych osobom trzecim, w szczeg6lnosSci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;
nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktérych mowa w
ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktérymi bedzie
wspoélpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych os6b nieodwotalne zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien ust. 7-
11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie
prawa majatkowe lub osobiste os6b trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych os6b oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wyltaczeniem lub
ograniczeniem mozliwos$ci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do
zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1)
niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest roéwniez do:

przedstawiania Zamawiajagcemu nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie raportu o stanie
zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty zakonczenia kazdego dwutygodniowego okresu
raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakonczeniu pierwszego pelnego
dwutygodniowego okresu raportowania. Okres raportowania ustala sie w tygodniach
kalendarzowych;

niezaleznie od obowiazku, o ktéorym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;
uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy.

Raporty o stanie zaawansowania prac beda przekazywane Zamawiajagcemu e- mailem oraz
w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego okresu, ktérego dany raport dotyczy. Raport
ten bedzie przekazywany osobie wyznaczonej przez Wdjta, ktéra bedzie odpowiedzialna pod
wzgledem merytorycznym za prowadzenie inwestycji.

§1b
Sposoéb realizacji robét budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
I zadania tj. wynikajacych z zakresu rob6t budowlanych objetych PFU

Wykonawca zabezpieczy teren robét i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegélnosci do:

1)
2)

3)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikéw
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie
0s0b ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego) posiadajacej stosowne
uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpézniej do dnia rozpoczecia robét,
oSwiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkow
wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez
do wskazania kierownikéw branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
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4) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i
na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich robotach;

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, =zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oso6b trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosSci na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

6) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie korzystania w trakcie realizacji robot z
sgsiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a
w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy,

8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okreslone w § 6
ust. 2 pkt 3) lit. e) i przekazania jej Zamawiajgcemu;

9) przekazania Zamawiajacemu certyfikatéw i dokumentéw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i

urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy

prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z Kkatalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb, przed

zgloszeniem gotowosci do odbioru koicowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate na terenie

budowy lub w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu budowy do odbioru

koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy os6b trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robat,
2)zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wcze$niejszym powiadomieniem
zainteresowanych,

3)wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe we wiasnym zakresie na

sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca

zobowiazuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwoércy i posiadacza odpadéw w

rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas

realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 797 z pdézn. zm.) oraz pokrywania Kkosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajagcemu

potwierdzenie faktu utylizacji odpad6w, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materiaty nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasno$¢ Wykonawcy. Powyzszy

zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru z ramienia Zamawiajgcego wskaze

sposdb oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim osobom

upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu

budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wlasnym zakresie

wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem oddalenia

ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sasiednich  dotyczacych  uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym szkody

wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét poinformuje spoteczno$c

lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogoélnodostepnych, o terminie rozpoczecia i

zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego

siedziby, imienia i nazwiska kierownika robo6t oraz numeréw telefonéw kontaktowych.
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Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy

stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie materiaty

stuzace do wykonywania rob6t budowlano-montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i

odpowiednie atesty.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robét,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, protokoty odbioru robét, protokoty z narad,
protokoty nadzordw autorskich, korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajacego niepodlegajacy modernizacji i

po zakoniczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan i pomiaréw

zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestéw i

Swiadectw jakoSci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materialu do

zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli

Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu

omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w szczeg6lno$ci

dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub

zagrozenia terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkéw

technicznych wydawanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej, w tym kosztéw nadzoru ze

strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztéw odbioréw koncowych dokonywanych przez

zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztéw wytaczenia urzadzen w zwigzku z realizacja

inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na radach budowy pisemnej

informacji na temat postepu roboét, zawierajacej informacje co do zgodnosSci postepu robédt z

harmonogramem robét, w tym postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w

wykonywaniu robdt, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych

przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego mogacych miec istotny wplyw na realizacje

inwestycji i termin jej zakonczenia. Szczegoty zostaly zawarte w § 10 umowy.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich

dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanym i w szczegélnosci Wykonawca umozliwi

Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§2

Termin realizacji

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej obejmujaca caly zakres ujety w koncep-
cji i obejmujacy wszystkie obiekty i roboty budowlane tam przewidziane (w rozbiciu na zadanie
1 (obejmujace etap I objety wykonawczo niniejszym kontraktem) oraz na zadanie 2 (obejmujgce
etap Il nieobjety wykonawczo niniejszym kontraktem)) wraz z uzyskaniem stosownych odreb-
nych pozwolen na budowe ( odrebnie dla zadania 1 jak i 2) niezbednych do rozpoczecia robét -

w terminie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia .................

2) Etap II: Na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu,wykonanie jedynie prac/
rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach 1 zadania tj. wynikajacych
z zakresu robé6t budowlanych objetych niniejszym PFU i dla zadania 1 ztoZzenie zawiadomie-
nia o zakonczeniu robot budowlanych, wniosku o wydanie decyzji na uzytkowanie do wtasciwe-
go organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do uzytkowania lub ostatecznej
decyzji o uzytkowaniu wybudowanej infrastruktury - w terminie 30 miesiecy od dnia podpi-
sania umowy o ktérym mowa w pkt 1) powyzej.



Za termin wykonania cato$ci zamdéwienia przez Wykonawce uznaje sie date podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy, ktory zostanie
podpisany po spetnieniu pkt 2 w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 2).
Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki spos6b, aby mozliwe byto dokona
nie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru konncowego z zachowaniem maksymalnych terminéw
przewidzianych w § 6 Umowy.
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw prac/robdt sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okreslajg w harmonogramie rzeczowo - finansowym o ktéorym mowa w ust.5
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do  akceptacji harmonogram  rzeczowo
finansowy. Harmonogram zawiera:
1. terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapéw rozliczeniowych
wskazanych w § 5,
2. warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,
3. zakres prac/robét do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w
§5;
4. date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust. 1, 211 3;
5. date zgloszenia robét do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust. 1, 2i 3.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3
dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigza-
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktéorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W
przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony
uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 6.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu z postanowienia umowy.
Whiosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi$mie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi
zalacznik do aneksu.

§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie:
.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokoSci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .......ccceeeeeneeens zt (stownie: ..o ztotych ../100) w tym:
1) za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie:

Drutto ..., z1

1] oo zt

podatek VAT ......... Y zt,
2) zaroboty budowlane w kwocie:

brutto

NELEO.ceveeeerrmsreermrerersassssssas

podatek VAT

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cig wszelkich robot budowlanych, dostaw
i czynnosci przewidzianych w PFU . Jezeli umowa odwotuje sie do wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 strony rozumiejg przez to faczne wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej i wy-
konanie jedynie prac/robét budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach 1 zadania (tj. wy-
nikajacych z zakresu rob6t budowlanych objetych PFU , ktéry stanowi integralng cze$¢ umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ pod-
stawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
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W przypadku niewykonania czeSci zakresu przedmiotu umowy objetego dokumentacja wskazang w
§ 1 ust. 3, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych doku-

mentacjg wskazang w § 1 ust. 3 na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych
wykonang dokumentacjg projektowa lub programem funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego -

pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z dokumentacja projektowa ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy spo-

so6b wyliczenia ceny ofertowej za roboty budowlane z podzialem na branze i zakres rzeczowy

zamowienia z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w Kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwor-

czych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w

% od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonaw-

cy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robo6t nieujetych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 - zgodnie
Z ust. 5;

4) robot zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 41 5);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze).

Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub uproszczony

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia me-

tod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okre$lonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete kosztory-

sem, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obwigzywaé bedg nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce wy-
konanymi metoda szczegbétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowa-
nia (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk
od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny materiatu z aktual-
nego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w..

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny pracy sprzetu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktdrym mowa w ust. 7 oraz
w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej akceptacji
przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, Zze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od
$rednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcow/produ-
centéw.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacja wskazang w § 1 ust. 3 realizowane
beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 31 4 oraz ust. 2 ustawy Pra-
wo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu
ogblnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie,
ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete
ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktdrych mowa w ust. 11 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie pro-

tokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego

oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zama-
wiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywa-
nia robdt dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe do

zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznoS$ci nie podlegaja zaptacie.



2.

Do
1)
2)
3)
4)
5)

Do
1)
2)

3)
4

5)
6)

7
8)
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)
10)

11)
12)

13)
14)

§4
Obowiazki stron
obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
Przekazanie programu funkcjonalno-uzytkowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 Umowy,
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia
- w terminie uzgodnionym przez strony
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,
uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,
dokonanie odbioru czeSciowego i konncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wyna-
grodzenia.

obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia, dokumenta-
cja projektows, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi,
obowiazujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenistwa,
dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2,
uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczego6lnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyj-
nymi strefy prowadzonych robé6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie
o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
nadzoér i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej (PFU)
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na terminowa
i zgodna z dokumentacja projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu zamoé-
wienia,
biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robét o ktérych mowa w § 3 ust.
5 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
uiszczanie optat za:
a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,
naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie
w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz termin odbioru
koncowego wykonanych robot,
doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych, elementéw nieobjetych
zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych,
sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez Zamawiaja-
cego lub Inspektora Nadzoru,
zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu i zdro-
wiu pracownikéw i 0séb trzecich,
zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,
wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym w
przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisa-
nych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiaja-
cym i/lub z Projektantem.
wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robo6t budzacych watpliwosci Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci.
dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty i urzadzenia
wbudowane przez Wykonawce,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego technicznego i odbioru konicowego,
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15) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w okresie re-
kojmi i gwarancji,

16) prowadzenie prac budowlanych ze szczegélng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowiazujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

17) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt,

18) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w
trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pie-
szych w strefie zagrozenia,

19) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ro-
boty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem ko-
pii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian,

20) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

23) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

24) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu placu budowy po zakonczeniu robét budowanych w
terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru ), a w przypadku
braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, nie p6Zniej niz w ciaggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania
Zamawiajacego do przekazania placu budowy

Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6éwienia ma obowigzek w pierw-

szej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn

technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicz-
nych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegélnosci destrukt, gruz, beton

itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi ina-

czej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane

przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatko-

wego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania odpadami

jako warunek dokonania odbioru konicowego realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien

przedstawi¢ Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich
wcze$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robdt,

wymagajgce wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérko-

wych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w

miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zama-

wiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ prace w sposdb nienarazajacy oséb trzecich na niebezpie-

czenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét,z jednoczesnym zastosowaniem szczegol-

nych $rodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem pla-

nowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w
tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,
niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére
moga wptynaé na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robét.

pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materia-
16w pochodzacych z rozbidrek, wykopoéw i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzaja-
cych przejecie ww. odpaddéw. Optaty za sktadowisko nalezy ujagé w ramach wynagrodzenia za wyko-
nanie zadania,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidto-
wego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnos$ci: protokotéw badan i sprawdzen, protoko-
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16w pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonaw-
czej w terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 pkt 2) umowy;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen, decyzji
i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiazki te obciazajg wykonawce.
Kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajacego nie p6zniej niz na 5 dni roboczych przed ich
podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalne;j,
takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne.

Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t budowlanych na witasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu
i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonaw-
ca powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoréw lub zarzadcéw takich drég lub urzadzen obcych lub
obiektéw budowlanych. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru doko-
na weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwenta-
ryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wyko-
nawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy
przez caty okres trwania Rob6t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtu-
Zenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie Wykonawcy w transzach. Wyptata wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy nastapi w pieciu transzach, cztery pierwsze transze ptatne
beda kazdorazowo po zakonczeniu wykonywania cze$ci przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w §
2 ust. 1 niniejszej umowy, pigta transza ptatna bedzie po zakonczeniu realizacji catego
Przedmiotu umowy:

1) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 1,5 % tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z zastrzezeniem , Ze faktura moze zosta¢ wystawiona
nie wczesdniej niz po wykonaniu cze$ci ETAPU I - dot. dokumentacji projektowej (tj. ptatna
po odbiorze czeSciowym, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy ) i na kwote nie wyzsza niz
wynika to z harmonogramu rzeczowo finansowego .

druga transza w wysokoS$ci nie wyzszej niz 1,5 % tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze faktura moze zosta¢ wystawiona nie wczes$niej

niz po wykonaniu cze$ci ETAPU I - dot. dokumentacji projektowej (tj. ptatna po odbiorze
czeSciowym o ktérym mowa w § 6 ust.1 pkt 1 umowy ) i na kwote nie wyzsza niz wynika to
z harmonogramu rzeczowo - finansowego .

trzecia transza w wysokosSci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy. Faktura moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu catos$ci
ETAPU I - dot. dokumentacji projektowej (tj. ptatna po odbiorze dokumentacji projektowej-

wykonawczej ,0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy) i na kwote nie wyzsza niz wynika to
z harmonogramu rzeczowo finansowego.

czwarta transza w wysokoSci nie wyzszej niz 50 % 1lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1 pkt 2) niniejszej umowy. Faktura moze zosta¢ wystawiona nie wczesniej
niz po wykonaniu czesci ETAPU II- dot. rob6t budowlanych i na kwote nie wyzsza od
warto$ci wskazanej w harmonogramu rzeczowo finansowego, (tj. platna po odbiorze
czeSciowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy).

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku jezeli taczne wynagrodzenie brutto z transzy I-1I1
bedzie ponizej kwoty wkitadu wlasnego wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie za
opracowanie dokumentacji, Zamawiajacy zaptaci te réznice ze Srodkéw wilasnych w czwartej
transzy a Wykonawca w tym przypadku wystawi dodatkowe faktury .

piata transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonego w §
3 ust.1pkt 2) niniejszej umowy, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wcze$niej kwot
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11.
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15.

wynagrodzenia (tj. ptatna po odbiorze koficowym o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4
umowy) z zastrzezeniem art. 443 ust.2 Pzp.i§ 18 ust1 pkt 9).

Podstawg do wystawienia faktur cze$ciowych za dokumentacje projektowsa, stanowi¢ bedzie
podpisany przez zamawiajgcego protokét odbioru dokumentacji projektowej i dot. ptatnosci danej
transzy.

Podstawa do wystawienia faktur czesciowych za roboty budowlane bedzie stanowi¢ kazdorazowo
podpisany przez zamawiajacego i inspektora nadzoru protokét odbioru robét czesciowych.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej za roboty budowlane bedzie podpisany przez
Kierownika Budowy, zamawiajgcego i inspektora nadzoru protokét odbioru koncowego.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia stanowi prawidlowo wystawiona faktura wraz z zatgczonym
oryginatem protokotu odbioru.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktoérych
zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zaméwien publicznych wraz z o$wiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o
sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury,
a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego
przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowiaca podstawe zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy
rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie Zamawiajacemu wraz z
faktura dokumentéw wskazanych w ust. 5.

Zamawiajagcy ma obowigzek =zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem spetnienia wskazanych
w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

Strony ustalajg, ze ptatnos$¢ faktur w czesci objetej promesa uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane
s3 zamawiajgcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiajacego wyptaty
wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 8 na skutek niezaleznych od
zamawiajgacego op6znien w przekazaniu przez BGK $rodkéw z Funduszu, wykonawca o$wiadcza, iz
nie bedzie dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w czeSci objetej promesg zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkéw pochodzacych z
Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajagcemu wraz z
faktura dokumentéw wskazanych w ust. 5.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 12, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedto-
zong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,
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2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o kté-
rej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 15 pkt 1 i 2, Zamawia-
jacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je-
zeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 15 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wy ptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur_na:
Gmine Rudnik
ul. Kozielska 1
47 - 411 Rudnik
NIP 6392003366

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwoSci przekazania ustrukturyzowanej faktury elek-
tronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym faktu-
rowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partner-
stwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastagpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a wust. la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture wysta-
wiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania
zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o
ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podat-
nicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywroéconych do rejestru VAT, najpdzniej
na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega wy-
dtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnient lub zmiany
faktury.

Termin ptatno$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 20, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiér map do celéw projektowych, odbiér dokumentacji projektowej/czesciowy/koncowy ,
2) odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
3) koncowy odbiér techniczny
4) odbiér koncowy;
5) odbiér gwarancyjny;
6) odbidr pogwarancyjny;
Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw Dokumentacji projektowej oraz rob6t stanowiacych
Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej/cze$ciowego:

a) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji projektowej w

celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru Dokumentacji projektowe;j.



2)

3)

Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru
Dokumentacji Projektowe;.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc¢.

¢) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciagu 7 dni od daty dostarczenia
jej Zamawiajacemu przez Wykonawce.

d) W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajgcy odmoéwi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usuniete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej,
uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

e) Dokumentem potwierdzajagcym odbiér Dokumentacji projektowej jest protokoét odbioru
Dokumentacji Projektowej.

f) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, zZe dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna od wad.

g) Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji Projektowej umozliwia Wykonawcy
przystapienie do realizacji rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowo$é do odbioru Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego - wlasciwego dla danej branzy;

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robét zanikajacych,
Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia zgtoszenia ich
wykonania,

¢) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W odniesieniu do technicznego odbioru koncowego:

a) technicznego odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robo6t
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobe przez
Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego,

b) Zgtoszenie gotowosSci koncowego odbioru technicznego robo6t dokonane powinno by¢ w
terminie umozliwiajagcym otrzymanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w terminie
wyznaczonym na termin realizacji umowy.

c) przystapienie do technicznego odbioru konicowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnos$ci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 7 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robét budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedlozeniu kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania technicznego odbioru konicowego,

d) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia technicznego odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot,
niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich proéb;

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, w tym kosztorys powykonawczy szczeg6étowy sporzadzony na dzien
zakonczenia robdt budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakoniczenia robot budowlanych.
Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia wyznaczenia dokonania
technicznego odbioru koricowego,

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana Zamawiajacemu
po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru konicowego, termin do dokonania technicznego
odbioru konicowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z dokumentéw wymienionych
w pkte),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie technicznego odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy odméwi dokonania technicznego odbioru konicowego, a Strony ustalg



4)

h)

termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. Ponowne przystapienie do technicznego odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez
Wykonawce gotowos$ci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza
przediuzenia terminu zakonczenia rob6t przez Wykonawce. Powyzsze nie dotyczy usterek,
po stwierdzeniu ktérych zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot zamoéwienia i
wyznaczy¢ termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej.

Komisja dokonujgca technicznego odbioru konicowego sporzadza protokot technicznego
odbioru konicowego robdét.

W odniesieniu do odbioru konicowego:

a)

b)

5)

6)
a)

odbioru koncowego dokonuje sie po zlozeniu: zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych, wniosku o wydanie decyzji na uzytkowanie do wtasciwego organu nadzoru
budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do uzytkowania lub ostatecznej decyzji

o uzytkowaniu wybudowanej infrastruktury .
przystapienie do odbioru konicowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w
terminie 7 dni od daty zgloszenia i po przedlozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru koncowego,

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu umowy,
jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie
osiaggnat gotowosci do odbioruy;

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru konicowego strony wskaza w szczegolnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub
wady stwierdzone podczas odbioru.

Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przediluzenia terminu zakonczenia roboét
przez Wykonawce

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/
Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowiag przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin ich usuniecia
nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a)obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b)odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w ust.2 pkt 5), terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgtoszenia gotowosci odbioru).

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 Kkomisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci,



b) Oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt. a), co roku w dniu kazdej
kolejnej rocznicy odbioru konicowego, przeprowadzane beda przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu uplywu terminu
gwarancji lub rekojmi (w zalezno$ci od tego, ktére zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie p6zniej niz 2 miesigce przed uptywem
termindw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot
stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 12 niniejszej umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po  uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji,

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.
Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru pogwarancyjnego, ktory jest
podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie
protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)
10)

11)

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigz-
kéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskdw o zatwierdzenie do wbu-
dowania materiatéw,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakry-
ciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami proéb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty elektronicznej o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru roboét zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ robo-
ty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywraéci¢ roboty do stanu po-
przedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o
terminach odbioru;

uczestniczenia w odbiorze koficowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,
niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o
problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jako$é rob6t lub opéznienie terminu za-
konczenia zadania,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t dodatko-
wych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia ko-
nieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej zatagcznik
nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi za wyjatkiem robdt w za-
kresie:

........................................................................ )

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).!

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zaméwienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy
(podwykonawcom).
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11.

12,

13.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwyko-
nawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamé6-
wienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwyko-
nawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zama-
wiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunku-
jacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszcze-
niem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krétszy od okresu odpo-
wiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzyst-
ny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

10)Nie spelniajacej wymagan okres$lonych w SWZ

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umo-

wy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,

bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane przedkta-

da Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonaw-

stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytacze-
niem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §

3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo,

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza ré6wniez umow

o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okres$lo-

ny w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o podwykonaw-

stwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wy-

konuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robé6t budowlanych,

realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czes$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wyko-

nawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy

i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego

wilasnych pracownikéw.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selek-
cji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamo6wienia Wykonawca, o ile s3 juz zna-
ne, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zda-
niu pierwszym, w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych pod-
wykonawcow, ktérym w pdzniejszym oKkresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwltocznego usuniecia z terenu budowy podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaak-
ceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwyko-
nawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet tech-
niczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spet-
niajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rob6t budowla-
nych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy pod-
wykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwyko-
nawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie bu-
dowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca zobowig-
zany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym za-
wart umowe na roboty budowlane lub ustugi obowiazujaca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze przedstawiajac
projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiazany jest dodatkowo przedstawi¢ wy-
jasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiane po-
stanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czyn-
nosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje sie nie p6zniej niz przed przekazaniem placu budowy i rozpoczeciem ro-
bot budowlanych do powotania inspektoréw nadzoru nad realizacji zadania w branzach zgodnych
z przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umow3 przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktdére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych prze-
pisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem
panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawa z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U.z 2020 r., poz. 220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia:
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11.

1) Kierownika rob6t w specjalnosci.......c..cceverurnnen. W osobie: .....ccoeviieeneen sartelio e ;
upr. bud. nr: .o ;
Wykonawca powinien skierowaé do realizacji zaméwienia personel wskazany w wykazie oséb ztozo-
nym w postepowaniu. Zmiana ktoérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu w nastepuja-
cych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni $mierci, choroby lub innych
przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o
zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wylacznie
wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetniaty
wymagania okre$lone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania
umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$§ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
Zmiany.
Zamawiajgcy lub  osoba  upowazniona przez  Zamawiajgcego moze  wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas zastapienie tej osoby w ciagu 14 dni od daty doreczenia
wniosku inng osobg spetniajagca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowla-
ne.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem czynnoS$ci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalaja, Ze forma
kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru be-
dzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy
jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w
formie elektroniczne;.

§10

Procedura zapewnienia jako$ci
Raporty o postepie:
prac projektowych- zgodnie z zapisami § 1a ust.21,22 (tj. nie rzadziej niZ raz na dwa tygodnie
raportu o stanie zaawansowania prac )
robdt budowlanych - zgodnie z zapisami § 1 b ust 19,21 (tj. nie rzadziej niZ raz w miesigcu raportu
o stanie zaawansowania rob6t budowlanych ) i beda przygotowane przez Wykonawce i przedktada-
ne Zamawiajagcemu w formie e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia
okresu, ktorego dany raport dotyczy.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robdt lub w terminie
okres§lonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu Budowy lub w innym uzgodnio-
nym przez Strony miejscu, odbywac sie beda z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wyko-
nawcy zebrania Rady Budowy w celu oméwienia raportu o postepie prac i rob6t oraz oméwienia pro-
bleméw zwigzanych z realizacjg prac i rob6t objetych Kontraktem. Wykaz problemoéw stanowigcych
zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo,
w terminie najpdZniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wyko-
nawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wlasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktérych udziat
bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktéorym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru przekaze
Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osdb o terminie
i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego spotkania
w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robo6t objetych Kontraktem. Powiado-
mienie o terminie spotkania powinno by¢ na pi$mie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
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Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét budowlanych, z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzial-

nosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie

umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy za roboty budowlane o ktérych mowa w § 3 ust.1 pkt
2.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli

wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany

na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar
umownych w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany

do przedtozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpiecze-

niowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy

nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigza¢ w

cato$ci Wykonawce.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien

gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

Wykonawca, zgodnie z ofertg udziela gwarancji:

1) Na wykonang kompletng dokumentacje projektowa, a takze odrebnie dla poszczegélnych
projektow objetych ta dokumentacja, Wykonawca udziela gwarancji na okres od dnia odbioru
dokumentacji do uptywu terminu gwarancji na wykonane roboty o ktérej mowa w pkt 2).
Gwarancja dotyczy odpowiedzialno$ci szczegélnie za wady ukryte oraz jakoSci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Ze po odbiorze dokumentacji nie ujawnia sie
zadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wada bedzie w szczegélnosci taka cecha
dokumentacji, ktéra doprowadzita do wady czesci lub catosci inwestycji. W przypadku, gdy wada
doprowadzi do pomniejszenia warto$ci uzytkowej lub technicznej dokumentacji, koszty jej
usuniecia poniesie Wykonawca.

2) na roboty budowlane- .......ccuminrnnns > miesiecy od daty podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego inwestycji,
3) na zamontowane materialy i urzadzenia ........coovnrrerenanns * miesiecy od daty podpisania przez

Strony protokotu odbioru koncowego inwestycji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z zamawiajacym , to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawecy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady zmniejszajace warto$¢
uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy
lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu przywrécenia warto$ci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowiazuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad jako$ciowych.
60 miesieczny termin rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie:
a) dla dokumentacji projektowej od dnia jej odbioru
b) dlaroboét od dnia ich odbioru konicowego
i uplywa w przypadku wskazanym w pkt a) i b) po 60 miesigcach od dnia odbioru koncowego o
ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakos$ciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1
umowy z zastrzezeniem ust. 10.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie

Zgodnie z deklaracja w ofercie.

Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu, w
szczegblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym w ust. 9, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosSci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 11
Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni
od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
00TV | PR

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jako$ci)
(rozszerzenie uprawnien zamawiajacego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realiza-
cji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:

- prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy projektantéw);

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe i drogowe w zakresie odtworzenia nawierzchni
drég objetych zakresem zaméwienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw
robot) wskazanym w SWZ.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez oso-
by fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonaw-

cy).

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadcze-
nie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szcze-
gblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pra-
ce wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika zakresu obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby po$wiadczajgcej swoje zatrudnienie na umowe o prace przy realizacji
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany sposo-
bu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pdézniej niz w terminie 3 dni od dokonania
takiej zmiany.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrol-
nych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrud-
nienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania dodatkowych os$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw,



c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspek-
cje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwa-
niu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapi-
séw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamo6-
wienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnos$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zama-
wiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych przypad-

kach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy , za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslo-
nego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

2) zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2
pkt 5) ppkt.2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad lub usterek

3) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzienh zwtoki, liczonej od terminu wy-
znaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub 10;

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 15
umowy - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty, z ktérej zaplata w zwtoce pozostaje Wy-
konawca, za za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wyso-
kosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem ko-
pii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowe-
go - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w §2 ust.5 lub 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na pod-
stawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w wysoko-
$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3 umowy -w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy.

13) W w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekra-
czajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20
umowy - w wysoko$ci 2000 zt za kazdy przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego pod-
wykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy -
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna naj-
p6zniej zosta¢ dokonana,



Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie po-

niesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wyko-

nawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpiecze-

nia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomie-

niu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w ca-

toSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 16.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z innych obowigzkéw zwigzanych z wadliwym wyko-

naniem umowy oraz nie pozbawia Zamawiajacego prawa do korzystania z uprawnien inwestora

zwigzanych z wadliwym wykonaniem umowy wynikajgcych z tresci umowy

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych .z réznych tytutéw do

maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umo-

wy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ..........c.oceeevereennre.

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektro-
13 (o7 =3 ST

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru in-
westorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonaweca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 7 dni
od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje roboét i przerwa trwa dtuzej niz
14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowod6w ubezpie-
czenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtos$ci w okresach wynikajacych z umo-
wy

6) wystapita konieczno$é co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7)  w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obo-

wigzki szczegotowe:

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obo-

wigzki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty odstapienia
od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegoétowy protokot inwenta-
ryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktd-
rej winy nastgpito odstapienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nasta-
pito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpéZniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi
do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdz-
niej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporza-
dzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskaza-
nym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug

cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbu-
dowania w inny obiekt.

W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgltosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdZzniej w terminie do5 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust.

6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego

majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany nie-

zwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktdrym mowa w ust. 11

zorganizowacd usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swoéj koszt i ryzyko. W przypadku niewy-

pelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu irobdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o§wiadczeniu o odstgpieniu polecen Za-

mawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa roboét.

W terminie 5 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiajace-

go, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru roboét przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug

stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury

przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru wykona-

nych zgodnie z umowa robét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budow-
lane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug

cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasad-

nione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od

Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i nie wykonywania przez niego obowigz-

kéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obciazy ich

kosztami wykonawce.

§16

Kary umowne z tytulu odstapienia

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu odstapienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 15 % lacznego wynagrodze-
nia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 15% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wyko-
nania umowy w formie .........c.ccceeue w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co sta-
nowi kwote: ......ccooce e ztotych (stownie: ... ) wformie .....cocoeeveiiieiiienie
Zabezpieczenie = nalezytego  wykonania umowy ma na celu  zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wyko-
nania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji po-
wstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru konncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowa-
to moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji
. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznos$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wyni-
kajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysoKoSCi ....ooveevevreeneee. ztotych (stownie: ......ocovevevvineenee ), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ..........ccceeveees zto-
tych (stownie: .....ccovireiinnn ), zostanie zwrdcona nie p6zZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu re-
kojmi tj. po okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wyko-
nawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja wazno$¢ na czas okre$lony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z od-
setkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przecho-
wywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienie-
dzy na rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowiagzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonal przedmiotu zamo-
wienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegélnoSci nie usunat stwierdzonych wad
lub usterek).
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, strony
dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kto-



rej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicz-
nosci:

1)

2)

3)

4

5)

6)

7)

8)

9)

przedluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢
w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia nie-
zalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu
wej$cia w zycie umowy, w szczeg6lnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz
akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzyma-
nia robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia przez organ administracji publicznej
lub eksploatoréw infrastruktury, o ile Zzagdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo-
wienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robo6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawniony-
mi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wyko-
nawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji pro-
jektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile usu-
niecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, po-
wodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamé-
wienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (usta-
len) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skut-
kowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowig-
cej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§3ust. 1,

przedluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢
w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zato-
zonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robét lub ko-
nieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni nie-
zbednga do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedluzenia terminu wykonania zaméwienia , o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpic¢
w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4
lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywa-
nia zamowienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw
prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub §wiad-
czenia stron umowy lub sposéb jej wykonywania,

zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu §wiadczen lub sposobu wykonywa-
nia zamowienia moze nastgpic¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy z
wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczeg6lnosci przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepi-
sOw,

zmiany sposobu fakturowania robét, w tym zmiana moze dotyczy¢ ilo$ci wystawionych
faktur,wartosci wystawionych faktur oraz terminéw terminéw ich wystawienia , w przy-
padku gdy taczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre$lone w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy bedzie wyzsze lub nizsze niz laczna kwota wynikajaca z planu finansowego (tj.
montazu finansowym- WPF - Wieloletniej Prognozie Finansowej ) na zaptate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z transzami okre$lonymi w § 5 umowy lub w przypadku
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programdéw lub funduszy lub innych Zré-
det finansowania inwestycji ( np. $Srodki z rezerw subwencji ogdlnej) objetej niniejsza umowa,



2.

Zamawiajacy nadto przewiduje zmiany umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastepujace musza spetniaé
warunki okre$lone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcéw, przewi-

duje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca powierzenia przez wykonawce wykonywania czesci
zamo6wienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za ko-
nieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcdow, przewiduje

3.

sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub
zwiekszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcoéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z pod-
wykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okre-
$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac¢ zamawiajgcemu, Ze pro-
ponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w takcie postepowania o
udzielenie zamo6wienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warun-
kiem przedstawienia przez Wykonawce o$§wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonaw-
cow, ktorzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawcy, potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonana cze$¢ zamoéwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku
VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto ulegna zmianie odpowiednio do
przepisOw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co
oznacza, zZe Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto
o kwote réwna réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego
jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowe]j ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r., nr 2020, poz.2207). Wynagrodzenie

moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoS$ci kosztéw pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana kosztéw pracy

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo

minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonaweca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdéwienia

przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikoéw Wykonawcy,
ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku

z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow

prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia

przez Wykonawce,



b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

c) Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do zmienionych zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U.z 2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwiagzku z realizacja przedmiotowego zamoéwienia,
o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:
a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepis6w wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
c) Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy,
ktoére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do zmian zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci kosztéw pracy
przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, Ze zmiany
o ktérych mowa w ust. 3 maja bezpos$redni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy t;.
wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszaja podwyzszenie kosztéw wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest nie pdzZniej niz na 30 ( trzydziesci) dni po wejSciu w Zycie przepisow
zwigzanych z okolicznosciami wskazanymi w ust.3 przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie
szczegotowaq analize poréwnawcza kosztow (przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych
wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisdOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych
wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie
o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu
o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towarow i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia
faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie
o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokosci aktualnie obowiagzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktéorym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz
Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) cze$¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz
Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 11 ponizej.



10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 - 4 jest

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

iy

2)

a)
b)

3)

ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczego6lnoSci szczegétowa kalkulacje
kosztow obejmujacg wykaz os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang
wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osdb
i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia
i faczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistnialta zmiana ma
bezposredni wplyw na koszty wykonania zamo6wienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamOwienia oraz okresli¢ stopieni, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w  szczeg6lnosci gdy: na etapie opracowania dokumentacji projektowej lub wykonania prac/robét
w ramach 1 zadania wystapi inna sytuacja uniemozliwiajaca jej wykonanie w oparciu o przyjete
zatozenia w PFU, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje wykonanie zamoéwienia w zakresie co najmniej
70% zakresu prac objetego przedmiotem umowy.
Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Strona, ktdra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wszelkie
zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapic¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
§18a
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia o ktorej
mowa w art.439 ustawy Pzp na ponizszych zasadach z zastrzezeniem ze waloryzowana bedzie
kwota netto za wykonane roboty budowlane.

wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywa¢ sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego kwartatu
publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaznikiem GUS.

w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
podpisaniem protokotu odbioru cze$ciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lub
podpisaniem protokotu odbioru konicowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt4

zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpi-
saniem umowy o poziom przekraczajacy 12 %, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpo-
wiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robdt odebranych protokotem podpisanym po
publikacji wskaZnika, o ktérym mowa w lit a) lub b);
Strona po spetieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-12%)=C

GDZIE:



A - warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub koficowego) podpisanym
po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opu-
blikowanego przed podpisaniem umowy wskazZnika GUS o poziom przekraczajacy 12
%v

B-  warto$¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem protokotu od-
bioru cze$ciowego o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lub podpisania protokotu odbio-
ru koficowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4

C-  warto$¢ zmiany
4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, Ze wzrost kosztéw materialéw lub ustug mial wpltyw na koszt realizacji
zamdwienia.

5) taczna wartos$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie po-
stanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1 % w stosunku do pierwotnej wartosci
umowy o ktére mowa w § 3 ust.1 pkt 2) ( tj. w zakresie rob6t budowlanych)

6) Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych
Strony zgodnie os$wiadczaja, iz zapewnig przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U.z 2019r.,p0z.1181) oraz wlasciwych przypiséw wykonawczych.

§20
Wykonaweca zobowigzuje sie,ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 19 lipca
2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1062 z
p6zn.zm.) w szczego6lnosci art.4 i art.6 przy rownoczesnym uwzglednieniu charakterystycznych cech
przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia.

§21
Wierzytelnos$ci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§22
Postanowienia konicowe

2.  Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwiazku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji dotyczacych zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepis6w prawa.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w
szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazadaé
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

5. W przypadku zaistnienia pomi¢dzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego w zwigzku z
umowa, strony zobowigzujg si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowa-
dzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.



10.

W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ zbywane w
drodze cesji.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach: po 1 egzemplarzu dla Zamawiajg-
cegoi dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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