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Kornowac, dnia 23.10.2026r. 

Wójt Gminy Kornowac 

ul. Raciborska 48 

44-285 Kornowac                                     

RI.6220.2.2025.AC 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY KORNOWAC 

 

Na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w 

związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670), w związku z 

prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

„Północno-zachodnia obwodnica Raciborza”, 

 

Wójt Gminy Kornowac zawiadamia strony postępowania: 

 

o konieczności wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pn.: „Północno-zachodnia obwodnica Raciborza”. 

 

W związku z trwającym postępowaniem oraz koniecznością uzyskania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, nie jest możliwe zakończenie prowadzonego postępowania 

w dotychczas wyznaczonym terminie. 

W dniu 25 sierpnia 2026 r. do tut. organu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w którym 

wskazano na konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, w dniu 

1 września 2026 r. tut. organ wezwał Inwestora do przedłożenia wymaganego uzupełnienia raportu.  Po otrzymaniu uzupełnienia 

raportu konieczne będzie dokonanie jego analizy oraz podjęcie dalszych czynności związanych z przekazaniem uzupełnionej 

dokumentacji Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach celem kontynuowania procedury uzgodnienia 

warunków realizacji przedsięwzięcia. Następnie konieczne będzie oczekiwanie na stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach, zapoznanie się z jego treścią oraz dokonanie analizy zawartych w nim ustaleń w odniesieniu do 

zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. W dniu 24.09.2026 r. Pełnomocnik Inwestora zwrócił się do tut. Organu 

z prośbą o przedłużenie terminu na przedłożenie uzupełnienia raportu o oddziaływania na środowisko, z uwagi na oczekiwanie na 

dokumenty i informacje od innych instytucji. W odpowiedzi na prośbę Inwestora tut. Organ wyraził zgodę na przedłużenie terminu 

do dnia 25 października 2026 r. Do dnia wydania niniejszego Obwieszczenia uzupełnienie nie nastąpiło. W związku ze zmianą 

stanu prawnego w dniu 19 października 2026 r. do tut. Organu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Katowicach dotyczące weryfikacji kwalifikacji przedsięwzięcia.  

 

Mając powyższe na uwadze, a także konieczność przeprowadzenia dalszych czynności niezbędnych do zakończenia postępowania 

i wydania rozstrzygnięcia w sprawie, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 23 grudnia 2026 r. 

 

Jednocześnie informuję, iż stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na zasadach określonych w art. 37 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości. 
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Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Upubliczniono w dniach: ……………………… do ………………………………… 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 Z up. Wójta Gminy Kornowac 

                                                                                                                                                                Sekretarz Radosław Łuszcz 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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