PO-7.00/11-Z2

Waojewodaki Funduse Ochirony Srodowiska So$nicowice, dnia 4 lutego 2008
i Gospodarki Wodnrj w Karowicach
ul. Pishiscytova 19. 40-035 Katowice

tel.: (032) 60 32 200. fax: {332) 251 04 06
REGON. 271806883, NiP 954-22-38-831

PROTOKOL NR 07/2008

Kontroli wykorzystania $rodkéw Wojewodzkiego Funduszu Ochrony  Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 04 lutego 2008 r. w Urzedzie
Miasta Sosnicowice.
1. Kontrolg z ramienia Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przeprowadzil:

(y Starszy Inspektor Kontroli
tmig i nazwnsko) (stanowisko shuzbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjasnien udzielat:

f Kra k Inspektor Ds. In
(lmlg mﬁk‘(‘;;czy (slan%alsks shlzb‘g:;tycjl
3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
nr 62, poz. 627).

4. Przedmiot kontroli:
Umowa nr 179/2007/72/GW/zw/U z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie czgSciowego
warunkowego umorzenia pozyczki nr 156/2006/72/QA/po/P w wysokosci: 52.207,00 zi
na zadanie: ,,Budowa wodociqgu do nieruchomosci przy ul. Koscielnej w Smolnicy”.

4.1. Wartos¢ zadania:
® WE WNOowy: 89.167,66 zt
e wykonanie na dzien kontroli: 89.167,66 zt (OT)

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z tym jaki podano w harmonogramie rzeczowo
— finansowym z dania 19.10.2007 r. — szczegGlowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokohs.

4.3. Stan formaino-prawny:
e Pozwolenie na budowe — Decyzja nr 634/06 z dnia 09.10.2006 r. wydana przez Starostg
Gliwickiego, znak; WA.7351/50/59/06
o Przyjecie zgloszenia nr "33/2007 z dnia 18.07.2007 r. o budowie przyiacza

wodociggowego.
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4.4, Terminy realizacji zadania: y
* Wg umowy umorzenia pozyczki: 22.10.2007 r.— 30.11.2007 r.

4.5. Wykonawca: zgodnie z o$wiadczeniem Inwestora, wykonawca wybrany zostat zgodnie
z Ustawg Prawo Zamowieri Publicznych.

* Zakiad Uslugowy Wielobranzowy, Jacek Pikuta, Trachy, ul. Raciborska 82.
¢ Umowa nr RI-/41/2007 z dnia 22.10.2007 r.

e  Warto$¢ zadania: 79.763,36 zi brutto.

o Termin realizacji: 22.10.2007 r. — 30,11.2007 r.

¢ Przekazanie placu budowy: 14.11.2007 r.

4.6. Zrédta finansowania zadania.
Flanowane wg umowy. Wykonanie
Srodki WFOSIGW - umorzenie: 52.207,00 z 52.207,00 z
Srodki GFOSIGW: 36.960,66 zi 36.960,66 zt
Razem: 89.167,66 z1 89.167,66 z1

4.7. Spis faktur zaplaconych ze srodkéw WFOSIGW:

* Faktura VAT nr 111/12/2007 z dnia 14.12.2007 r. na kwote 79.763 »36 zl brutto z czego
kwota 52.207,00 zl platna ze sSrodkéw umorzenia pozyczki WFOSIGW Katowice,
przelew: 21.12.2007 r.

5. Protokoly odbiorowe.

e Protokolem z dnia 30.11.2007 r. dokonano koficowego odbioru rob6t zwigzanych
z budowg wodociagu przy ul. Koscielnej w Smolnicy.

5.1. Opinie i protokoly uczestnikéw odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:

e W dniu 31.01.2008 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego w Gliwicach przyjat
zawiadomienie o zakoficzeniu budowy odcinka wodociagu przy ul. Koscielnej
w Smolnicy.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:
Planowane: stworzenie mozliwosci dostawy wody do picia o odpowiedniej jakosci.
Rzeczywiste: doprowadzono wodg pitna o odpowiedniej inkedei do 3 + pOSesji.
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6.1. Efekty rzeczowe:
o wybudowano sie¢ wodociagowy z rur PE @ 90 mm dhugosci 174,0 mb

o podliaczenia do budynkéw (wykonane przez mieszkancow): sztuk 3.

7. Ustalenia prawidlowosci realizacji umowy.

Z.adanie zakonczono po terminie umownym.

8. Zalaczniki do protokolu:
o Zalacznik nr 1 — przyjecie Srodka trwatego — OT.
e Zalacznik or 2 — informacja o ilosci wody do picia przekazanej do sieci wodociagowej.
o Zalacznik nr 3 — zawiadomienie o zakonczeniu budowy.
e Zalgcznik nr 4 — inwentaryzacja powykonawcza (mapka).
e Zalacznik nr 5 — faktura ptatna ze srodkéw WFOSiGW.

9, Uwagi:

o Do konca Iutego 2008 r., nalezy przedstawi¢ w Biurze WFOSiGW w Katowicach,
o$wiadczenie o wniesieniu lub nie wniesieniu uwag co do uzytkowania wykonanego
wodociggu przez PINB w Gliwicach, zgodnie z przyjetym zawiadomieniem ©
zakonczeniu robdt z dnia 31.01.2008 r.

e Podczas wizji lokalnej w terenie sprawdzono wykonanie podlaczenn do budynkow
w Smolnicy przy ulicy Koscielnej or 1a, 3, 5a.

Protokol sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje
jednostka kontrolowana.

§  Natym protokét zakoficzono i podpisano bez zastrzezen

ktor
/i‘!g*?:wwﬂ

v
Prezdstawiciel INFOSIGW w Katowicach Przedstawiciel j

Urzad Migjski w Sosnioowicech
44-153 Sofnicowice
Rynek 19
tel. 238-71-91
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