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SST 00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją REMONTU OBIEKTU 
MOSTOWEGO W TRACHACH PRZY UL. LEBOSZOWSKIEJ (II). 

1.2. Najważniejsze oznaczenia i skróty 

SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 

Zamawiający – Zamawiający Gmina Sośnicowice 

IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

PZJ - program zapewnienia jakości 

PTiOR – projekt technologii i organizacji robót 

bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót 
objętych zadaniem określonym w p. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.6. Inspektor - osoba wyznaczona przez inwestora do pełnienia na budowie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego w branży, do której posiada uprawnienia, w rozumieniu 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [1]. Inspektor nadzorujący roboty drogowe 
koordynuje pod względem organizacyjnym działania inspektorów nadzorujących roboty 
innych branż. 

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
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1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 
i skarpami rowów . 

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.13. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora „zeszyt” z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora. 

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Inspektora, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, posiadające odpowiednie 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. . 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

1.4.17. Niweleta -- wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.21. Pobocze -- część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

l.4.22. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.23. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 
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1.4.24. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.29. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.30. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.31. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
STWiORB. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

- Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. W przypadku, gdy nie 
zostanie to określone w “Ogólnych warunkach umowy” ustalenia zawarte w dokumentacja 
projektowej mają pierwszeństwo przed niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek w porozumieniu z Projektantem obiektu. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
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rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i wymaganiami STWiORB. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne                 i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne                              z 
dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (“pod 
ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, 
w sposób określony w SST 00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie i oznakowania terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. . 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, również 
nadziemnych i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów . 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie .materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Przywołane normy jeśli zastąpiono nowszymi powinny być przez Wykonawcę 
stosowane właściwe wytyczne i warunki dla wykonania danego asortymentu robót. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
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zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub PTiOR, zaakceptowanym przez 
Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora 
w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
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parametrów technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, PTiOR oraz poleceniami 
Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami                          i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli przekazywania tych informacji 
Inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe. elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
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przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości 
(PZJ). 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
wzoru przez niego zaaprobowanego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność. rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

6.8.2. Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora, 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. - 6..8.3. 
następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą. przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie w 
oparciu o procedury Zamawiającego. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach (megagramach) 
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST . 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
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urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów i zostaną poparte odpowiednimi 
szkicami geodezyjnymi z inwentaryzacji wykonanych robót. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 



Projekt remontu obiektu mostowego  
w Trachach przy ul. Leboszowskiej (II) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Opracował: mgr inż. Dariusz Sommerfeld      Str 16 

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 
z STWiORB, i ew. PZJ, 

6. aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i wyrobów 
budowlanych zgodnie z STWiORB i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST 00.00. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w SST 00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty / dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

h) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

i) koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 



Projekt remontu obiektu mostowego  
w Trachach przy ul. Leboszowskiej (II) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Opracował: mgr inż. Dariusz Sommerfeld      Str 18 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 

Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 
z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 z późniejszymi 
zmianami). 

Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, z 2004r. poz. 881)  

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu, rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 z 2004 r., poz. 2042). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 16 czerwca 2003r. w 
sprawie ochrony p.pożarowej i uzgadniania projektu budowlanego (Dz.U. Nr 121 z 2003r. 
poz. 1137,1138,1139). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 października 2004 r. w sprawie 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198  poz. 2041). 

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2003r. Dz.U.03.177.1729 w 
sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 43 poz. 430). 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( D.U. 
Nr 63 poz. 735). 



Projekt remontu obiektu mostowego  
w Trachach przy ul. Leboszowskiej (II) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Opracował: mgr inż. Dariusz Sommerfeld      Str 19 

 

 

SST  ROBOTY REMONTOWE MOSTU 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją REMONTU OBIEKTU 
MOSTOWEGO W TRACHACH PRZY UL. LEBOSZOWSKIEJ (II). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Zakres stosowania niniejszej specyfikacji obejmuje roboty objęte zadaniem 
określonym w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót remontowych mostu 
drogowego w ciągu ul. Leboszowskiej (II) w Trachach w zakresie ilościowym zgodnie                   
z kosztorysem robót i obejmują : 

a) Roboty rozbiórkowe w tym: 

- demontaż balustrad na obiekcie 

- rozbiórkę nawierzchni na obiekcie i dojazdach 

- rozbiórkę warstw nasypu na obiekcie 

- demontaż mostu z bali drewnianych wraz z ewentualną izolacją 

- rozbiórkę ścianki zaplecznej z cegieł na przyczółkach 

- demontaż dźwigarów ustroju nośnego do regeneracji 

- rozbiórkę warstw nasypu na dojazdach do obiektu w obrębie ścianek zaplecznych 
przyczółków 

- rozbiórkę liniowego odwodnienia korpusu drogowego w rejonie mostu 

 

b) Roboty zasadnicze w tym: 

- oczyszczenie stalowych dźwigarów ustroju nośnego mostu wraz z ich 
antykorozyjnym zabezpieczeniem 

- odtworzenie ceglanych ścianek zaplecznych przyczółków 

- montaż pomostu drewnianego z nowych bali 

- izolacja pomostu z geomembrany oraz maty bentonitowej 

- odtworzenie warstw nasypu na obiekcie wraz z jego wzmocnieniem geokratą 

- wykonanie nowych warstw drogowych na obiekcie (podbudowa + nawierzchnia 
bitumiczna) 

- wzmocnienie nasypu na dojeździe do obiektu poprzez wykonanie zasypki                       
z „suchego” betonu 

- odbudowa sytemu odwodnienia powierchniowego jezdni w rejonie mostu                        
z zastosowaniem betonowych korytek drogowych 

- wykonanie i montaż nowych balustrad zabezpieczających na obiekcie                            
z zamocowaniem 

- montaż stosownego oznakowania ograniczającego prędkość przejazdu 

- oczyszczenie dna cieku wraz z umocnieniem wlotu i wylotu w określonym 
projektem zakresie 

 



Projekt remontu obiektu mostowego  
w Trachach przy ul. Leboszowskiej (II) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Opracował: mgr inż. Dariusz Sommerfeld      Str 20 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST 00.00. “Wymagania ogólne” pkt 1.4., 
oraz wytycznymi producenta wymaganych materiałów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00. “Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. oraz w Aprobacie Technicznej, Krajowej Deklaracji Zgodności i wytycznych 
dostawcy. 

 

2. MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiałami i wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonywaniu robót 
remontowych według zasad niniejszych specyfikacji SST są : 

- zestawy malarskie do antykorozyjnego zabezpieczenia stalowych dźwigarów stalowych 
posiadające odpowiednie dokumenty do stosowania w budownictwie 

- grunt zasypowy gwarantujący uzyskanie parametrów zagęszczenia pozwalających na 
przejazd pojazdów o dopuszczalnej masie 

- drewno budowlane pomostu oraz ścian bocznych oporu dla nasypu zlokalizowanego na 
obiekcie 

- stalowe elementy (płaskowniki) do wykonania balustrad na obiekcie 

- cegła pełna budowlana kl. 

- zaprawy naprawcze niskoskurczowe PCC 

- maty bentonitowe np.Bentomat  

- piasek budowlany 

- „suchy” beton 

- beton C16/20 

- tłuczeń drogowy 0 do 31,5mm 

- geokrata 

- geomembrana 

- pręty gwintowane ocynkowane lub galwanizowane 

- inne materiały wymienione w Dokumentacji projektowej 

 

Dopuszcza się zastosowanie zestawów malarskich dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie stosowną aprobatą techniczną IBDiM w zakresie konstrukcji stalowych 
mostów oraz posiadające znakowanie B lub CE zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót związanych z antykorozyjnym 
zabezpieczeniem dźwigarów stalowych ustroju nośnego oraz stalowych balustrad są farby 
– zestawy malarskie obejmujące: 
* Farby do gruntowania 
* Farby nawierzchniowe 
Wszystkie farby musza posiadać ważną Aprobatę Techniczną oraz atest producenta. 
Doboru zestawu malarskiego dokonuje Wykonawca i uzgodnia z Inspektorem Nadzoru. 

 

Grunt zasypowy powinien spełniać wymagania norm w zakresie robót ziemnych                      
i drogowych oraz charakteryzować się parametrami dobrej zagęszczalności                           
i mrozoodporności. Materiał podlega akceptacji inspektora nadzoru w zakresie krzywej 
uziarnienia oraz możliwości jego zastosowania w danym asortymencie robót.  
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Jako podbudowa pod warstwy bitumiczne nawierzchni drogowej zastosowane może być 
kruszywo 0÷63mm. Kruszywo powinno posiadać aktualne badania potwierdzające jego 
przydatność w budownictwie drogowym oraz Deklarację Zgodności producenta. 

 

Beton do uzupełnienia ciągu korytek odwodnienia powierzchniowego mostu powinien być 
klasy minimum C16/20 o nasiąkliwości nie przekraczającej 5%. Na dojazdach 
podbudowę a jednocześnie zasypkę za przyczółkami stanowi „suchy” beton klasy C8/10.  

Prefabrykaty betonowe powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi normy BN-
80/6775-03/01 z betonu minimum C16/20 o nasiąkliwości nie przekraczającej 4%. 
Prefabrykaty powinny charakteryzować się ścieralnością  na tarczy Boehmego nie 
przekraczającą 3,5mm. Elementy te powinny być bez pęknięć, rys i ubytków o fakturze 
zwartej. 

 

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp należy stosować geokraty 
komórkowe określone w Dokumentacji Projektowej, posiadające aktualne aprobaty 
techniczne wydane przez IBDiM. Zaleca się, aby geokraty były odporne na działanie 
wilgoci, promieniowanie słoneczne,starzenie się, działanie mikroorganizmów 
występujących w ziemi, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z odpowiednią 
wytrzymałością na rozciąganie i rozerwanie. Wytrzymałość taśmy i jej zgrzewów powinna 
wynosić minimum 2100N. 

Do wypełnienia geokraty stosować tłuczeń kamienny o granulacji 0÷31,5mm spełniający 
parametry kruszywa do stosowania w budownictwie drogowym lub pospółkę 0÷16mm. 

  
Wilgotnosc drewna wbudowanego nie powinna przekraczac 23% dla drewna iglastego i 
15% dla drewna lisciastego. Drewniane elementy konstrukcji należy wykonać z drewna 
iglastego lub liściastego nastepujacych klasy minimum K-33, zgodnie z normaPN-B-
03150/01:1981. Drewno przeznaczone do głównych elementów ustroju nosnego i podpór 
winno miec atest stwierdzajacy klase jakości drewna i być ocechowane 
- tarcica zgodnie z PN-D-94021:1982 
- drewno okragłe zgodnie z PN-D-95000:1988 Drewno powinno odpowiadac 
wymaganiom norm 
- wszystkie rodzaje wg PN-S-100801993 i PN-S-10082:1992, 
- tartaczne iglaste wg PN-D-95017:1992, 
- tarcica iglasta wg PN-D-96000:1975, 
- tarcica lisciasta wg PN-D-96002:1972. 
Elementy drewniane powinny byc zaimpregnowane - szczególnie dotyczy to czesci 
stykajacych sie z ziemia. Elementy drewniane stykajace sie z konstrukcja stalowa 
powinny byc zabezpieczone papą. 
Drewno na placu budowy należy układać na podkładkach izolujących je od kontaktu z 
ziemią i wodą. 
Jako łączniki stalowe do łączenia elementów drewnianych należy stosować śruby i 
gwoździe, które winny spełniać wymagania norm: 
- śruby-PN-M-82101:1985iPN-M-82121:1988, 
- nakrętki do śrub-PN-M-82144:1986 i PN-M-82151:1988, 
- podkładki pod śruby - PN-M-82010:1959 i PN-M-82019:1979, 
- gwoździe - PN-M-81000:1984. 
Materiały izolacyjne impregnacyjne stosowane do zabezpieczenia konstrukcji 
drewnianych winny mieć Aprobaty Techniczne oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-
3-10082:1992. 

 

Maty bentonitowe powinny posiadać Aprobatę Techniczną określającą jej parametry i 
warunki stosowania. Zastosowana mata bentonitowa powinna charakteryzować się:  
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- masą powierzchniową minimum 3300 g/m2,  

- masą bentonitu na poziomie 3000g/m2,  

- grubością min.5mm,  

- wytrzymałością na rozciąganie większą niż 8,5kN/m,  

- odpornością na statyczne przebicie (metoda CBR) większą od 2KN. 

 

Stal konstrukcyjna balustrad gatunku St3SX, spawalna. Przwidziana do wykonania 
balustrad partia materiału powinna posiadać stosowny atest producenta potwierdzający 
jej właściwości. Całość elementów stalowych balustrad zabezpieczyć zestawami 
malarskimi o grubości minimum 160µm po uprzednim ich ocynkowaniu lub 
zabezpieczeniu farbą cynkową zgodną z przyjętym zestawem malarskim. 

 

Jako zaprawy do napraw powierzchni betonowych należy stosować niskoskurczowe 
zaprawy cementowe z dodatkiem żywic syntetycznych o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż 35MPa, charakteryzujące się dobrą mrozoodpornością i małą 
nasiąkliwością. Zaprawy te powinny posiadać Aprobatę IBDiM. 

 

Jako geomembranę należy zastosować folię polietylenową wysokiej gęstości (PEHD) 
spełniającej wymagania grubości minimum 1,5mm i szerokości min. 5m. Materiał ten 
powinien charakteryzować się dobrą wydłużalnością oraz dobrą odpornością na 
przebicie. Materiał musi posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM                i podlega 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Do wzmocnienia nawierzchni z asfaltobetonu należy stosować geosiatkę dwukierunkową, 
polipropylenową o sztywnych węzłach i wytrzymałości na rozciąganie 30 kN/m. 

 

Do wykonania mieszanki asfaltobetonu warstwy wiążącej i ścieralnej należy stosować 
polimeroasfalty wg PN-EN 14023, dopusza się również stosowanie asfaltów wg PN-EN 
12591 pod warunkiem zachowania wymaganej stabilności mieszanki mineralno 
asfaltowej. 
Do warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według 
PN-EN 13043, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności 
określona według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%. Środek 
adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) 
należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe C60 B4 ZM według PN-EN 13808. 

 
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego musi posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat 
bezpieczeństwa (znak B) nadany przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe 
odblaskowe wykonuje się przez oklejenie powierzchni znaku materiałem 
odblaskowym.Zastosowana folia odblaskowa dla znaków umieszczanych przy ulicach 
powinna być folią drugiej generacji. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00. “Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania remontu mostu 

Do wykonania remontu i zabezpieczenia należy użyć następującego sprzętu 
mechanicznego : 

 - żuraw samochodowy 

 - pomosty robocze (rusztowania) 

 - walce i zagęszczarki 

 - elektronarzędzia do cięcia drewna i metalu 

 - łopaty, kilofy, grabie, itp. 

  

Sprzęt nie odpowiadający wymaganiom albo niesprawny na polecenie Inspektora 
Nadzoru zostanie niezwłocznie usunięty przez Wykonawcę                    z budowy i 
zastąpiony nowym. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. “Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00. “Wymagania ogólne”      pkt 5.  

5.2. Zabezpieczenie robót na czas remontu 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji ruchu na 
czas remontu mostu (II) zlokalizowanego w ciągu ul.Leboszowskiej              w Trachach 
dla ruchu kołowego oraz harmonogram robót uwzględniający warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z remontem przedmiotowego obiektu mostowego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie robót, 
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia oraz przestrzeganie przepisów ochrony 
przeciwpożarowej, a także za ochronę własności prywatnej zlokalizowanej w obrębie 
inwestycji. 

 

5.3. Zakres wykonania robót 

Kolejność wykonywania robót została określona w części techniczno-opisowej 
dokumentacji projektowej. 

5.3.1. W celu wykonania pełnego zakresu remontu konieczna może być rozbiórka części 
ogrodzenia posesji prywatnych zlokalizowanych w obrębie przedmiotowego mostu. Tym 
samym Wykonawca dokona uzgodnień i przedstawi Inspektorowi notatkę z ustaleniami 
dokonanymi z Właścicielami sąsiadujących posesji w zakresie zgody na rozbiórkę takowego 
ogrodzenia na czas prowadzenia robót. Powyższe mieści się w ramach kosztów ogólnych 
inwestycji a Wykonawca powinien wszelkie koszty z tym związane ująć w kosztach ogólnych 
inwestycji. 

5.3.2. Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót powinno być zgodne z 
opracowanymi projektami organizacji ruchu i prowadzenia robót zatwierdzonymi przez 
właściwy organ zarządzania ruchem. 
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5.3.3. Szczegółowy zakres wykonania robót remontowych został określony w opisie 
technicznym i kosztorysie, które stanowią integralną część Dokumentacji Projektowej 
remontu mostu. Poniżej podano tylko zakres wykonania robót specjalistycznych lub 
wymagających szczególnej uwagi oraz szczególnego podejścia technologicznego. 

5.3.4. W czasie wykonywania robót nawierzchniowych stosować się do wymagań i 
wytycznych zawartych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych. Przed ułożeniem warstwy 
ścieralnej na moście i dojazdach, na styku obiektu i dojazdów należy ułożyć na warstwie 
wiążącej pasy siatki elastycznej szerokości określonej w Dokumentacji Rysunkowej w celu 
zapobieżenia spękaniom odbitym na warstwie ścieralnej 

 

5.3.5. Oczyszczenie strumieniowe dźwigarów stalowych ustroju nośnego wykonać 
strumieniowo przez piaskowanie. W przypadku wykonywania tego zakresu robót w obrębie 
obiektu wykonać stosowne stanowisko zabezpieczające przed zanieczyszczeniem 
środowiska i przed dostępem osób trzecich. Roboty związane z oczyszczeniem z rdzy 
dźwigarów stalowych można wykonać poza terenem budowy. Odwóz i przywóz dźwigarów 
stanowi koszt Wykonawcy. 

 
5.3.6. Ceglane ścianki zapleczne przyczółków należy rozebrać i odbudować z cegły. 
Dopuszcza się użycie cegieł z rozbiórki istniejących ścianek o ile ich wartość użytkowa nie 
będzie budzić wątpliwości oraz zostaną zaakceptowane i dopuszczone do ponownej 
zabudowy przez Inspektora Nadzoru. 
Po wykonaniu ścianek zaplecznych powierzchnie poziome oraz pionowe przyczółków 
podlegają naprawie przy użyciu zapraw niskoskurczowych PCC zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Prace te należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 
zaakceptowanego materiału zawartymi w odpowiednich kartach technicznych producenta 
i/lub aprobacie technicznej. 
 
5.3.7. Matę bentonitową układać w dwóch warstwach, pierwszą po uprzednim wykonaniu 
warstwy izolacyjnej z geomembrany ułożonej na pomoście z belek drewnianych, drugą po 
ułożeniu warstwy zabezpieczająco-spadkowej z piasku. Całość mat zabezpieczyć warstwą 
podkładową z piasku o grubości około 5cm. 
 
5.3.8. Impregnacje pokładu drewnianego pomostu wykonać środkami grzybobójczymi 
poprzez smarowanie szczotkami z obu stron, zwrócić uwagę na dobre oczyszczenie drewna 
i właściwą wilgotność zgodnie z wytycznymi producenta środka impregnacyjnego. 
 
5.3.9. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych belek ustroju nośnego wykonać w następujący 
sposób: przed rozpoczęciem robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem 
dźwigarów stalowych należy sprawdzić aby powierzchnia była jednorodnie oczyszczona. 
Czyszczenie uzupełnić ręcznymi szczotkami drucianymi i ostukać młotkami. Natychmiast po 
zakończeniu czyszczenia nałożyć warstwę podkładową zestawu farb a następnie po 
wyschnięciu poprzedniej warstwy nanosić kolejne zgodnie z wytycznymi Producenta. Sposób 
nanoszenia kolejnych warstw powinien być zgodny z wytycznymi Karty Technicznej 
Producenta stosownie do miejsca wykonyania tych robót. 
 
5.3.10. Balustrady stalowe na potrzeby montażu na moście powinny być wykonane w 
specjalistycznym Warsztacie wg Dokumentacji Projektowej przy zachowaniu wytycznych                
i przepisów związanych z wykonywaniem tego rodzaju konstrukcji stalowych oraz przez 
osoby posiadające stosowną wiedzę i kwalifikacje do ich wykonania. 
Montaż balustrad na obiekcie wykonać z uwzględnieniem odpowiedniej kolejności 
technologicznej wykonania nowego pomostu remontowanego obiektu wraz z jego bocznymi 
ścianami oporowymi z desek. Nie dopuszcza się spawania konstrukcji balustrad na obiekcie. 
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad powinno być wykonane w odpowiednich warunkach 
warsztatowych. 
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5.3.11. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie uszczelnienia geomembrany w 
obrębie sączków odwadniających pomost i konstrukcję pod drogą zlokalizowaną na obiekcie. 
Do wykonania tych robót dopuszcza się użycie dowolnych środków uszczelniających 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.3.12. Zasypka stref za przyczółkami powinna być wykonana przy użyciu tzw.”suchego 
betonu” klasy minimum C8/10. Prace powinny polegać na warstwowym zasypywaniu strefy 
zaprzyczółkowej, jej zagęszczaniu przy użyciu zagęszczarki o wadze ok.300kg oraz 
zwilżaniu wodą celem „wzbudzenia” wiązania cementu zawartego w suchej mieszance 
betonowej. 
 
5.3.13. Wzmocnienie podłoża pod drogę na obiekcie wykonać układając geokraty wysokości 
zgodnej z Dokumentacją Projektową, w minimum dwóch warstwach. Geokraty należy ułożyć 
z wykorzystaniem pionowych prętów gwintowanych zamocowanych do belek stalowych 
konstrukcji ustroju nośnego. Po naciągnięciu teokraty puste jej komory pomiędzy taśmą 
należy wypełnić kruszywem łamanym drogowym frakcji 0÷31,5mm lub pospółką 0÷16mm. 
 
5.3.14. Geosiatkę wzmacniającą należy układać bezpośrednio przed wbudowaniem betonu 
asfaltowego. Kierunek układania kompozytu zależy od miejsca, które podlega wzmocnieniu. 
Na połączeniach podłużnych i poprzecznych pasów kompozytu należy wykonać zakładki o 
szerokości 10x15 cm. W miejscu wykonania zakładki należy dodatkowo wykonać skropienie 
dolnej warstwy kompozytu w ilości 0,4do0,5 litra asfaltu na metr kwadratowy. Na 
połączeniach poprzecznych zakładki powinny być wykonane tak, aby koniec pasa leżącego 
od strony najazdu rozkładarki był nałożony na koniec pasa przyległego. 
Przy rozwijaniu z rolki materiał powinien być lekko naprężony, a następnie dociskany 
szczotką do podłoża w sposób zapobiegający tworzeniu się fałd i zmarszczek. Ułożoną 
geosiatkę należy przywałować lekkim walcem. Na warstwie kompozytu dopuszcza się tylko 
ruch pojazdów związany z układaniem nowej warstwy asfaltowej. Maksymalna temperatura 
mieszanki mineralno-asfaltowej układanej na kompozycie nie powinna przekraczać 180stC. 
 
5.3.15. Podczas wykonywania wszystkich robót stosować się do wymagań zawartych w 
aprobatach technicznych lub deklaracjach zgodności oraz wytycznych podanych przez 
producentów materiałów i wyrobów budowlanych. 
 
5.3.16. W czasie prowadzenia robót remontowych stosować się do wytycznych 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonych w obowiązujących przepisach BHP. 
 
 

Prace wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia cieku wodnego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. “Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

 

6.2. Kontrola jakości robót 

 

6.2.1. Dostawca materiałów do wykonania robót objętych Dokumentacją Projektową  
powinnin dostarczyć odpowiednie dokumenty do zakupionych przez Wykonawcę materiałów 
i wyrobów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 
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6.2.2. Kontrola w trakcie robót wg  SST 00.00. szczególnie obejmuje : 

- prawidłowość wykonania robót rozbiórkowych i przygotowawczych 

- prawidłowość wykonania czyszczenia strumieniowego powierzchni betonowych, 
kamiennych i stalowych, potwierdzona protokołami zgodności 

- prawidłowość wykonania robót nawierzchniowych w jezdni potwierdzona protokołem 
zgodności 

- prawidłowość wykonania powłok malarskich zgodnie z  wytycznymi producenta lub 
potwierdzona protokołem zgodności i deklaracją zgodności producenta 

- prawidłowość wykonania ręcznych napraw ubytków potwierdzona deklaracją zgodności 
producenta 

- prawidłowość wykonania robót ziemnych :wykopów i zasypki gruntem, zasypki gruntem 
stabilizowanym cementem, potwierdzonych protokołem zgodności 

- prawidłowość wykonania impregnacji drewna zgodnie z  wytycznymi producenta lub 
potwierdzona protokołem zgodności 

- prawidłowość wykonania robót wykończeniowych: umocnienia poboczy i odwodnienia 
skarpowego, umocnienia skarp, potwierdzonych protokołem zgodności 

- prawidłowość wykonania prac porządkowych i oczyszczenia terenu po remoncie 
protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 

Prawidłowość wykonania robót powinna być każdorazowo potwierdzona wpisem do 
dziennika budowy z potwierdzeniem odbioru i zgodą na kontynuację prac przez Inspektora 
Nadzoru. 

Wszystkie wykonywane roboty powinny być potwierdzone operatami geodezyjnymi 
obejmującymi właściwe szkice, przekroje, współrzędne oraz obmiar.  

Zagęszczenie wszystkich zasypek powinno być potwierdzone stosownymi badaniami przy 
użyciu metody i sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Dostawca materiałów budowlanych stosowanych do remontu powinien 
dostarczyć Wykonawcy: aprobaty techniczne, krajowe deklaracje zgodności oraz inne 
dokumenty jakościowe przewidziane prawem, a Wykonawca jest zobowiązany do 
sprawdzenia odpowiednich znaków na wyrobach budowlanych i przechowywania w/w 
dokumentów na budowie i okazywania na żądanie organu kontroli Nadzoru 
Budowlanego, zgodnie z obowiązujący przepisami podanymi w SST 00.00. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00. “Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z remontem mostu jest : 

- dla robót rozbiórkowych nawierzchni bitumicznej – m2 (metr kwadratowy), 

- dla oczyszczenia strumieniowego powierzchni stalowych – t (tona) 

- dla wykonania ścieku drogowgo - m ( metr) 

- dla montażu geosiatki - m2 (metr kwadratowy), 

- dla wykonania warstw z betonu asfaltowego - m2 (metr kwadratowy), 

- dla wykonania balustrad stalowych na moście – m ( metr) 

- dla uzupełnienia ubytków betonu zaprawą typu PCC - m2 (metr kwadratowy), 
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- dla impregnacji powierzchni spodu konstrukcji i drewna pokładu pomostu - m2 (metr 
kwadratowy), 

- dla wykonania powłok zabezpieczenia powierzchni konstrukcji nośnej i podpór - m2 (metr 
kwadratowy), 

- dla robót betoniarskich  - m3 ( metr sześcienny ) 

- dla remontu pomostu drewnianego, wymiana elementów - m3 ( metr sześcienny ) 

- dla robót ziemnych wykopy i zasypki - m3 ( metr sześcienny ) 

- dla umocnienia skarp brukiem - m2 (metr kwadratowy), 

- dla transportu gruzu, gruntu i odpadów z terenu remontu - m3 ( metr sześcienny ) 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00. “Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00. “Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Szczegółowy zakres robót i warunki dotyczące płatności: 

- wyznaczenie na podstawie analizy techniczno – ekonomicznej i lokalizacji zadania oraz 
inne wszelkie pomiary geodezyjne konieczne do wykonania remontu, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów potrzebnych do remontu wg pkt. 2.1. 
oraz innych nie ujętych w STWiORB a koniecznych do wykonania remontu mostu, 

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu potrzebnego do wykonania remontu wg pkt. 3.2. 
oraz innego nie ujętego w STWiORB a koniecznego do wykonania remontu mostu, 

- wykonanie niezbędnego zaplecza budowy 

- zatrudnienie niezbędnej ilości pracowników i kadry nadzorującej koniecznej do 
sprawnego i właściwego wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- oznakowanie robót na czas remontu i rozbiórka po ich wykonaniu  

- wykonanie robót zgodnie w ilości zgodnej z  założeniami Dokumentacji Projektowej 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót remontowych 

- wszelkie inne uzgodnienia i czynniki niezbędne do prawidłowego wykonania zadania 
(uzgodnienia, dzierżawa przyległego terenu, odszkodowania, itp.). 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i Wytyczne  

- PN-S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania 

- PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie 

- PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

- BN-75/8971-06 Składowanie materiałów. 

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
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- PN-B-11113:l996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 

- PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
transport. 

- PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

- PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 
drogowych. 

- PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania. 

- PN-S-96021:1997 Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu asfaltowego. 

- PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

-      PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

-      PN-82/H-93215 Pręty stalowe walcowane na gorąco 

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej 
jakości i niskostopowej. 

- PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki 
walcowane na gorąco. 

- PN-70/H- 97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa 
do malowania. 

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

-     PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.  

Gatunki 

-     PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia 
- PN-88/M-69433 Spawalnictwo. 
- PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powłok. 
- PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powłok do podło_a oraz 
- przyczepnosci miedzy warstwowej. 
- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali 

do malowania. 
- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne. 
- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. 
- PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. 
- PN-S-10082:1992 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
- PN-D-04150:1984 Tarcica. Oznaczanie wilgotnosci. 
- PN-D-94021:1982 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałosciowymi. 
- PN-D-95000:1993 Surowiec drzewny. Pomiary, obliczanie mia_szosci i cechowanie. FN-

D-95000/A1:1998 
- PN-D-95017:1992 Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  
- PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
- PN-D-96002:1972 Tarcica lisciasta ogólnego przeznaczenia. 
- BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragłym i kwadratowym.  
- PN-M-81000:1984 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.  
- PN-M-82144:1986 Nakrętki sześciokątne.  
- PN-M-82101:1985 Śruby z łbem sześciokątnym. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-8 l/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 



Projekt remontu obiektu mostowego  
w Trachach przy ul. Leboszowskiej (II) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Opracował: mgr inż. Dariusz Sommerfeld      Str 29 

 

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 

- BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntu do celów drogowych 
- BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośnosci gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych. 
- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zageszczenia gruntu. 

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.  
 


