PZS-07/2017/ZWK

SaNockie PRzepsiEBIORSTWO GosPODARKI KOMUNALNEJ

SPOLKA Z 0.0. UL. JANA PAWLA Il 59, 38-500 SANOK

Znak postepowania: PZS-07/2017/ZWK

Przetarg, ktérego przedmiotem sa ustugi zwiagzane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla
zadania inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie i rozbudowie cze$ci osadowej na

Oczyszczalni Sciekéw w Trepczy.

l. Tres$¢ zapytania Wykonawcy z dnia 22.05.2017 r.

Pytanie 1:

Odpowiedz:
a.

b.

c.

d.
Pytanie 2:

Odpowiedz:

Pytanie 3:

Zgodnie z Opisem Przedmiotu zaméwienia dotyczgcym postepowania przetargowego PZS-
07/2017/ZWK w zakresie zadania nie ma:

a. map do celéw projektowych,

b. badan podioza gruntowego,

¢. uzyskania decyzji sSrodowiskowej,

d. uzyskania decyzji lokalizacyjne;j.

Prosimy o informacije czy Zamawiajgcy dostarczy te dokumenty?
Zamawiajacy informuje, ze:

mapa do celdw projektowych zostanie udostepniona Wykonawcy,
posiada badania podtoza gruntowego,

uzyskanie decyzji srodowiskowej nie dotyczy Wykonawcy,
uzyskanie decyzji lokalizacyjnej lezy po stronie Wykonawcy.

Czy Zamawiajacy posiada decyzje $rodowiskowg? Czy Zamawiajacy posiada decyzje
lokalizacyjng lub dla omawianego terenu jest obowiazujgcy MZP? Termin wykonania zadania
okreslony zostat na 31-10-2017. Termin ziozenia ofert 9-06-2017. Mato prawdopodobne jest
zakoficzenie procedury oceny oddziatywania na Srodowisko w terminie 4 m-cy.

Zamawiajgcy hie posiada decyzji srodowiskowej — uzyskania decyzji $rodowiskowej nie lezy po
stronie Wykonawcy. Wykonawca ma za =zadanie przekazanie kompletu dokumentow
niezbednych do uzyskania decyzji $rodowiskowej. Zamawiajgcy nie posiada decyzji
lokalizacyjnej ani dla omawianego terenu nie ma obowigzujgcego MZP- ten zakres czynnosci
lezy po stronie Wykonawcy.

W zakresie zadania wchodzi projekt agregatu kogeneracyjnego. Zgodnie z prawem
energetycznym operator na 6-m-cy na wydanie warunkéw przylgczenia jednostki wytwérczej do
sieci. Warunki te wydawane sg po uzyskaniu prawomocnej decyzji lokalizacyjnej. Jest to czas
diuzszy od przewidzianego przez zamawiajgcego na wykonanie przedmiotu zaméwienia.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy modyfikuje specyfikacje SIWZ pkt Il 2. poprzez:
a) zmiane terminu realizacji zaméwienia do: 30.11.2017

Pytanie 4: Czy w przypadku nie uzyskania decyzji Srodowiskowej w terminie przewidzianym na wykonanie
zadania Zamawiajgcy przewiduje zmiane terminu wykonania zadania?
Odpowiedz: Zmawiajgcy informuje, ze uzyskanie decyzji srodowiskowej nie jest przedmiotem opracowania.

1.  http://spgk.nowybip.pl/
2.  Wykonawcy
3. ala
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