

Nazwa Beneficjenta	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.02.00-00-004/09-00 Modernizacja Kanału Portowego w Porcie Gdynia
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa – ex-post
Termin kontroli	2010-10-12 – 2010-11-10
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aneks nr 1 z dnia 26.08.2010 roku do umowy Nr 57/Inw-48/2009 z dnia 25.06.2009 r. na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w postaci iniekcji cementowej wzdłuż fragmentu Nabrzeża Helskiego I niezbędnych dla realizacji umowy Nr 011/Inw/17/2008 z dnia 04.03.2008 roku na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania : "Modernizacja Kanału Portowego w Porcie Gdynia" 2. Aneks nr 6 z dnia 26.08.2010 roku do umowy Nr 011/Inw/17/2008 z dnia 04.03.2008 roku na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Modernizacja Kanału Portowego w Porcie Gdynia"
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli - ocena bez zastrzeżeń.