

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów

Nazwa Beneficjenta	Miasto Stołeczne Warszawa
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-014/09 Modernizacja Al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post
Termin kontroli	2011-07-05– 2011-07-26
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 5 do umowy nr NDZP/73/PO/5/08 na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją Al. Jerozolimskich odc.: Rondo Zesłańców Syberyjskich – ul. Łopuszańska, w tym zadanie III – budowa węzła „Łopuszańska-Kleszczowa”.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli - ocena z istotnymi zastrzeżeniami skutkującymi uznaniem wydatków za niekwalifikowane. 1. Zmiany wprowadzone Aneksem nr 5 niezgodne z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy PZP.