

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	GDDKiA
Nr/Tytuł projektu	„Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50, Etap II” POIS.08.02.00-00-057/09
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa projektu, na zakończenie, na miejscu jego realizacji.
Etap kontroli	Po złożeniu przez Beneficjenta Wniosku o płatność końcową.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	<ol style="list-style-type: none">1. Aneks nr 2 do Umowy Nr 99/2009 z dnia 25.09.2009 r. na zarządzanie kontraktem w zakresie „Budowy obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.2. Polecenia zmiany (PZ) nr 3, 4, 5, które w okresie objętym kontrolą Beneficjent przedstawił we wnioskach o płatność.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: - w odniesieniu do kontroli Aneksu Nr 2 bez zastrzeżeń, - w odniesieniu do kontroli PZ 3, 4, 5 z istotnymi zastrzeżeniami – wydatki uznano za niekwalifikowalne w związku z naruszeniem art. 77 kc w zw. z art. 78 kc i 144 ust. 1 ustawy Pzp.