

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 4511/763

Nazwa Beneficjenta	Wrocław – Miasto na prawach powiatu / Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-006/10 „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex - post
Termin kontroli	19.09.2012r. – 13.11.2012r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Wykonanie robót związanych z remontem ul. Grabiszyńskiej od pl. Srebrnego do skrzyżowania z al. Gen. J. Hallera we Wrocławiu
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: ocena z istotnymi zastrzeżeniami skutkującymi uznaniem wydatków za niekwalifikowane.