

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu
Etap kontroli	W okresie trwałości Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-079/14-00
Nr skontrolowanego WoP	Nie dotyczy
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami <ol style="list-style-type: none">1. Na dzień kontroli w Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje.2. Cel Projektu został zachowany.3. Na dzień kontroli wyłączone z ruchu były następujące EZT tj.: EN57AL-2105, EN57AL-2110, EN57AL-2116, EN57AL-2117, EN57AL-2120, EN57AL-2104, EN57AL-2115 oraz EN57AL-2108. ZK zaleca przekazanie dokumentów potwierdzających przywrócenie jednostek do ruchu.4. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji Projektu.5. Dokumentacja związana z Projektem jest właściwie przechowywana.6. Nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania.7. Wskaźnik rezultatu nie został osiągnięty. Uzasadnienie Beneficjenta dot. przyczyn nieosiągnięcia zakładanej wartości zostało zaakceptowane przez CUPT na etapie aktualizacji AKK oraz podczas weryfikacji raportu z osiągniętych efektów.8. ZK zaleca informowanie CUPT o działaniach dotyczących uszkodzonego EZT EN57AL-2108.