

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	nr POIS.06.01.00-00-045/13 „Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna projektu, na zakończenie, na miejscu jego realizacji.
Etap kontroli	Po podpisaniu UoD
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none">nie osiągnięto docelowej wartości wskaźnika rezultatu Projektu „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich”;stwierdzono usterki oraz braki w ogrodeniach naprowadzających,w ramach umowy nr GDDKIA O/WR 51-2/PO/R/R-2/2008 za niekwalifikowane uznano przekroczenia pozycji kosztorysowych: K5/13 i K8/13.

