

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 4201/1696

Nazwa Beneficjenta	Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-016/11 Węzeł Multimedialny przy Dworcu Łódź Fabryczna
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa ex – post
Termin kontroli	19.02.2015r. – 27.03.2015r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Działania informacyjne i promocyjne dla projektów dofinansowanych ze środków UE część IV (umowa nr 333.179/DZ/2014 z 08.10.2014r.)
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: ocena bez zastrzeżeń