

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 5201-KKI-192-2020

Nazwa Beneficjenta	Urząd Morski w Szczecinie
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.02.00-00-0012/17 „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post
Termin kontroli	18.11.2020 r. - 02.12.2020 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 3 z dnia 16.07.2020r. do Kontraktu nr 49/TI-R/2019 z dnia 19.08.2019 r. na „Wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie”
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.