

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 5201-KKI-129-2023

Nazwa Beneficjenta	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nr/Tytuł projektu	Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów POIS.03.02.00-00-0081/19
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post
Termin kontroli	27.11.2023 r. – 05.12.2023 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 9 z dnia 18.08.2023 r. do Umowy nr GL/JROp-4.1/1/UE/2021 z dnia 07.06.2021 r. na roboty budowlane dla projektu nr POIS.03.02.00-00-0081/19, pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów”
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.