

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Częstochowa – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.02.00-00-0043/16 „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na dokumentach
Etap kontroli	na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00-00-0043/16-00 z dnia 08.02.2017 POIS.04.02.00-00-0043/16-01 z dnia 25.05.2018 POIS.04.02.00-00-0043/16-02 z dnia 06.11.2019 POIS.04.02.00-00-0043/16-03 z dnia 13.12.2021 POIS.04.02.00-00-0043/16-04 z dnia 08.11.2023
Nr skontrolowanego WoP	weryfikacja WOP końcową jest procesem realizowanym odrębnie
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli z dnia 08.02.2024 r. w zakresie wskaźników produktu: pozytywny.</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w odniesieniu do wartości wskaźników produktu założonych w Umowie o dofinansowanie tj.</p> <ul style="list-style-type: none">– Całkowita długość nowych dróg (CI13) – 1,73 km– Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14) – 5,46 km– Długość wybudowanych dróg krajowych – 1,73 km– Długość przebudowanych dróg krajowych – 5,46 km <p>ZK dokonał analizy niżej wymienionych dokumentów źródłowych pozyskanych od Beneficjenta, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">– Protokołu odbioru końcowego robót z dnia 21.12.2023 r. potwierdzającego zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu

- Zaświadczenia ŚWINB z dnia 29.12.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, do użytkowania rozbudowy drogi krajowej DK-46 w km 0+000 – 5+279,82 w Częstochowie wraz z rondami i infrastrukturą towarzyszącą odpowiadające zakresowi robót objętych decyzją ZRID nr 11/2021 z dnia 28.07.2021 r. (etap 1)
- Zaświadczenia ŚWINB z dnia 29.12.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, odpowiadające zakresowi robót objętych decyzją ZRID nr 20/2021 z dnia 16.07.2021 r. (etap 2)
- Zaświadczenia ŚWINB z dnia 21.12.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, odpowiadające zakresowi robót objętych decyzją ZRID nr 3/2023 z dnia 09.06.2023 r. (rozbudowa ul. Mała Warszawka),
- Zaświadczenie ŚWINB z dnia 24.05.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, do użytkowania mostu nad rzeką Stradomką w km 1+088,98 DK 46 w Częstochowie,
- Zaświadczenia ŚWINB z dnia 28.06.2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, do użytkowania mostu nad rzeką Gorzelanką w ciągu ul. Mała Warszawka w Częstochowie.

Ponadto na potrzeby inwestycji wydane zostały niezbędne pozwolenia na użytkowanie, tj.:

- Decyzja nr 137/23 z dnia 06.11.2023 r. na użytkowanie przepustu drogowego w rowie S1 w ciągu DK 46,
- Decyzja nr 42/24 z dnia 02.02.2024 r. na użytkowanie wylotu nr 8 oraz wylotu nr 9 do rowu S1,
- Decyzja nr 360/2023 z dnia 11.12.2023 r. na użytkowanie mostu na rzece Gorzelance zlokalizowanego w ciągu ul. Mała Warszawka w Częstochowie.

W wyniku analizy potwierdzono, że wartość wskaźników produktu została osiągnięta w ramach projektu.