

Informacje do zamieszczenia w BIP

| | |
|--|--|
| Nazwa Beneficjenta | PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie |
| Nr/Tytuł projektu | POIS.05.01.00-00-0022/17- Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.. |
| Rodzaj kontroli | Kontrola doraźna, etap I |
| Etap kontroli | Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu |
| Nr podpisanej UoD | POIS.05.01.00-00-0022/17-00 z dnia 04.04.2018 r. POIS.05.01.00-00-0022/17-01 z dnia 02.12.2020 r. POIS.05.01.00-00-0022/17-02 z dnia 22.06.2023 r. POIS.05.01.00-00-0022/17-03 z dnia 17.11.2023 r. |
| Nr skontrolowanego WoP | n/d |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych | n/d |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli | <p>Wynik kontroli: negatywny</p> <ol style="list-style-type: none">1. Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych 189 szt. $65+50+34+34+6 = 189$ szt. Wskaźnik zostaje potwierdzony w 100%.2. Liczba zakupionych pojazdów kolejowych – 20 szt. $10+3 = 13$ szt. Wskaźnik zostaje potwierdzony w 65 %.3. Pojemność zmodernizowanych pojazdów kolejowych – 9856 osób $4680+3000+2244=9\ 924$ miejsca. Wskaźnik zostaje potwierdzony w 100,6 %.4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1szt. W zakresie niniejszego wskaźnika potwierdzeniem jego wykonania będzie zrealizowanie podpisanej umowy o dofinansowanie dla kontrolowanego Projektu i osiągnięcie wszystkich wskaźników określonych w UoD. Zgodnie z treścią Aneksu nr 3 do UoD projekt zostanie ukończony do dnia 31.12.2024 r., w związku z czym ZK nie potwierdza osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika.5. Liczba tablic informacyjnych – 6 szt. Wskaźnik został potwierdzony w wyniku kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 04.11.2019 r. – 14.11.2019r. Wskaźnik zostaje potwierdzony w 100%.6. Liczba tablic pamiątkowych – 6 szt. Zgodnie z Aneksem nr 3 do UoD, termin osiągnięcia wskaźnika określono na rok 2024. ZK nie potwierdza osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika.7. Liczba naklejek informacyjnych – 836 szt. Wskaźnik został potwierdzony częściowo w liczbie 62 w wyniku kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 04.11.2019 r. – 14.11.2019r. oraz w ramach niniejszej kontroli na podstawie faktury VAT nr 23/06/2018 z dnia 21.06.2018r. Wskaźnik zostaje potwierdzony w 100%.8. Liczba konferencji prasowych – 6 szt. Na podstawie dokumentacji odbiorowej, umów, raportów z przeprowadzenia działań, dokumentacji zdjęciowej, publikacji prasowych i mediowych oraz oświadczenie Beneficjenta - Wskaźnik zostaje potwierdzony w 100%. |