Postepowanie DS/1/2018
Peinienie funkcji Inzyniera Kontraktu na oczyszczalni ciekow w Katdowie Wsi

Zatacznik Nr 10 do SIWZ - WZOR UMOWY
UMOWA NI oeceererneenaens

zawarta w dniu ................. cereenenenen. W Katdowie Wsi pomiedzy:

Przedsigbiorstwem ,,Nogat" Sp z 0.0., Katdowo Wies$, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, Polska,
prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS 0000162098 prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gdarisku, Gdansk-Pétnoc Wydziat
VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 579-20-000-69, Regon 192792756

ktorg reprezentuje:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

P11 b4 o1 O O U
ZATEJESITOWANYM W ceiritierieercresercrsstseen e sen s senassenasssuesssesssassesssnsns e sensresss s
pod NUMErem ......cccooeeeenveccenccee. POSIAAAJZCYM NIP: o)
REEON: oo s, TEPrEZENtOWANYM przez:

1

zwanym w dalszym tekscie umowy ,,Wykonawcg” lub ,Inzynierem Kontraktu”,.

Zwanymi tgcznie Stronami

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
na: ,PEENIENIE FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni $ciekow w Katdowie Wsi ”
(sygnatura postgpowania DS/2/2018) zostata zawarta umowa o nastepujgce] tresci:

§ 1 Akty prawne

Akty prawne odnoszace sie do przedmiotu umowy:

a) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017, p0z.1332 ze zm.);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.: Dz. U. z 2013, poz.1129 ze zm.);

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwieri publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z pdin.zm.).

§ 2 Przedmiot umowy

Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu w zakresie:

a)  zarzadzania Projektem,

b}  weryfikacji dokumentacji projektowej i kosztorysow,

c) udziat w procedurze przetargowej na wybdr wykonawcy robét budowlanych w charakterze
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eksperta,

d)

nadzdr nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego

Zadanie 3. Przebudowa istniejacych reaktorow biologicznych OB. 9A i 9B.

§ 3 Zakres przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest swiadczenie ustug doradczych zwigzanych z weryfikacja
dokumentacji projektowo kosztorysowej i z petnieniem nadzoru inwestorskiego, zarzadzaniem i
kontrolg realizacji Umowy na Roboty Budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg Robdt Budowlanych dla potrzeb inwestycji:

Zadanie 3. Przebudowa istniejacych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na terenie oczyszczalni

Sciekdw w miejscowosci Katdowo Wies, gm. Malbork oraz rozliczeniem tej Umowy.

2. Przez $wiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci :

a) Sprawdzenie dokumentacji projektowej i kosztoryséw, kontrola wprowadzenia korekt przez
projektantéw w zweryfikowanej dokumentacji wraz z wydaniem osSwiadczenia, ze
dokumentacja prawidtowo opisuje przedmiot zamdwienia.

b) Doradztwo i wsparcie (jako ekspert merytoryczny ) podczas prowadzenia przetargu na
Roboty budowlane, w wyniku ktérych zamawiajgcy zawrze Kontrakt/y.

c) Zarzadzanie procesem inwestycyjnym oraz dostaw przy realizacji Robot budowlanych, ktére
bedzie obejmowato w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

organizacje,

koordynacje,

nadzor,

monitoring, raportowanie i sprawozdawczos¢ w zakresie rzeczowym i finansowym,

wykonywanie obowigzkow inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami

prawa obowigzujacego w Polsce, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, w zakresie specjalnosci:

- konstrukcyjno — budowlanej;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych;

koordynacje czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego

prowadzenie sprawozdawczosci

rozliczenia finansowe,

koricowe rozliczenie finansowe poszczegolnych Robot budowlanych oraz catego

Przedsiewziecia w imieniu Zamawiajgcego,

doradztwo w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw, w tym udziat i pomoc

Zamawiajgcemu w przypadku mediacji o/lub sporéw,.

d) Sporzadzenie i ztozenie wniosku w imieniu Zamawiajgcego o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie do PINB w Malborku wraz z niezbednymi dokumentami
Szczegotowy opis przedmiotu Umowy stanowi zatgcznik do SIWZ i zarazem zatgcznik nr 1 do niniejszej

Umowy

Inzynier Kontraktu ma petni¢ nadzér nad realizacja Robdt Budowlanych, ktore muszg przebiegad
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg opracowang przez:
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Firma Konsultacyjno-Projektowa
Gospodarki Wodno-Sciekowej
Wadis Sp. z 0.0.
ul. Putaskiego 45
85-691 Bydgoszcz
stanowigcg Zatacznik do SIWZ i zarazem zafgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.
3. Ustuga Iniyniera Kontraktu wykonywana bedzie etapowo od dnia zawarcia umowy do
zakonczenia projektu i jego rozliczenia nie pdzniej niz do 30.11.2019r:
Etap | dokumentacyjny — trwajacy nie dtuzej niz 3 m-ce od zawarcia umowy polegajacy na:
a) sprawdzeniu dokumentacji projektowej i kosztoryséw — nie dtuzej niz 1 m-c,
b) naniesienie poprawek przez projektanta zgodnie z wykazem przygotowanym przez Iniyniera
Kontraktu — nie dtuzej niz 1 m-c,
¢) sprawdzeniu wprowadzonych korekt przez projektantéw — nie diuzej niz 1 m-c od daty
otrzymania dokumentacji po poprawkach i wydaniu o$wiadczenia, ze dokumentacja prawidtowo
opisuje przedmiot zamaodwienia,
Etap Il przetargowy — trwajacy nie diuzej niz 2 m-ce po zakonczeniu etapu |, polegajacy na
uczestnictwie w procedurze przetargowej jako ekspert na wybér wykonawcy robét budowlanych,
Etap Ill realizacyjny — polegajacy na nadzorze nad robotami budowlanymi, trwajacy nie dtuzej niz 14
m-cy po zakonczeniu etapu I,
Etap IV rozliczeniowy — trwajacy nie diuzej niz 1 m-c po zakoriczeniu etapu lll polegajacy na
rozliczeniu i zakoriczeniu projektu nie pézniej niz do 30.11.2019 .,

§ 4 Termin realizacji

1. Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia UMOWY t]. veuseeeeesreerensees

2. Termin realizacji przedmiotu Umowy obejmuje przewidywany okres do dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Raportu Koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, tj. do dnia:
30.11.2019r.,

3. W przypadku przediuzenia terminu realizacji umowy na Roboty Budowlane z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu petnit bedzie funkcje do czasu zakoriczenia
Robot Budowlanych, zatwierdzenia Raportu Koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zmiana terminu w tym przypadku nastgpi na podstawie aneksu
do niniejszej Umowy.

§ 5 Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Wynagrodzeniem ryczaftowym za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena Oferty ztozonej przez
Inzyniera Kontraktu w postepowaniu przetargowym.
2. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu wynosi:
BIULEO! cititiitncnrenss s e sssses s sessnssssssssssssssnsenssesssssessnssessnssssassessssssssssssasssssns s sas sesssassossasssssssessansaessess. PLN,
(0
o T el = 1, 4
SHOMITIIEY 2o:ccisiiusinssincasstnsnisssss svs senansmsnsansons s mousRnass msnEne# o8 RS RS SRR AL 58 01 SRS i8S KR M R B PR S A
Podatek VAT: .......... %: OO TRRTRRTRPTT - I |\
L S ST .
w tym:
2.1 ETAPL.
BEUIREOL oo iy s biuissons So5sas 55005 R 5555058 §E5 5005 Esaei mammemmnamonsassnmndn dnninass seessesasausavopsunss sassasssosssnss PLIN,
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2.3. ETAP III.
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INELLO: ceverereesrrsrrsrrersresessesnessnsssssnsssessussssanssassensensensennsssssssssensessssasssssssssssasssasasssessessesssssssssssosssansassass PLIN,,
SHOWNIET crauvnossosn o svessssinsh e s ivsssuueso sy vt souivs s e oSS aa iy s i o33 SR EE TS Y A TR Y s S A
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2.4, ETAP IV

w

o

BrULEO! vvvverreeereenernssnssessrsasssessensesssssssnsnessasssnssssssnssssnesnesassnssnssassnsssnsennennsnnsassnsssssssnssas snsanssnsanssanssnsnsss PLIN,,,
STOWIINIET sosnsisvussvmsiiosssssysnass vons v oon morsos §avs 3003 s 8 08 A S S HE 0 S VR S O S SRS S R A
1) 5 o T T TP T— - 1 P9
SHOMITEY .ovvensennns snsnes somnsnmenns ssssnsodsosh woaavsavesaissns oo oo s mom e o T o e B B T G R T
POOStEK VAT eerirenn Bt cnemmemimicsiiisisaisiannnmmisnnwsmansmnsssssesesss PEN;
3 (007 3OO OO TSRO
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2, uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz inne opfaty zwigzane z wykonaniem umowy. Obejmuje ona
wszystkie koszty zwigzane z prawidtowg realizacjg catosci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie jest wyrazone i bedzie ptatne w ztotych polskich, nie bedzie podlegato zmianom
w okresie realizacji umowy.
Wynagrodzenie przystuguje Inzynierowi Kontraktu za wykonanie cafosci przedmiotu umowy w
spos6b wolny od wad, wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami
umowy; obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej,
merytorycznej itp.
Wynagrodzenie opisane w ust.2 niniejszego paragrafu obejmuje wykonanie przedmiotu umowy
przez Inzyniera Kontraktu oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
Inzynier Kontraktu nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet gdyby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw robét i innych swiadczen.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2.3, naliczane bedzie proporcjonalnie do postgpu Robot
Budowlanych, w wysokosci obliczonej od wartosci zakoriczonych Robét, ujetych w
zatwierdzonym i zaakceptowanym przez Zamawiajacego bez uwag Miesiecznym Raporcie o
Postepie Robot budowlanych.
Faktury za $wiadczone ustugi wystawiane beda w przyjetych okresach rozliczeniowych (100%) z
czego:
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a) 80% wartosci ptatne bedzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury Inzyniera Kontraktu,
b) 20% wartosci ptatne bedzie w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Raportu koricowego i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
10. Dla ust.2.3 ustuge przyjmuje sie za wykonang na koniec kazdego miesigca, w zwigzku z
przerobem w robotach budowlanych.
11.Dla ust.2.1 oraz ust. 2.2 ustuge przyjmuje sie za wykonang po zakoriczeniu kazdego etapu prac, dla
ust. 2.4 z dniem przyjecia i podpisania Raportu Koricowego.
12.Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, ptatne bedzie w terminach okreslonych w pkt 9 przez
Zamawiajacego, na podstawie prawidiowe] pod wzgledem formalnym i rachunkowym faktury,
pod warunkiem wczesniejszego rozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcg/Podwykonawcami z
tytutu wykonywania uméw zgodnie z § 17 ust. 10, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
N i e OTTONY Zg0dNie ustalaja, ze za dzien zaplaty przyjmuje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego
13.Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wystawiac¢ faktury VAT na:
Przedsiebiorstwo ,,Nogat” Sp. z 0.0.
Katdowo Wies, 82-200 Malbork,
NIP: 579-20-00-069.

§ 6 Nierezydenci

1. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu jest nierezydentem:

1) Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nalezny podatek u zrddta,

2) nierezydent przed dokonaniem na jego rzecz pfatnosci, dostarczy wazny certyfikat rezydencji.
Certyfikat wainy jest przez okres 1 roku od dnia jego wydania. Po tym czasie Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do jego odnowienia,

3) w przypadku niedostarczenia wymaganego certyfikatu rezydencji, Zamawiajacy naliczy
podatek w oparciu o polskie przepisy,

4) Inzynier Kontraktu- nierezydent przekaze Zamawiajagcemu dane: identyfikator NIP lub inny
numer stuzgcy do identyfikacji do celéw podatkowych uzyskany w panstwie, w ktérym ma
siedzibe, w przypadku braku takiego numeru = inny numer identyfikacyjny nadany w kraju, w
ktérym ma siedzibe, nazwe petng, nazwe skrécong, date rozpoczecia dziatalnosci (dzien-
miesigc-rok), kod kraju wydania, adres siedziby Inzyniera Kontraktu (kraj, miejscowos¢, kod
pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 7 Obowigzki i prawa Inzyniera Kontraktu

1. Strony ustalajg, ze do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu naleze¢ bedzie pefen zakres czynnosci
okreslonych w szczegdtowym zakresie zadan Wykonawcy (stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej Umowy) oraz wymaganiami SIWZ (stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).
Zataczniki te sg integralng czesciag Umowy.

2. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wykonania ustugi zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, aktami prawnymi wymienionymi w §1, zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej,
normami oraz projektami budowlanymi i specyfikacjg techniczng wykonania robét budowlanych
zgodnie z ktorymi realizowane bedg Roboty Budowlane.
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3. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze i potencjat kadrowy i techniczny
do realizacji inwestycji objetej niniejsza Umowa.

4. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig i w sposab
niewadliwy. Przez nalezytg starannos¢ strony rozumiejg w szczegélnosci wykonywanie umowy
terminowo, rzetelnie, sumiennie z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez
Inzyniera Kontraktu dziatalnosci.

5. Inzynier Kontraktu jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

a) wykonania zleconych prac w zakresie i terminie okreslonym w Umowie,

b) zapoznania sie z Dokumentacja Projektowa i wszelkimi decyzjami administracyjnymi
zwigzanymi z nadzorowang inwestycja,

c) kontroli realizacji Umowy na Roboty Budowlane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,

d) zapewnienia realizacji Przedmiotu Umowy przez wykwalifikowanych iuprawnionych
specjalistow, wskazanych w & 8 ust 1+3 niniejszej Umowy, ze szczegdlng starannoscig oraz
w zgodnosci ze wspotczesnymi zasadami wiedzy inzynierskiej i obowigzujgcymi przepisami
(m.in. przepisami BHP i ppo.), normami i standardami oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi
w SIWZ,

e) traktowania informacji uzyskanych od Zamawiajgcego jako poufnych,

f) stosowania polecen Zamawiajgcego przekazanych w formie pisemnej — dopuszcza sie
niezastosowanie polecert Zamawiajacego przez Inzyniera Kontraktu, jesli jest to fizycznie,
technicznie, funkcjonalnie lub prawnie niemozliwe, przy czym ciezar i ryzyko udowodnienia
takich okolicznosci lezy po stronie Inzyniera Kontraktu,

g) zabezpieczenie Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami wynikajgcymi z dziatania lub
zaniechania petnienia ustug nadzoru budowlanego,

h) podjecia wszelkich wymaganych krokéw niezbednych dla ochrony $rodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim,

i) statych konsultacji i doradztwa na rzecz Zamawiajacego.

6. Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego, w szczegolnosci do wydawania Wykonawcy Robot Budowlanych polecen
rodzacych skutki finansowe dla Zamawiajacego.

§ 8. Zespot Inzyniera Kontraktu

1. Funkcje Koordynatora Zespotu sprawowac bedzie:

Osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do ........ccieee.b€Z  Ograniczen w
SIECTAINOSU - asvssmvsemusierissssmmnsd 5vesersssovsin s s s oo s sy S A SN o3 F e WA SR ST A 97
NF UPFAWNIEN oo v vrsesee e PrZyNaleznos$¢ do Izby samorzadu zawodowego
owydane W dniu e, MATiii e, nr
tel, s

2. Sprawdzenie dokumentacji w | Etapie i role eksperta merytorycznego w Il Etapie realizowaé
bedzie zespot w osobach jak nizej:
1) Osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej:

AFUPEBWINIEH wvassimsissmmisessess
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2)

3)

przynalezno$¢ do Izby samorzadu zawodowego .............ceceee... Wydane w dniu
.............................. s Ml T TRl i

Osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:

nr uprawnien ..

przynaleznosc do Izby samorzadu zawodOWEEO ......ccccvireenenne. Wydane w  dniu
oMl .nr tel.

Osoba pomada;qca uprawnienia budowlane do prOJektowanla bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych:

NE UPFaWNIEN....ooeerrie s
przynaleznosc do lzby samorzadu zawodoOWego ...........cceceeeeee e Wydane w dniu
., mail... T 1L £ I P TTor

4) SpeCJallsta w zakresne kosztorysowama

o MAI e T TR

3. Nadzér inwestorski w Ill i IV Etapie sprawowac bedzie zespét w osobach jak nizej:

1)

2)

3)

Inspektor nadzoru robdt budowlanych:

nruprawnien .........ccecveeeeneeen.. W Specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

przynaleznos¢ do Izby samorzadu zawodowego ........ccceceiieee... Wydane w  dniu
.............................. , mail... L1 10 (] o

Inspektor nadzoru robot elektrycznych

Nrouprawnien ..., W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

przynaleznos¢ do lzby samorzadu zawodOWEEO .....cocceeeeverceciceneen. wydane w dniu
11 | 1| [l I~

Inspektor nadzoru robot sanitarnych:

Nr uprawnien ... W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzert cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych ikanalizacyjnych bez
ograniczen

przynaleinos¢ do Izby samorzadu zawodowego ..........ccceeeee... Wydane w dniu
.............................. P 12T 11 FOOOOUUUOURUsUURUTORUOUURUSUURRRRRN o | ot « =] PR

4, Kazda zmiana osob wyszczegdlnionych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

5. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany dokona¢ zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 1-3
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
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¢) jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

d) na wniosek Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazadac od Inzyniera Kontraktu zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1-3

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych

z umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dokonac zmiany tych oséb w terminie wskazanym

we wniosku Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci zastgpienia 0sob wyszczegdlnionych w ust. 1-3 nowg osobg Inzynier

Kontraktu zobowigzuje sie zapewni¢ nowa osobe spetniajgcg kryteria rodz. V ust. 1 SIWZ,

niezwlocznie, nie poéziniej jednak niz w terminie 3 dni, z jednoczesnym pisemnym

poinformowaniem o tym fakcie Zamawiajacego

§ 9. Obowiazki i prawa Zamawiajacego

Zamawiajacy w ramach niniejszej Umowy jest zobowigzany do:

a) dostarczenia Inzynierowi Kontraktu kompletu dokumentéw niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, w tym Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Obioru Roboét, decyzji administracyjnych oraz kopii Umowy z Wykonawcg Robét
Budowlanych, ktére w dniu podpisania Umowy zostaty juz przekazane Inzynierowi
Kontraktu,

b) zapewnienia terminowej zaptaty wynagrodzenia Inzynierowi Kontraktu,

c) sprawowania obowigzkéw Inwestora wynikajgcych z Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane.

Zamawiajgcy w ramach niniejszej Umowy ma prawo do:

a) udziatu w organizowanych przez Inzyniera Kontraktu naradach, odbiorach i innych
spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji,

b) kontroli postepu i jakosci Robot Budowlanych oraz kontroli wszelkich dziatari Inzyniera
Kontraktu wynikajacych z niniejszej Umowy.

§ 10. Warunki realizacji przedmiotu Umowy

Inzynier Kontraktu jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg Umowg
Przedstawicielem Zamawiajgcego, ktdry nadzoruje prawidtowosé i rzetelnos$¢ prowadzenia Robot
Budowlanych, wymienionych w §2 niniejszej Umowy, realizowanych w ramach Umowy zawartej
z Wykonawcg Robdt Budowlanych.

Realizacja Robdt Budowlanych musi przebiega¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:
Przebudowa istniejacych reaktorow biologicznych OB. 9A i 9B

Inzynier Kontraktu wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig, w sposob zgodny
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
zgodnie z umowg. W przypadku poniesienia przez Zamawiajacego badz osobg trzecig
jakiejkolwiek szkody z powodu wadliwosci rozporzadzenia przez Inzyniera Kontraktu czescig lub
catoscig praw okreslonych w niniejszej Umowie, poszkodowanemu przystugiwa¢ bedzie prawo
dochodzenia stosownego odszkodowania bezposrednio od Inzyniera Kontraktu, zas w przypadku
wystosowania roszczen w stosunku do Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu wstgpi do takiego
sporu przejmujac odpowiedzialnosc.
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Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych nie uwzglednionych w Umowie na Roboty Budowlane zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca Robot Budowlanych, a takie o koniecznosci zwiekszenia lub
ograniczenia ilosci Robét lub zrezygnowania z okreslonych Robét, jesli jest to niezbedne dla
zgodnego z trescia Umowy i obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi prawidtowej realizacji
zamowienia.

Jezeli w trakcie realizacji Robdt Budowlanych zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia Robot
niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo albo zabezpieczenie przed awarig, Inzynier
Kontraktu jest upowazniony do zlecenia Wykonawcy Robét Budowlanych realizacji tych Robét i
dokonania stosownego wpisu do Dziennika Budowy po uzyskaniu zgody od Zamawiajacego.
Obowigzkiem Inzyniera Kontraktu jest niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego
o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego na
podjecie stosownych dziatan.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze dane udostepnione w toku wykonywania umowy zostang
wykorzystane wylfacznie w celu realizacji zamoéwienia. Ponadto Inzynier Kontraktu zobowigzuje
si¢ do zabezpieczenia tych danych, aby w zaden sposéb (poprzez kopiowanie, nagrywanie,
zapisywanie) informacje nie zostaty wykorzystane przez osoby trzecie.

§ 11. Odpowiedzialno$¢ Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest posiada¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i przekaza¢ Zamawiajagcemu potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie w/w polisy. Nie wywigzanie sie z tego obowigzku moze stanowié¢
podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu.

Na kaide wezwanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania niniejszej
Umowy, w tym dowody opfacania skfadek. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ dla Zamawiajacego, wedtug wtasnego wyboru
i bez utraty innych praw i srodkéw zaradczych, podstawe do odstapienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu zwroci Zamawiajacemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie
z tytulu roszczen, strat i szkod poniesionych przez Zamawiajacego lub przez osoby trzecie
majgce z tego tytutu roszczenia wobec Zamawiajacego (w szczegdlnosci szkdéd osobowych,
rzeczowych i finansowych), wynikajagce z jakiegokolwiek nie wywiagzania sie przez Inzyniera
Kontraktu z jego zobowigzan.

Inzynier Kontraktu naprawi na wtasny koszt kazdg nieprawidtowosé w realizacji przedmiotu
Umowy wynikajgca z jego winy.

Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdinych za jakiekolwiek naruszenie
swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 12. Kary umowne

. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Inzynierowi Kontraktu nastepujgcych kar umownych:
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a) za odstapienie od Umowy przez Inzyniera Kontraktu z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego w wysokoséci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust.2
niniejszej Umowy,

b) za zwitoke w wykonywaniu czynnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.2 Umowy, za kaizdy dzien zwitoki w
stosunku do terminu okreslonego w §4 umowy,

c) za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.2
Umowy, za kazdy dzieri zwioki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

d) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto,

e) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokoéci 0,05% wynagrodzenia brutto umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca w stosunku do ktérego wystepuje opdznienie ze
strony Inzyniera Kontraktu, za kaidy dziern opdinienia — odpowiednio za kaidego
podwykonawce,

f) za dopuszczenie podwykonawcéw do wykonywania ustug z naruszeniem postanowien §17
umowy — w wysokoéci 20.000 zt za kaide stwierdzone naruszenie osobno, na kazdym
poziomie podwykonawstwa.

. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego, zaptaci on Inzynierowi Kontraktu

10% wynagrodzenia brutto.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu nie wykonuje czynnosci

zgodnie z Umowa, Zamawiajacy informuje o tym Inzyniera Kontraktu na pismie

z jednoczesnym wezwaniem go do prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy w terminie

wyznaczonym w wezwaniu. Kara za zwtoke, o ktérej mowa w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu,

zostanie naliczcona w momencie nie dotrzymania terminu wskazanego przez Zamawiajacego

w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki, liczagc od daty wyznaczonej w wezwaniu.

. Inzynier Kontraktu wyraza zgode na potracanie kar umownych z wystawianych przez niego faktur.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od obowigzku wypetnienia zobowigzan,

okreslonych w niniejszej Umowie.

. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, wyniosg wiecej niz 20% kwoty brutto

wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust.2 Umowy, Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowg ze

skutkiem natychmiastowym, zachowujgc prawo do dochodzenia catosci kar umownych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na ogodlnych

zasadach, wynikajacych z Kodeksu Cywilnego, w wysokosci przewyiszajacej wysokos¢ kar

umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. W przypadku zwtoki w zapfacie wynagrodzenia Inzynier Kontraktu ma prawo zada¢ odsetek

ustawowych za czas opdznienia.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Inzynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy w formie
w wysokosci 10% wartosci  brutto Umowy tj.: (stownie:

a) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, gwarantujace prawidtowe wykonanie ustugi
stanowigcej przedmiot Umowy, zostanie zwrdécone Inzynierowi Kontraktu w terminie 30
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(trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego Raportu Koricowego, o ktérym
mowa w SIWZ,
2. Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontraktu
Zamawiajacy poniesie szkode, to Inzynier Kontraktu zobowiazuje sie pokry¢ te szkode w petnej
wysokosci.

§ 13. Zmiany do Umowy

1. Zmiany niniejszej Umowy moga by¢ dokonywane zgodnie z postanowieniami Ustawy — Prawo
Zamodwien Publicznych i wymagajg zgody obu Stron wyrazonej w formie pisemnego Aneksu do
Umowy pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 3 oraz § 13 ust. 4 Umowy.

2. Zmiana terminu realizacji Umowy moze nastgpic¢ w przypadku:

a) na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamodwienia, ktdrych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

b) na skutek koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiajgcego z
wykonawcg Robdt Budowlanych z innych przyczyn niz w ust. 3 niniejszego paragrafu,

¢) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zaméwienia, pod warunkiem,
ze dziafania te nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,

d) z powodu wystapienia robét dodatkowych lub uzupetniajgcych zleconych wykonawcy Robét
Budowlanych.

3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy o0 czas uzasadniony, wynikajacy z przyczyn
wymienionych w ust. 2 bez wzgledu na to, czy sg one zaleine czy niezalezne od Inzyniera
Kontraktu, nie stanowi podstawy do zmiany wysokosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu i
nastepuje na podstawie aneksu do Umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu moze nastgpic¢ w przypadku:

— ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
— rezygnacji przez Zamawiajacego z czesci zakresu przedmiotu zamodwienia — zmniejszenie
wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych prac.

5. Zamawiajacy dopuszcza réwniez dokonanie zmian Umowy w przypadku:

a) zmiany w skladzie oséb zdolnych do wykonania zamoéwienia (Zespét Inzyniera Kontraktu) na
uzasadniony wniosek Inzyniera Kontraktu pod warunkiem, Ze zmiana ta wynika z
okolicznosci, ktérych Inzynier Kontraktu nie mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie
jest przez niego zawiniona. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zapewni¢ nowg osobe
spetniajgca kryteria rodz. V ust. 1 SIWZ, niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni,
z jednoczesnym pisemnym poinformowaniem o tym fakcie Zamawiajgcego,

b) zmiana w przypadku zaistnienia zmian organizacyjno-prawnych wystepujacych po stronie
Zamawiajgcego, w miejsce praw i obowigzkow Zamawiajacego automatycznie wstepuje jego
nastepca prawny bez potrzeby zmiany Umowy.

§ 14. Odstapienie od Umowy, rozwigzanie Umowy

1. Kazda Strona narusza postanowienia Umowy w przypadku, gdy nie wywigzuje sie ze swoich
zobowigzan lub wykonuje je nienalezycie.

2. Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od Umowy, w terminie 30 dni od powziecia informacji
o wystapieniu ponizszych okolicznosci, jesli:
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a) wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

b) Inzynier Kontraktu bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji ustugi, w terminie 7
dni od dnia przekazania placu budowy wykonawcy Robét Budowlanych, badZ przerwat
wykonywanie ustugi z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego i ich nie kontynuuje
dtuzej niz 7 dni robocze,

c) Inzynier Kontraktu nie wypetnia obowigzkow, o ktérych mowa w § 7 Umowy,

d) Inzynier Kontraktu razgco zaniedbuje swoje obowiazki, okreslone Umowa, lub wypetnia je
w sposdb nienalezyty,

e) Inzynier Kontraktu zaniedbuje lub odmawia wykonania poleceri wydanych na pismie przez
Zamawiajacego,

f) Inzynier Kontraktu staje sie niewyptacalny albo zawiesza dziatalnosc,

g) Inzynier Kontraktu utracit zdolnosci do czynnosci prawnych,

h) osoby stanowigce skiad Zespotu Inzyniera Kontraktu, wymienione w § 8 Umowy, nie
posiadajg lub stracity wymagane uprawnienia,

i) umowa na Roboty Budowlane zostanie rozwigzana przed jej catkowitym wykonaniem.

We wszystkich powyzszych przypadkach Inzynierowi Kontraktu przystugiwa¢ moze wylgcznie

wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci Umowy.

Gdy Inzynier Kontraktu nie dotrzymuje warunkéw Umowy, w szczegdlnosci zawartych

w § 17 i zleca podwykonawcom wykonanie prac bez zgody Zamawiajacego.

Odstgpienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wg uznania

Zamawiajacego, moze wywota¢ skutek na przysztos¢ (ex nunc) co zostanie okreélone

w oswiadczeniu o odstgpieniu.

Inzynier Kontraktu moze odstgpi¢ od Umowy, w terminie 30 dni od wystgpienia ponizszych

okolicznosci, jezeli Zamawiajacy:

a) konsekwentnie i razgco nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan, okreslonych w SIWZ,
stanowigcej Zatgcznik Nr 2 do niniejszej Umowy,

b) zawiesza $wiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu na okres dtuzszy niz 15 dni z przyczyn
nieokreslonych w Umowie lub nie zawinionych przez Inzyniera Kontraktu,

¢) rozwigzuje z wykonawcg umowe na Roboty Budowlane przed jej catkowitym wykonaniem.

We wszystkich powyzszych przypadkach Inzynierowi Kontraktu przystugiwa¢ moze wytacznie

wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci Umowy.

Po odstgpieniu od Umowy, Inzynier Kontraktu podejmie niezwlocznie kroki majgce na celu

zakonczenie jego Ustugi, stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy, w sposdb zorganizowany

i sprawny, umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow.

Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie jak najkrotszym terminie, wysokos¢

wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu w dacie rozwigzania lub odstgpienia od

Umowy.

Inzynier Kontraktu nie ma prawa zadac¢, oprdcz kwot za wykonang czes¢ Umowy rekompensaty

za wszelkie poniesione straty lub szkody.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest

do niezwiocznego zwrotu dokumentéw pobranych od Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w terminie

3 dni od powiadomienia o odstapieniu od Umowy
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§ 15. Sita wyisza

Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy,
jezeli wykonanie takich zobowigzar bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity
wyzszej, powstate po dacie podpisania Umowy.

Termin ,sifa wyZsza” oznacza wydarzenia lub okolicznosci:

a) na ktore Strony nie majg wptywu,

b) przed ktérymi Strony nie moglyby sie zabezpieczy¢ przed zawarciem Umowy,

c) ktére —gdyby wystapity — Strony nie mogtyby ich uniknaé,

d) ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.

Strona, ktdrej dotyczg okolicznosci sity wyzszej, podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkod, aby wywigzaé sig ze sowich zobowigzar minimalizujgc zwloke.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, mogace miec
wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna bezzwtocznie powiadomié druga
Strone podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych
skutkow takich okolicznosci.

O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Inzynier Kontraktu bedzie kontynuowat wypetnianie
swoich zobowigzari wynikajacych z niniejszej Umowy, w takim zakresie, jaki bedzie w danej
sytuacji mozliwy.

Obie Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy z powodu
uchybienia, jezeli ich opoznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypeinienie zobowigzan
umownych jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do pfacenia odsetek od nieterminowych pfatnosci, jezeli jest
to wynikiem zdarzenia sity wyiszej.

§ 16. Biuro Inzyniera Kontraktu, wyposazenie

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zalozenia i utrzymywania przez caty czas trwania umowy
biura na terenie realizacji Projektu

§ 17. Podwykonawstwo

Do zawarcia umowy przez Inzyniera Kontraktu z podwykonawcag jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu niniejszego zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w
terminie 7 dni przed jej podpisaniem. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi na pisémie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy na przedstawionych warunkach.

Po zawarciu umowy Inzyniera Kontraktu z podwykonawca, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
w terminie 3 dni od jej zawarcia, dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie zawartej z podwykonawcy
umowy wraz z informacjg o aktualnym numerze rachunku bankowego podwykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu zgodnie z ust. 1.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Inzynier Kontraktu sprawuje funkcje koordynatora catosci zadania, ponosi petna
odpowiedzialnosc¢ za terminowos¢ i jakos$¢ ustug wykonywanych przez Podwykonawcow.
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Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi wykonywane

przy pomocy Podwykonawcow

Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazari Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu jest

odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania oraz uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania lub zaniechania.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jakosci

wykonania ustugi lub dotrzymania termindw, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Iniyniera

Kontraktu zmiany podwykonawcy, na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode.

Jedli Inzynier Kontraktu zawart umowe z podwykonawcg bez zgody, o ktérej mowa w ust. 1,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy zgodnie z § 14 ust 3 Umowy, niezaleznie od prawa

zgdania zaptaty kary umownej, zgodnie z § 12 Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze

skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Inzyniera Kontraktu. Inzynier

Kontraktu bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone

do podwykonania czesci ustug.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, e bedzie dokonywat terminowo ptatnosci na rzecz

podwykonawcow nie narazajgc Zamawiajacego na negatywne konsekwencje z tytufu solidarnej

odpowiedzialnosci za wynagrodzenie podwykonawcdéw. Inzynier Kontraktu przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki zwigzane z ptatnosciami dla podwykonawcow:

1) Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie w terminie 7 dni, przed uptywem terminu zaptaty na jego
rzecz wynagrodzenia, doreczy¢ Zamawiajgcemu kopie otrzymanych przez Inzyniera
Kontraktu faktur wystawionych przez podwykonawcéw, z ktérymi Inzynier Kontraktu zawart
umowy o podwykonawstwo, wraz z pisemnym oswiadczeniem podwykonawcow, ze Inzynier
Kontraktu uiscit na ich rzecz wszystkie wymagalne naleznosci z tytutu ustug realizowanych w
ramach niniejszej Umowy, podpisane przez osoby reprezentujace podwykonawcow.

2) W przypadku nieuregulowania wymagalnych zobowigzan Inzyniera Kontraktu wobec
podwykonawcow Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczyc:

a) Cesje ptatnosci wierzytelnosci Inzyniera Kontraktu na rzecz Podwykonawcy/6w za ustugi
zafakturowane, a niezaptacone przez Inzyniera Kontraktu;

b) Potwierdzong przez Podwykonawce kserokopie faktury wystawionej przez
Podwykonawce na rzecz Inzyniera Kontraktu na ww. ustugi;

Inzynier Kontraktu sposdb rozliczenia okreslony w p.pkt. a i b przyjmuje jako zakres swoich

obowigzkéw, z ktérych musi wywigzac sie do terminu wymagalnosci swoich wierzytelnosci

wykazanych w fakturze.

3) W przypadku braku powierzenia wykonania podwykonawcom jakiejkolwiek czesci
rozliczanych ustug, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w
terminie okreslonym w pkt 1 oswiadczenie o braku powierzenia wykonania ustug
podwykonawcom;

4) Schemat postepowania okreélony pkt. 1) - 3) ma zastosowanie do ptatnosci w relacjach
podwykonawca dalszy podwykonawca.

§ 18. Postanowienia koricowe
Strony zobowigzuja sie do $cistej wspdtpracy w trakcie realizacji Umowy.

Wszystkie pisma i dokumenty zwigzane z realizacja niniejszej Umowy beda sporzadzone
w jezyku polskim.
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11.

12,

Ze strony Inzyniera Kontraktu za koordynacje w zakresie realizacji niniejszej Umowy
odpowiedzialny jestivsumnmnmsmansmnsaamm
Inzynier Kontraktu bedzie kierowat korespondencje do Zamawiajgcego na adres

:Przedsiebiorstwo ,,NOgat” Sp. Z 0.0 eere e T8X e eeenene , adres e-

Mail: e

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

0] - 7

Zamawiajgcy  bedzie  kierowat  korespondencje do = Wykonawcy na  adres:
cefaX e @dres e-mailt i,

W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje doreczong na adres
wskazany w ust. 4 i 6 uwaza sie za skutecznie doreczong

W przypadku zmian organizacyjno-prawnych wystepujacych po stronie Zamawiajgcego,
w miejsce praw i obowigzkéw Zamawiajacego wstapi jego nastepca prawny.

Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenieé¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.

Do spraw nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa
Ochrony Srodowiska, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa Zaméwien
Publicznych.

Strony deklarujg, iz spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze Stron.

§ 19. Zataczniki do Umowy

Zatgcznikami do niniejszej Umowy stanowig integralng czes¢ Umowy:

1.
P48
3.
4.

Opis przedmiotu zamdwienia

Specyfikacja Istotnych Warunkdow Zamodwienia
Dokumentacja Projektowa

Oferta Inzyniera Kontraktu.

INZYNIER KONTRAKTU ZAMAWIAJACY
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