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         Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zadanie nr 1 - Remont pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. B. Chrobrego 31 w Wałbrzychu – wyznaczone pomieszczenia Działu Preparatyki i Ekspedycji.

1) Pomieszczenia: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

2. Zadanie nr 2 - Wymiana wykładziny w wyznaczonych pomieszczeniach Działu Preparatyki i Ekspedycji oraz na korytarzach I, II, III piętra (powierzchnia zamknięta ściankami działowymi).

1) Pomieszczenia: 1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15.

2) Korytarze I, II, III piętra (powierzchnia zamknięta ściankami działowymi).

3. Zadanie nr 3 - Wymiana okna w Dziale Preparatyki i Ekspedycji – Ekspedycji Krwi, drzwi wejściowych dla pracowników oraz wykonanie zabudowy wewnętrznej ze ścianki aluminiowej z wykorzystaniem elementów istniejącej ścianki.
4. Zadanie nr 4 - Podbitka dachu łącznika i pawilonu dawców.

Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 31

OGÓLNY OPIS PRAC:
Ponieważ roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, w celu zapewnienia optymalnych warunków do wykonywania pracy (badań, produkcji) i wykonywania remontu a także ze względu na bezpieczeństwo zaleca się, aby roboty prowadzić etapami, w wydzielonych częściach obiektu i w czasie zgodnie z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, a także powinien zapewnić ochronę własności publicznej. Jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów z zakresu ochrony środowiska w miejscu prowadzonych prac remontowych i poza jego terenem. Powstałe odpady należy na bieżąco usuwać z miejsca robót, a następnie przetransportować do utylizacji na własny koszt. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robót budowlanych, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 roku Nr 41, poz. 401. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz  przedmiarem robót.
Demontaż wyznaczonych elementów należy prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy użyciu odpowiedniego sprzętu i narzędzi. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykonania. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Dobór materiałów 
Dobór materiałów wykończeniowych, ich kolorystykę, jakość i gatunek oraz instalowane urządzenia należy uzgadniać z Zamawiającym w oparciu o „zestawienie materiałów” stanowiące załącznik 2.2.1., 2.3.1., 2.4.1., 2.5.1. do „Opisu przedmiotu zamówienia”.
Wszystkie użyte materiały budowlane, elementy prefabrykowane, montowane urządzenia  powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom. 

Wymagania dla wykładziny obiektowej:

· przemysłowa, komercyjna klasy 34,43

· typ: homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką, typ I 

· grubość całkowita 2,00 mm

· grubość warstwy użytkowej 2,00 mm

· waga całkowita 2800g/m2 

· ochrona powierzchni iQ PUR 

· wgniecenie resztkowe: 0,02mm

· kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
Zabezpieczenia 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie pracowni i sprzętu przed zapyleniem kurzem, dodatkowo uszczelnić grubą folią na całej powierzchni, szczelnie przylegającą do ścian, sufitu i podłogi remontowanego miejsca. Jeżeli Wykonawca ma inne rozwiązanie na zabezpieczenie miejsca wykonywania prac należy to uzgodnić i otrzymać zgodę od Zamawiającego.

Oświetlenie
Oświetlenie wykonać zgodnie z obowiązującą Polska normą dotyczącą oświetlenie pomieszczeń biurowych i korytarzy. Dobór oświetlenia (panele LED) należy uzgodnić z Zamawiającym.
Odbiory
Wszelkie prace ulegające zakryciu należy zgłosić Zamawiającemu w celu dokonania częściowego odbioru.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:

· certyfikaty na produkty i materiały

· gwarancje.
HARMONOGRAM PRAC:

Wszystkie prace wymagają uzgodnień co do pory dnia ich wykonania, by nie zakłócać ciągłości pracy w działach i zapewnić bezpieczeństwo osób tam przebywających. Kolejność prac zgodnie z harmonogramem.

Pracę można wykonać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00, po uzgodnieniu z Zamawiającym możliwość wykonywania prac w soboty i niedziele.

Zadanie nr 1 - remont pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. B. Chrobrego 31 w Wałbrzychu – wyznaczone pomieszczenia Działu Preparatyki i Ekspedycji.
 Zaleca się, aby roboty prowadzić etapami.
Kolejność wykonywania prac:
1) Pomieszczenie nr 10
2) Pomieszczenie nr 9,8,7 – prace mogą być przeprowadzone tylko w dni wolne od pracy (sobota, niedziela)
3) Pomieszczenie nr 11 należy rozpocząć natychmiast po zakończonych robotach posadzkowych w pomieszczeniu 10
1) Pomieszczenia 3,4,12,13,14,15 – prace mogą zostać rozpoczęte po ustaleniu z Zamawiającym harmonogramu prac
4) Pomieszczenie nr 5 należy wykonać po zakończonych pracach w pomieszczeniu nr 7
5) Pomieszczenie nr 2
6) Pomieszczenie nr 1
Po zakończonych pracach w poszczególnych pomieszczeniach wszystkie podłogi muszą być uprzątnięte i przygotowane do rozpoczęcia robót remontowych posadzkowych.
Prace w pomieszczeniach muszą być prowadzone tak, aby nie doprowadzić do zapylenia sąsiadujących pomieszczeń.

Zadanie nr 2 - wymiana wykładzin w wyznaczonych pomieszczeniach Działu Preparatyki i Ekspedycji oraz na korytarzach I, II, III piętra (powierzchnia zamknięta ściankami działowymi).

Kolejność wykonywania prac:
1) Korytarze I, II, III piętra (powierzchnia zamknięta ściankami działowymi).

Prace mogą zostać rozpoczęte po podpisaniu umowy.

Prace mogą być prowadzone w godzinach popołudniowych od godz.14.30 do 19.00.

2) Po zakończonych pracach remontowych w pomieszczeniu nr 10 należy natychmiast rozpocząć roboty remontowe posadzkowe. 

3) Po zakończonych pracach remontowych w pomieszczeniu nr 11 należy natychmiast rozpocząć roboty remontowe posadzkowe. 

4) Pomieszczenia 12, 14, 15 - prace można rozpocząć po zakończonych pracach remontowych.
5) Pomieszczenia 6, 7, 8, 9  - prace można rozpocząć po zakończonych pracach remontowych w pomieszczeniach 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15.

6) Pomieszczenie nr 2 - prace można rozpocząć po zakończonych pracach remontowych.

7) Pomieszczenie nr 1 - prace można rozpocząć po zakończonych pracach remontowych.

Zadanie nr 3 - wymiana okna w Dziale Preparatyki i Ekspedycji – Ekspedycji Krwi, drzwi wejściowych dla pracowników oraz wykonanie zabudowy wewnętrznej ze ścianki aluminiowej z wykorzystaniem elementów istniejącej ścianki.

2) Prace mogą zostać rozpoczęte po podpisaniu umowy. Należy ustalić z Zamawiającym termin rozpoczęcia prac oraz ustalić harmonogram.
Zadanie nr 4 - podbitka dachu łącznika i pawilonu dawców.

3) Prace mogą zostać rozpoczęte po podpisaniu umowy.

Termin realizacji zamówienia
Zakładany termin realizacji zamówienia: 
1) Zadanie nr 1* - remont pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. B. Chrobrego 31 w Wałbrzychu – wyznaczone pomieszczenia Działu Preparatyki i Ekspedycji - 30 dni od daty podpisania umowy.
2) Zadanie nr 2 *- wymiana wykładzin w wyznaczonych pomieszczeniach Działu Preparatyki i Ekspedycji oraz na korytarzach I, II, III piętra (powierzchnia zamknięta ściankami działowymi) - 45 dni od daty podpisania umowy (przy czym jeżeli realizacja zadania nr 1 spowoduje opóźnienie w realizacji zadania nr 2, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny do wykonania zadania w tych pomieszczeniach).

3) Zadanie nr 3* - wymiana okna w Dziale Preparatyki i Ekspedycji – Ekspedycja Krwi, drzwi wejściowych dla pracowników oraz wykonanie zabudowy wewnętrznej ze ścianki aluminiowej z wykorzystaniem elementów istniejącej ścianki   - 45 dni od daty podpisania umowy.

4) Zadanie nr 4* - podbitka dachu łącznika i pawilonu dawców - 30 dni od daty podpisania umowy.          

Załączniki:
2.1. „Plan rozmieszczenia pomieszczeń”.
2.2. „Przedmiar robót” - remont pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. B. Chrobrego 31 w Wałbrzychu – wyznaczone pomieszczenia Działu Preparatyki i Ekspedycji - zadanie nr 1.
2.2.1.  „Zestawienie materiałów” - zadanie nr 1.
2.3. „Przedmiar robót” - wymiana wykładziny w wyznaczonych pomieszczeniach Działu Preparatyki i Ekspedycji oraz na korytarzach I, II, III piętra (powierzchnia zamknięta ściankami działowymi) - zadanie nr 2.     
2.3.1.  „Zestawienie materiałów” - zadanie nr 2.
2.4. „Przedmiar robót”  - wymiana okna w Dziale Preparatyki i Ekspedycji – Ekspedycja Krwi, drzwi wejściowych dla pracowników oraz wykonanie zabudowy wewnętrznej ze ścianki aluminiowej z wykorzystaniem elementów istniejącej ścianki - zadanie nr 3.     
2.4.1. „Zestawienie materiałów” - zadanie nr 3.
2.4.2.  Opis: „Zabudowa wewnętrzna ze ścianki aluminiowej z wykorzystaniem elementów istniejącej ścianki”- zadanie nr 3.
2.5. „Przedmiar robót”  - podbitka dachu łącznika i pawilonu dawców- zadanie nr 4.
2.5.1.  „Zestawienie materiałów” - zadanie nr 4.
2

