[image: image1.jpg]Fund ; & i j
2 f— Rzeczpospolita jj Slqskie. s -

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego





                                                                 Umowa  Nr ……………..                                               ZAŁĄCZNIK NR 6
Zawarta w Sośnicowicach w dniu …………………….. pomiędzy:

Gminą Sośnicowice, ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice  NIP: 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez:

Leszka Kołodzieja – Burmistrza Sośnicowic,

przy kontrasygnacie   – Skarbnika Gminy Sośnicowice
a,

………………………………………………………………………..  

reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………….
Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami ) nr ZP-10/2021 została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap II - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach” realizowanego w ramach przetargu ZP-7/2021. 

1. Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone będzie przez Wykonawcę we wszystkich miejscach do tego koniecznych w oparciu o własny sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
2. Przedmiot umowy należy wykonać w pełnym zakresie wynikającym z charakterystyki robót, opisanych w dokumentacji projektowej, w szczególności zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) wraz z aktualnymi aktami wykonawczymi do ustawy,

2) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz. U. z  2021, poz. 1129 z późn. zm.) wraz z aktualnymi aktami wykonawczymi do ustawy,

3) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 624 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,

4) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.              2020 r.,  poz. 1219 z późn. zm.) wraz z aktualnymi aktami wykonawczymi do ustawy,

5) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, które należy zastosować przy wykonaniu przedmiotu umowy,

6) Normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami: BHP. P.poż.

§ 2

CZĘŚCI SKŁADOWE UMOWY

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

2) Specyfikacja warunków zamówienia – załącznik nr 2,

3) Dokumentacja budowlana – załącznik nr 3,

§ 3
TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1.  Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia: do dnia wykonania robót budowlanych objętych zadaniem, którego dotyczy nadzór inwestorski wykonywany na podstawie niniejszej umowy tj.  do 22 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.
§ 4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji projektowej dotyczącej nadzorowanych robót niezbędnych do realizacji zadnia pn. : „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap II - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach” ,
2) Przekazanie Wykonawcy kopii umów wykonawcy robót budowlanych, którego prace będą objęte nadzorem inwestorskim,
3) Protokolarne odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania i złożenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych pozwolenia na użytkowanie,
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Obowiązki Wykonawcy:

1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie koniecznym do prawidłowego i płynnego przebiegu robót budowlanych.

3) Koordynację czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wymaganych specjalności.

4) Bieżący nadzór nad robotami budowlanymi.

5) Inicjowanie i prowadzenie narad technicznych na terenie budowy odbywających się raz w tygodniu  oraz prowadzenie rejestru narad technicznych, sporządzanie protokołów z narad technicznych i przekazywania kopii protokołów uczestnikom rad technicznych.

6) Uczestniczenie we wszystkich spotkaniach roboczych dotyczących realizacji przedmiotu umowy, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie kopii protokołów ich uczestnikom.

7) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zgodności wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

8) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania, a także sporządzanie z powyższego protokołów.

9) Protokolarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (weryfikacja, merytoryczna akceptacja faktur wykonawcy robót budowlanych potwierdzona pisemnie na odwrocie faktury).

10) Wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

11) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
12) Weryfikacja kompletności pisemnych oświadczeń właścicieli poszczególnych nieruchomości o ich odtworzeniu do stanu pierwotnego przez wykonawcę robót budowlanych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego oświadczenia o kompletności przedmiotowych oświadczeń.

13) Weryfikacja i pisemna akceptacja dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane atesty, certyfikaty, itd. stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizacji robót budowlanych.

14) Weryfikacja i pisemna akceptacja wszelkiej dostarczonej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji  kompletowanej w trakcie realizacji robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przygotowanych do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze.

15) Monitorowanie obsługi geodezyjnej wykonawcy robót budowlanych.

16) Weryfikowanie i pisemne zatwierdzanie sporządzonej przez wykonawcę robót budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjno-kartograficznej.

17) Pisemne zatwierdzanie sporządzonego przez wykonawcę robót budowlanych planu realizacji robót wraz z planem zagospodarowania placu budowy.

18) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż , oraz innych przepisów branżowych.

19) Pisemne informowanie Zamawiającego o zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych problemach technicznych i innych problemach związanych z realizacją robót.

20) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonym nadzorem robót budowlanych.

21) Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania nadzorowanych robót budowlanych, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć jeżeli ta szkoda ma związek z jego działalnością,

22) Sporządzenie raportu końcowego po zakończeniu realizacji inwestycji. 
W raporcie końcowym należy zawrzeć:

a) opis zamówienia ( zakres rzeczowy), 
b) kopie protokołów odbioru robót,
c) dokumentację powykonawczą,
d) raporty z rozruchu i/ lub prób końcowych i eksploatacyjnych,

e) wykaz decyzji , i innych pozwoleń wymaganych dla poprawnej eksploatacji,
f) wyniki przeprowadzonych badań, prób, i testów jakości,
g) pełną dokumentacje fotograficzną z realizacji zamówienia.
Raport końcowy powinien dla swej ważności zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.
23) Współpracowanie (na wezwanie Zamawiającego) z instytucjami nadzorującymi wdrażanie oraz kontrolującymi realizację projekty współfinansowanego z RPO WSL, w tym sporządzanie wymaganych wyjaśnień i  kompletowanie niezbędnych dokumentów.

24) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych wykonawcy robót budowlanych, odbiór robót budowlanych wykonanych w okresie gwarancyjnym wykonawcy robót budowlanych – bez dodatkowego wynagrodzenia.

25) Dokonywanie odbiorów robót częściowych, końcowych, gwarancyjnych oraz sporządzanie z powyższych czynności protokołów.

26) Niezwłoczne pisemne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich przerwach w realizacji robót.

27) Akceptowanie w formie pisemnej  i wprowadzanie do realizacji rozwiązań zamiennych.

28) Rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii projektanta nadzorowanych robót budowlanych.

29) Bieżące kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy.

30) Podejmowanie decyzji i wydawanie opinii technicznych w imieniu Zamawiającego w zakresie wymaganym przez umowę, nie pociągających za sobą skutków finansowych.

31) Pisemne informowanie Zamawiającego, w terminie do 1 dnia roboczego od powzięcia informacji o wystąpieniu konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, nie uwzględnionych w umowie o realizację robót budowlanych.

32) Niezwłoczne pisemne powiadomienie Zamawiającego o wszystkich robotach nie objętych umową o roboty budowlane, a niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo wykonywania robót lub zabezpieczenie przed awarią.

33) Wstrzymania robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne.

34) Analizowania sytuacji i pisemnego rekomendowania zamawiającemu rozwiązania problemu i/lub pisemnego zatwierdzenia planu działania wykonawcy robót przedstawionego na taką okoliczność, w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej.

35) Kontrolowanie terminów obowiązywania wszystkich świadectw jakości, certyfikatów, norm, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji, itp., za które wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami realizacji umowy o roboty budowlane.

36) Pisemnego zatwierdzenia dostarczonych próbek wszelkich materiałów i urządzeń wbudowanych w roboty i dostarczonych zgodnie z warunkami realizacji zamówienia na roboty.

37) Pisemnego opiniowania i zatwierdzenia sporządzanych przez wykonawcę robót instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji.

38) Prowadzenie ewidencji usterek i czynności podjętych w celu ich usunięcia dla zamówienia na roboty budowlane.

39) Egzekwowanie od wykonawcy robót bieżącego harmonogramu rzeczowo- finansowego budowy, jego ocena w zakresie finansowym i terminowym oraz przekazanie go Zamawiającemu wraz z własnym stanowiskiem (w formie pisemnej).

40) Udzielanie wyjaśnień wykonawcy robót  w przypadku jakichkolwiek rozbieżności we właściwych dokumentach oraz pełnienie roli rozjemcy w sporach pomiędzy stronami konfliktów.

41) W razie potrzeby, w porozumieniu z Zamawiającym wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez wykonawcę robót lub inwestora oraz dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

42) Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót.

43) Weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę robót dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia zakończenia robót oraz pisemne potwierdzenie ich poprawności i kompletności.

44) Przyjmowanie wystąpień wykonawcy robót zawierających żądanie dodatkowej zapłaty oraz wydawanie wykonawcy robót dyspozycji co do dalszych środków jakie ma przedsięwziąć po porozumieniu z Zamawiającym.

45) Pisemne potwierdzenie w terminie 3 dni, ilości i wartości kosztorysowych zawartych w kosztorysach powykonawczych złożonych do rozliczenia przez Wykonawcę robót budowlanych.

46) Weryfikacja i pisemne zaopiniowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego pośredniego oraz końcowego zamówienia na roboty budowlane.
§ 6
WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE WYKONAWCY

1. Wysokość wynagrodzenie umownego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy wynosi  
………………………………… złotych brutto, (słownie: ……………………………………..) w tym VAT ………… % - …………………… złotych (słownie: …………………………………), netto ……………………. złotych (słownie: …………………………………………….)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz wypełnieniem obowiązków ujętych w § 5 umowy.
3. Zamawiający przeznacza maksymalną wartość robót możliwą do zafakturowania w roku 2021, która wynosi …………..PLN brutto. 
4. Strony ustalają, następującą formę rozliczenia i płatności za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy:

a) rozliczenie częściowe przedmiotu umowy, realizowane będzie po wykonaniu odpowiednio co najmniej ………% wartości przedmiotu umowy, w wysokości odpowiadającej wartości wykonanych robót, na podstawie harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, będącego załącznikiem do niniejszej umowy oraz protokołu odbioru częściowego robót, wraz z wymaganymi załącznikami,
b) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, po wykonaniu całości robót i przekazaniu do użytkowania przedmiotu umowy; procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1.

5. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru wykonanej usługi, który będzie wystawiony po dokonaniu odbioru robót wykonawcy robót budowlanych. 

6. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokołu końcowego po zakończeniu robót wykonawcy robót budowlanych oraz ich całkowitym odbiorze.

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni od momentu prawidłowo wystawionej (nabywca/odbiorca) i złożonej faktury wraz z protokołem odbioru usługi.
8. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Sośnicowic nr 103/2016 dane na fakturach winny zawierać opis: NABYWCA: Gmina Sośnicowice ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice NIP: 969-142-26-87. ODBIORCA: Urząd Miejski w Sośnicowicach ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice.
§ 7
KADRA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do pełnienia nadzoru inwestorskiego osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia.
2. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy musi dostarczyć dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane art. 12, 12a, 13, 14 t.j. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)
3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do pełnienia nadzoru inwestorskiego osoby:

1) Inspektor nadzoru robót sanitarnych, będącego koordynatorem inspektorów nadzoru: P…………………………, nr uprawnień ……………………….. 
2) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych: P. …………………………… nr uprawnień ………………………………….

3) Inspektor nadzoru robót drogowych: P………………………………………… nr uprawnień……………………..
4) Inspektor nadzoru robót w zakresie instalacji elektrycznych: P………………………. nr uprawnień ……………………………...
5) Inspektor nadzoru robót w zakresie automatyki: P. …………………………… 

6) Inspektor nadzoru robót w zakresie technologii: P. …………………………… 

4. Zamawiający poinformuje pisemnie o osobie, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy przez osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypełnianiu przez te osoby ich obowiązków lub też niewłaściwego wywiązywania się przez nich z obowiązków określonych umową bądź ich rezygnacji, Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby zastępującej, która spełnia warunki udziału w postępowaniu, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SWZ. Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 8

KARY UMOWNE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym zwłoki w przedkładaniu Zamawiającemu wymaganych raportów, w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
2) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; nienależyte wykonanie umowy obejmuje także wady w przedmiocie Umowy, 

3) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na zasadach określonych w § 15 ust. 10 umowy w wysokości 0,1 % całkowitego  wynagrodzenia  brutto  należnego  danemu  podwykonawcy  przed  zmianą  za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty w terminie określonym w umowie;

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną a odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 456  ustawy Pzp.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto.
§ 9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach Pzp, w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. brutto: ………………………… zł (słownie: ……………………………………) (w zaokrągleniu do pełnych 100 zł w górę).

2. Strony oświadczają, że zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………………………..

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

4. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona nie później niż w 15 – tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.
§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i utrzymać w okresie realizacji umowy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł.

2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów lub opłaconych polis.

§ 11
RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Wykonawca udziela gwarancji rozumianej jako prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.

2. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawcy robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do nadzorowania, kontrolowania wszelkich działań wykonawcy robót budowlanych wynikających 
z warunków gwarancji, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

§ 12
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą wykona przedmiot umowy określony w § 1 umowy własnymi siłami/przy pomocy podwykonawców*.
2. Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres usług zostanie powierzony podwykonawcom: …............ (w zależności od oświadczenia złożonego w ofercie).**

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może wprowadzić podwykonawcę i określić zakres wykonywanej przez niego części przedmiotu umowy (zamówienia), zmienić podwykonawcę, zrezygnować z podwykonawcy bądź zmienić zakres zamówienia powierzony podwykonawcy. 

4. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których nowa w art. 112  ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  
*)  niepotrzebne skreślić,

**) zapis obowiązuje w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców

§ 13

PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 umowy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonywania umowy, na każdym etapie jej realizacji z chwilą przekazania utworu w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie używania,

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2. Z dniem przekazania każdego z nośników, na których utrwalono dokumentację lub oprogramowanie objętych ochroną na podstawie prawa autorskiego, przechodzi na Zamawiającego prawo własności danego nośnika.

§ 14
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

3) Wykonawca nie realizuje obowiązków przewidzianych niniejszą umową w sposób zgodny z jej zapisami, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
4) Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowej umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający:

1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

3) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminy Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.

§ 15
 ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania  zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy:

a) W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy na roboty budowlane, wynikające z niekorzystnych warunków atmosferycznych o okres, w jakim prace nie mogły być wykonywane, a fakt ten został odnotowany w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru. Nowy termin zakończenia realizacji umowy zostanie ustalony z  uwzględnieniem czasu trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wysokość wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy;
b) w przypadku udzielenia wykonawcy robót budowlanych zamówienia dodatkowego w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do robót objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli ich wykonanie będzie skutkowało wydłużeniem terminu podstawowego realizacji umowy na roboty budowlane. Nowy termin zakończenia realizacji Umowy zostanie ustalony z  uwzględnieniem czasu trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia;
c) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy na roboty budowlane w przypadku wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej i konieczności wprowadzenia w niej zmian. W tym przypadku nowy termin zakończenia realizacji Umowy zostanie ustalony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia;
d) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku siły wyższej albo ograniczeń, nakazów lub zakazów wydawanych w związku z epidemią spowodowaną wirusem SarsCoV-2, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkował wydłużeniem terminu podstawowego realizacji umowy na roboty budowlane. W tym przypadku nowy termin zakończenia realizacji umowy zostanie ustalony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia.
2) Zmiany w przedmiocie zamówienia wskazanego w umowie, w szczególności:

- Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. ???
3) Zmiany osobowe:

a) Zmiana inspektora nadzoru,

b) Zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami 
o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SWZ, 

4) Zmiany podwykonawców:

a) gdy Wykonawca zrezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) gdy Wykonawca zmieni zakres wykonywanej przez Podwykonawcę części przedmiotu umowy w sytuacji zmiany Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

c) w przypadku zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy;

5) Pozostałe zmiany:

- Wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych.
2. Zmiany do umowy, o których mowa w ust. 1 winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy w formie aneksu. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgodny.

3. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października                  2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany określone w pkt 1)-4) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 1) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  Wykonawcy po zmianie umowy. 

5.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

6.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 3) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 3) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 3). 

7.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 4) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 4) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 4). 

8.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust. 3 pkt   1) - 4)  obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. 

9. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

10. Stosownie do treści art. 439 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 10 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;

4) zmiana wynagrodzenia może następować co kwartał, począwszy najwcześniej od 13-go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.

11. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 10 nastąpi na podstawie wniosku Strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 10 pkt 2). Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony umowy.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu dla Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla Zamawiającego 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:








WYKONAWCA:
Załączniki:
1)
Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

2)
Specyfikacja warunków zamówienia – załącznik nr 2,

3)
Dokumentacja budowlana – załącznik nr 3,
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