
 Strona 1 z 33 

 ZAŁĄCZNIK Nr 12 – Projekt Umowy  
  
 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 ………………… 

  
 Nazwa zamówienia: 
 Budowa elektrociepłowni Posada w SPGK Sp. z o.o.” 

  

 UMOWA NR ………/2024 

W dniu ………………… w  ………………. pomiędzy: 

Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku przy ul. Jana 
Pawła II 59, 38-500 Sanok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000118475, REGON 370301150, NIP 6870005556, o kapitale 
zakładowym w wysokości 26.402,500 PLN 

zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
1. .................................................................................................... 

a:  

………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym dalej “Wykonawcą", reprezentowaną/ym przez: 

1. ............................................................................................,  
 
dalej łącznie zwani „Stronami”, 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 

  
 § 1. 

  
 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania z urządzeń i materiałów własnych, 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa elektrociepłowni Posada w SPGK Sp. z o.o.” zwanej dalej 
przedmiotem umowy lub zamiennie EC Posada.  

2. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 376 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą Pzp" oraz 
aktów wykonawczych do ustawy Pzp. 

3. Wykonawca oświadcza, że w trakcie prowadzonego postępowania zapoznał się ze wszystkimi 
warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym istniejącą 
infrastrukturą i Terenem budowy. 

4. Przedmiot Umowy obejmuje: 
1) sporządzenie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego 

dokumentacji projektowej w postaci projektu technicznego, projektów wykonawczych we 
wszystkich wymaganych branżach oraz projektów powykonawczych, 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem pozwoleń, 
3) roboty budowlane, usługi, dostawy oraz rozruch i oddanie do eksploatacji przedmiotu 

zamówienia. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, SWZ, 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, projektem 
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budowlanym do pozwolenia na budowę, wiedzą techniczną oraz na podstawie wykonanej w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy dalszej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego. 
W przypadku gdy sposób wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę skutkować będzie 
koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym koszty z tym związane ponosi 
Wykonawca. 

6. Środki finansowe na realizację powyższego zadania będą pochodzić ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Kogeneracja Powiatowa. 

7. Definicje pojęć określonych w niniejszej umowie dużą literą. 
1) Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie sporządzone w celu wykonania Przedmiotu Umowy 

projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentację budowlano-projektową, dokumentację 
techniczną wykonawczą, powykonawczą, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badań 
i testów technicznych. 

2) Dokumentacja Przetargowa dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego oraz 
dokumentacja przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie procedury o udzielenie 
zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego oraz Oferta Wykonawcy. 

3) Dostawy oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne artykuły, które są 
częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji Robót, a które Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć w celu jej realizacji. 

4) Agregat kogeneracyjny – urządzenie do produkcji energii elektrycznej i ciepła składające się                      
z silnika tłokowego (zasilanego gazem ziemnym) sprzężonego z generatorem oraz wszystkimi 
urządzeniami pomocniczymi (peryferyjnymi) niezbędnymi do produkcji energii elektrycznej oraz 
dostarczenia ciepła do rozdzielacza w kotłowni m.in. chłodnica LT, pompy obiegowe, zawory 
regulacyjne, szafy agregatu kogeneracyjnego, sprężarki gazu ( jeżeli są wymagane)itp.  

5) EC Posada – oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt budowlany wraz                          
z Instalacjami, Urządzeniami i Wyposażeniem, otoczeniem, infrastrukturą, dokumentacją, 
wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. Stróżowskiej, obejmujący 
agregat kogeneracyjny wyposażony w układ odzysku ciepła i system sterowania i kontroli, 
wytwarzający energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu oraz 2 kotły gazowe, zaprojektowany, 
dostarczony i wybudowany w wyniku Robót wykonywanych zgodnie z Umową.  

6) Instalacje – Urządzenia z układami połączeń technologicznych, zasilających, sterujących oraz 
oprzyrządowanie i oprogramowanie, w szczególności służące do monitorowania i sterowania, jak 
również inne systemy techniczne. 

7) Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które mają 
być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach. 

8) Pozwolenie na Budowę oznacza wydaną przez Starostę sanockiego decyzję administracyjną                       
o pozwoleniu na budowę.  

9) Pozwolenie na Użytkowanie Etap I oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną 
Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie kotłów gazowych po zakończeniu etapu I.  

10) Pozwolenie na Użytkowanie oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną 
Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie EC Posada.  

11) Protokół Zakończenia 72 h Ruchu Próbnego w zakresie kotłów gazowych oznacza dokument 
podpisany przez Wykonawcę i przez Zamawiającego określający datę określający 72-godzinnego 
Ruchu Próbnego kotłów gazowych. 

12) Protokół Zakończenia 72 h Ruchu Próbnego oznacza dokument podpisany przez Wykonawcę                  
i przez Zamawiającego określający datę zakończenia 72-godzinnego Ruchu Próbnego EC Posada.  

13) Przejęcie Częściowe do Eksploatacji EC Posada – oznacza dokonanie przejęcia do eksploatacji 
przez Zamawiającego kotłów gazowych po zakończeniu etapu I, potwierdzone protokołem Przejęcia 
Częściowego do Eksploatacji, następujące po zakończeniu realizacji Robót określonych w etapie I, 
potwierdzonych prawidłowo przeprowadzonym Rozruchem i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
kotłów gazowych. 

14) Przejęcie do Eksploatacji EC Posada – oznacza datę dokonania Przejęcia przez Zamawiającego 
eksploatacji EC Posada, potwierdzoną protokołem Przejęcia do Eksploatacji, następujący po 
zakończeniu realizacji całości Robót, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie EC Posada 
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potwierdzonych prawidłowo przeprowadzonym Rozruchem, w tym także potwierdzeniem osiągnięcia 
Wartości Gwarantowanych , 

15)  Punkt Przyłączenia Ciepła oznacza miejsce, w którym zostanie wykonane przyłączenie układu 
wyprowadzenia ciepła z EC Posada do istniejącego układu cieplnego. 

16)  Roboty oznacza całość Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Dostaw, Robót Budowlanych, 
działania i usługi w zakresie instalacji, montażu, szkoleń, rozruchu oraz testowania niezbędne do 
uzyskania ukończonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji EC Posada, jak również działania                      
i usługi wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i środowiskowymi oraz bhp i ppoż. 

17) Roboty Budowlane oznacza całość zadań budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, 
sprawdzających, uruchomieniowych oraz korygujących, obejmujących personel specjalistyczny                   
i techniczny, pracowników fizycznych, nadzór, administrację, materiały, transport, zaopatrzenie, 
narzędzia, urządzenia oraz wszelkie inne roboty i materiały, jakich wykonanie lub dostarczenie jest 
niezbędne w celu w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową. 

18) Rozruch oznacza obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru. 

19) Teren budowy oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie Instalacja kogeneracyjna                                
i wykonywane będą Roboty. 

20)  Urządzenia oznacza armaturę, aparaturę, maszyny oraz środki transportu tworzące część Robót. 

21) Wada – wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek 
niezgodność EC Posada lub którejkolwiek jej części z Umową, w tym z Dokumentacją Projektową, 
Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją powykonawczą, jak też z przepisami prawa lub 
zasadami wiedzy technicznej . 

22) Wartości Gwarantowane oznacza wielkości parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę. 

23) Wyposażenie – wyposażenie EC Posada, inne niż Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę 
zgodnie z Umową. 

24) Zakończenie Robót oznacza zakończenie realizacji Robót jakie Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać w dacie wskazanej w Umowie. 

25) Zasady wiedzy technicznej - zasady wiedzy technicznej wynikają z praktyki budowlanej                            
i wcześniejszych  doświadczeń uczestników procesów budowlanych i producentów wyrobów 
budowlanych, jak również należytej staranności oraz specyficznych zasad  umożliwiających 
prawidłowe zaprojektowanie i niewadliwe wykonanie robót. 

26) Zezwolenia oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upoważnienia, w tym                              
w szczególności Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na Użytkowanie, konieczne w celu 
wykonania Robót zgodnie z Przepisami Prawa. 

27) Zgłoszenie gotowości do rozruchu - komplet wszystkich protokołów (w tym dowody legalizacji               
i sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną identyfikację urządzenia (systemu), 
do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem identyfikacji obiektów i urządzeń. 

 

 § 2. 
 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji Projektowej na podstawie projektu 
budowlanego i decyzji pozwolenie na budowę oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego, zwanego 
w dalszej części umowy „PFU”. 

2. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju           
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2022.1679 t.j).  oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.   
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.poz. 



 Strona 4 z 33 

2454). 
3. Dokumentacja Projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w dwóch 

etapach: 
1) w etapie I Wykonawca złoży koncepcję projektową do projektu technicznego, projekt 

techniczny oraz projekty wykonawcze z podziałem na branże zgodnie z zakresem                    
i wymogami określonymi w pkt. 5.2 PFU, 

2) w etapie II Wykonawca złoży dokumentację powykonawczą, która powinna przedstawiać 
faktycznie zrealizowane przez Wykonawcę roboty. Dokumentację powykonawczą należy 
dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem odbioru końcowego EC Posada. Jeżeli 
w trakcie Rozruchu wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany w zakresie Robót, 
Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej, w tym rysunków 
powykonawczych. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać wykonana przez 
Wykonawcę w zakresie umożliwiającym eksploatację EC Posada i obejmować wszelkie 
instrukcje eksploatacji, w tym instrukcje dozoru i konserwacji Instalacji i Urządzeń. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu na 14 dni przed 
rozpoczęciem odbioru końcowego EC Posada. Jeżeli w trakcie Rozruchu wprowadzone 
zostaną jakiekolwiek zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 
dokumentacji powykonawczej, w tym rysunków powykonawczych. 

4. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację w sposób następujący: 
1) wersja papierowa w 5 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa, 
2) wersja elektroniczna na uzgodnionym nośniku. 

5. W ramach dokumentacji do projektu technicznego i dokumentacji wykonawczej Zamawiający będzie 
dokonywał częściowego odbioru dokumentacji według projektów branżowych w ciągu 14 dni od ich 
przedłożenia. W ramach odbioru Zamawiający zwróci do Wykonawcy komplet dokumentacji                
z naniesionym stanowiskiem. Terminu tego nie stosuje się, jeżeli dokumentacja dostarczona do 
zatwierdzenia jest niekompletna. W takim przypadku termin 14 dniowy pozostaje w zawieszeniu do 
czasu dostarczenia pozostałej brakującej części. 

6. Przejrzana przez Zamawiającego dokumentacja w formie papierowej zostanie opatrzona adnotacją 
„zatwierdzone” lub „zatwierdzone z uwagami” lub „do poprawy”. W przypadku dokumentów w formie 
elektronicznej pieczęć taka zostanie naniesiona na piśmie, przy którym nośnik z danymi został 
przekazany.  

7. Zamawiający będzie miał prawo zakwestionować dokumentację w przypadku stwierdzenia jej 
niezgodności z zakresem Przedmiotu umowy oraz niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub 
błędami projektowymi. 

8. W przypadku, gdy w 14 dni Zamawiający nie przekaże swojego stanowiska, Wykonawca ma prawo 
wystąpić na piśmie do Zamawiającego z przypomnieniem o dokumentacji złożonej do przejrzenia,                
a jeśli nie otrzyma odpowiedzi w ciągu następnych 7 dni od wysłania takiego przypomnienia, to 
Dokumentacja Projektowa, której to dotyczyło będzie traktowana tak jakby została zatwierdzona przez 
Zamawiającego bez uwag. 

9. Jeśli w terminie określonym w ust. 5 Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub uwagi do przedłożonej 
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i ponownego 
przedłożenia do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni. Do ponownie 
przedłożonej do zatwierdzenia dokumentacji odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana                    
w niniejszym punkcie. 

10. Dokumentacja stanowiąca tajemnicę handlową Wykonawcy oraz dokumentacja zawierająca 
szczegóły konstrukcyjne urządzeń nie będą przedkładane do sprawdzenia pod warunkiem, że 
pozostała dokumentacja dostatecznie jasno określa sposób działania, istotę konstrukcji urządzenia, 
sposób montażu  i demontażu, normalnej eksploatacji, przeglądów i naprawy. W takim przypadku 
Wykonawca ma poinformować Zamawiającego o zakresie dokumentacji nie przedłożonej do 
przejrzenia oraz uzasadnić Zamawiającemu brak przedłożenia.  

11. Dokumentacja opatrzona pieczęcią „zatwierdzona z uwagami” jest uważana za zatwierdzoną               
w tym zakresie, którego uwagi nie dotyczą. Jeżeli jednak wprowadzone przez Wykonawcę 
poprawki wpłyną na tę część dokumentacji, do której uwag nie było, to Zamawiający może również 
i do tej części zgłosić zastrzeżenia. 
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 § 3. 

 TERMIN i HARMONOGRAM REALIZACJI 
  

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy. Termin  
zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy ustala się do 20 miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznają dzień podpisania protokołu Przekazania do 
Eksploatacji bez zastrzeżeń lub podpisania tego Protokołu ze wskazaniem usterek umożliwiających 
eksploatację EC Posada. 

3. Przedmiot Umowy wykonywany będzie zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowiącym załącznik 
3 do Umowy, przyjętym przez Strony na poniższych zasadach. Harmonogram Realizacji stanowić 
będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie dla 
Wykonawcy do realizacji poszczególnych etapów w podanych w nim terminach. 

4. Projekt Harmonogramu Realizacji, będzie uwzględniał terminy oraz zasady płatności wynagrodzenia 
wynikające z niniejszej umowy, zapisy SWZ i PFU. Podstawą do wyceny poszczególnych Robót 
zawartych w Harmonogramie Realizacji będzie przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie 
przetargowej „wycena podstawowego zakresu prac projektowych, dostaw i robót budowlanych”                    
w oparciu o załącznik nr 11 do SWZ. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt Harmonogramu Realizacji do zatwierdzenia w terminie 
do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę 
pisemnego wniosku o zmianę Harmonogramu Realizacji , zmiana ta może nastąpić w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram Realizacji bądź wskaże uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni 
od dnia jego przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca w terminie 
7 dni przedłoży Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Realizacji. 

7. Harmonogram Realizacji powinien zostać sporządzony przy uwzględnieniu następujących zasad: 
1) Przedstawienie koncepcji projektowej do opracowania projektu technicznego - w terminie do 2 

miesięcy od daty zawarcia Umowy, a wykonanie projektu technicznego - w terminie do 6 miesięcy 
od daty zawarcia umowy.  

2) Wykonanie projektów wykonawczych - w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.  
3) Wybudowanie budynku elektrociepłowni wraz wykonaniem niezbędnych Instalacji i Robót 

budowlanych, umożliwiających uruchomienie dwóch kotłów wodnych wraz z układem pompowym            
i wyprowadzeniem ciepła do istniejącej sieci ciepłowniczej - z terminem zakończenia do 30.08. 
2025 r.  

4)  Zakończenie wszystkich robót budowlanych oraz dostaw oraz rozpoczęcie rozruchu agregatu 
kogeneracyjnego - w terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy . 

5) zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób Końcowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego – 
w terminie do 19 miesięcy od daty od daty zawarcia Umowy.  

6) Zakończenie prób końcowych i Przekazanie do Eksploatacji EC Posada - w terminie do 20 
miesięcy od daty od daty zawarcia Umowy.  

7) Wykonawca może dokonać dalszego podziału Robót w danym etapie w stosunku do podziału 
zawartego w załączniku nr 11 do SWZ. Podział ten musi uwzględnić wymóg kwalifikacji wskazanej 
w Harmonogramie Realizacji pozycji jako skończonego elementu Robót. Całkowita ilość pozycji 
(skończonych elementów Robót) nie powinna być większa niż 40. Dalszy podział Robót i ich 
wycena nie może zmieniać wyceny pozycji zawartej w załączniku nr 11 do SWZ.  

8. Zamawiający nie odmówi uzgodnienia Harmonogramu Realizacji bez uzasadnionych powodów.                  
W szczególności, Zamawiający jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu Realizacji, 
jeżeli projekt tego Harmonogramu Realizacji nie będzie odpowiadał wymogom opisanym w ust.7.  

9. W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu Realizacji przez Wykonawcę albo nieuzgodnienia 
przez Strony Harmonogramu Realizacji w terminie wskazanym w ust. 5 Harmonogram ten zostanie 
sporządzony przez Zamawiającego i tak sporządzony Harmonogram Realizacji będzie wiążący dla 
Stron. 

10. Zmiana terminów realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie Realizacji będzie możliwa                  
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w sytuacjach przewidzianych w niniejszej Umowie.  

11. Wykonawca niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości) powiadomi 
Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, 
opóźnienie bądź zakłócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zawiadomienie takie zawierać 
będzie przyczyny, terminy i opis podjętych działań. 

12. Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbędne zasoby tak, aby terminy realizacji Robót i całego 
przedmiotu Umowy mogły być dotrzymane. Wykonawca sam w pełni odpowiada za organizację                  
i realizację przedmiotu Umowy, z wyjątkiem przypadków wskazanych w Umowie, w których 
potrzebne jest działanie Zamawiającego. 

   
 § 4. 

 NADZÓR INWESTORSKI 
  

1. Zamawiający będzie prowadził nadzór inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez 
wybranego Inżyniera Kontraktu oraz Inspektorów Nadzoru.  

2. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego we wszystkich sprawach objętych 
niniejszą Umową. Wykonawca obowiązany jest do informowania Inżyniera Kontraktu o wszystkich 
zdarzeniach objętych niniejszą Umową.  

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych Inżyniera Kontraktu, Inspektorów 
Nadzoru wpisanych do dziennika budowy.  

4. Dokonanie przez Zamawiającego zmiany Inspektorów Nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu wymaga 
powiadomienia Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana odnosi skutek z chwilą 
powiadomienia Wykonawcy.  

  
 § 5. 

 OSOBY REPREZENTUJĄCE STRONY 
  

1. Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru będą: 
1) ze strony Zamawiającego ……………….tel……………..., e-mail………………. 
2) ze strony Wykonawcy  ………………..  tel……………..., e-mail……………….   

2. Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania dokumentacji 
projektowej - …………………………… (tel. ……………). 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w reprezentacji po uprzednim powiadomieniu 
Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej 
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równoważne kwalifikacje                               
i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w SWZ. 

5. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia budowlane przez cały 
okres trwania umowy. 

6. Korespondencja w ramach Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie przekazywana  
w jednej z poniższych form: 

1) pisemnie na adres siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 
2) elektronicznie na adresy e-mail wskazane w ust. 1. Za formę elektroniczną uważa się 

dokumenty podpisane elektronicznie przez upoważnioną przez Stronę osobę, przesłane 
jako załączniki na ustalone pomiędzy Stronami adresy poczty elektronicznej.                              
W przypadku korespondencji przekazywanej elektronicznie, każda ze Stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania, 

3) w formie skanu dokumentu przekazanego na ustalone pomiędzy Stronami adresy poczty 
elektronicznej, z jednoczesnym przesłaniem oryginału dokumentu pocztą lub 
doręczeniem osobistym na adresy Stron Umowy. 

  

  
 § 6 
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 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania Inwestycji, 
2) uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie i zatwierdzenie uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji,  
3) dokonywanie odbiorów prawidłowo wykonanych, kompletnych i zgodnych z Umową Robót. 

4) przekazanie, przed rozpoczęciem robót na terenie budowy, przez personel Zamawiającego, 
informacji o: 

a) występujących zagrożeniach w rejonie wykonywanych Robót,  
b) zasadach postępowania na wypadek pożaru lub zdarzeń wypadkowych, 
c) zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiającego,              

z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się zapoznać Podwykonawców 
wykonujących określone zadania na terenie Zamawiającego z w/w informacjami oraz,   iż 
Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., wykonanie zabezpieczeń   
w rejonie prowadzonych prac oraz wyposażenia w sprzęt gaśniczy; 

5) uzgadnianie z Wykonawcą terminów i uczestniczenie w Rozruchu, w tym Testów 
Gwarancyjnych oraz odbiorach, 

6) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego Robót zgodnie z przepisami prawa                   
i wymaganiami pozwolenia na budowę, 

7) dostarczenie Wykonawcy pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed 
terenowymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz 
innymi instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbędnych zgód, zezwoleń i decyzji 
oraz udzielenia lub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierającego proponowany zakres 
pełnomocnictw i dane niezbędne do ich wystawienia, 

8) zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów podlegających zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego zgodnie z Umową, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę 
poprawnie wykonanej, kompletnej dokumentacji. 

9) terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy  
2. Jeżeli uzyskanie przez Wykonawcę decyzji, pozwoleń, zgód, ekspertyz czy innych dokumentów 

lub aktów administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie będzie możliwe bez 
bezpośredniego udziału Zamawiającego, Zamawiający podejmie współpracę z Wykonawcą 
w celu usunięcia powstałych przeszkód. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do stałego współdziałania przy wykonywaniu Umowy we 
wszystkich sprawach z nią związanych. 

  
 § 7. 

 OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, 
pozwoleniem na budowę i innymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji EC 
Posada, zasadami wiedzy technicznej oraz dokumentacją przetargową. Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonywania wszelkich obowiązków związanych z Umową w dobrej wierze i przy 
dochowaniu najwyższej zawodowej staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że zna zakres Robót określony Umową i na dzień zawarcia Umowy nie 
zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń. Wykonawca nie jest zobowiązany do weryfikacji Dokumentacji 
Przetargowej otrzymanej od Zamawiającego ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek jej 
błędy i niekompletność.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Założenia i prowadzenia dziennika budowy, 
2) Zawiadomienia właściwego organu o rozpoczęciu robót budowlanych,  
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3) Wykonania robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z uprzednio sporządzoną 
dokumentacją techniczną, wymaganiami określonymi w PFU oraz zasadami wiedzy 
technicznej, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami 
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoż., 

4) Stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w SWZ   
i dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, 

5) Dostarczenia urządzeń technicznych przewidzianych do zainstalowania w ramach 
Przedmiotu Umowy wraz z ich opisem w języku polskim (DTR), a w szczególności – silnika 
gazowego, generatora, kotłów gazowych i innych kluczowych urządzeń zgodnych z opisem 
zawartym w przyjętej ofercie Wykonawcy i odpowiadających wymaganiom zawartym w PFU 
- załącznik nr 1 do umowy, 

6) Dostarczenia modułów kogeneracyjnych fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie 
wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy, 

 
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Inżynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na 

ich żądanie, wszystkich protokołów prób i opinii technicznych dotyczących materiałów, urządzeń, 
maszyn i produktów, które mają być stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, 
potwierdzających możliwość ich wykorzystania do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z prawem 
i warunkami Umowy. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń nieposiadających wyżej 
wymienionych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i bez zbędnej zwłoki 
do ich wymiany, na materiały i urządzenia spełniające wymagania Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że elementy stanowiące przedmiot umowy nie są obciążone ciężarami   
i prawami osób trzecich. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane 
na budowie. W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza 
wykonanie części robót przez Podwykonawców lub inne podmioty. 

7. Od dnia przejęcia Terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody na 
zdrowiu lub życiu, na zasadach określonych w art. 652 Kodeksu cywilnego.  

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy, jego wyposażeniem, lokalizacją, 
granicami, powierzchnią, sąsiedztwem mogącym mieć wpływ na realizację Umowy i nie wnosi                     
w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Powyższe oświadczenie nie dotyczy nieznanych Stronom 
ryzyk podziemnych takich jak m.in. nieujawnione podziemne instalacje, obiekty, zabytki 
archeologiczne, substancje lub materiały niebezpieczne, niewybuchy i niewypały, które 
kolidować będą w realizacji Robót. 

9. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 
powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, jeśli odpowiada za przyczynę lub 
naruszył obowiązki związane z taką odpowiedzialnością. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów 
dokumentacji budowlanej i wykonawczej.   

  
 § 8. 

 TEREN BUDOWY 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością położoną na 
działkach o nr 2141, 2138, 2136/17, 2136/34, 2136/32, 2136/36, 2142/4, 2142/3, 2142/2, 2142/1, 
2143/5, 2143/7, 2143/3 obręb Posada w miejscowości Sanok przy ul. Stróżowskiej na cele 
budowlane, na której będzie znajdował się teren budowy. 

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy z określeniem jego granic nastąpi najpóźniej   
w terminie 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę.  

3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować Teren budowy. Z chwilą przejęcia 
przez Wykonawcę Terenu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane                     
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z korzystaniem z Terenu budowy, w szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego i osób trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstałe na Terenie 
budowy z winy Wykonawcy, od chwili przejęcia Terenu budowy do chwili podpisania protokołu 
Przejęcia do Eksploatacji przez Strony. 

4. Energia elektryczna i woda oraz korzystanie z kanalizacji na potrzeby budowy może być 
pobierane z wyznaczonego opomiarowanego przyłącza elektrycznego, wodnego                           
i kanalizacyjnego wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszty zużytych na 
potrzeby budowy mediów wg wskazań zainstalowanych liczników. 

5. Wykonawca na własny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników 
Wykonawcy oraz Podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed 
uszkodzeniami, które mogą spowodować środki transportu i sprzęt Wykonawcy.                                   
W szczególności dostosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodował on szkód na 
drogach. 

7. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco terenu budowy                      
z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego 
Podwykonawców i Dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich 
natychmiastowej naprawy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom 
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu 
budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

9. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstałe w wyniku budowy będą 
gromadzone w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach w sposób selektywny zgodnie    
z prowadzoną przez Zamawiającego gospodarką odpadową na podstawie ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) lub usuwane bezpośrednio po 
wytworzeniu przez Wykonawcę do zamówionych na jego koszt kontenerów na gruz i odpady 
budowlane. Wszelkie koszty oraz ewentualne kary związane z zagospodarowaniem 
wytworzonych odpadów ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych uporządkuje plac budowy oraz doprowadzi 
teren do stanu pierwotnego i przekaże go Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania 
protokołu przejęcia do eksploatacji.  

11. Pozostałe wymagania dotyczące organizacji Terenu budowy zawiera PFU w pkt.7.3.1. i 7.3.2.  
  

 § 9. 
 DOKUMENTACJA BUDOWY 

  
1. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy w sposób 

odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
Zamawiającemu lub jego upoważnionym przedstawicielom. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad technicznych 
i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesiąc oraz sporządzania sprawozdań z tych narad. 
Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie dwóch 
dni od dnia narady. 

4. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                        
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu 
budowy u kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. 

5. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
6. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot i stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
7. Każdy zapis Dziennika Budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby która dokonała zapisu                    

z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego i nazwy instytucji 
którą reprezentuje. 
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 § 10. 

 REALIZACJA ROBÓT 
  

1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w imieniu Zamawiającego wykonać wszystkie 
obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego) 
warunkach i uzgodnieniach, w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do 
Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót spowodowanym przyczynami 
niezależnymi od Wykonawcy, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania. 

3. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną (bieżącą i powykonawczą) 
niezbędną do zrealizowania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób                      
i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym inwestycji 
dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji). 

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu wykonania fabrycznych prób 
urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostawy. Koszt udziału przedstawicieli 
Zamawiającego w testach i odbiorach ponosi Zamawiający. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania co miesięcznych informacji o postępie prac 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy w zakresie wymaganym przez Instytucję finansującą tj. 
NFOŚiGW, od której Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację inwestycji. 

  
 § 11 

 KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 
  

1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli stanu realizacji umowy w każdej, dowolnej fazie jej trwania 
pod kątem sprawdzenia obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy. Kontrole te mogą dotyczyć 
m. in.: stanu jakościowego i kompletności prac projektowych, realizacji robót, wykonywanych usług 
oraz zagadnień bezpieczeństwa budowlanego (montażowego) i eksploatacyjnego. Zamawiający 
przedłoży listę osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia dowolnej części (zespołu) dostawy lub roboty,                     
w stosunku do której stwierdzi niezgodność z Umową. Fakt stwierdzenia niezgodności zostanie 
potwierdzony zapisem Zamawiającego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiającego muszą być 
zastąpione nowymi i nie będą uprawniały Wykonawcy do opóźnień Harmonogramu Realizacji umowy 
ani żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Program zapewnienia kontroli jakości zostanie opracowany przez Wykonawcę w dwóch częściach 
obejmujących oddzielnie kontrole i próby realizowane na Terenie budowy oraz realizowane poza 
Terenem budowy; w tym również kontrole i próby fabryczne. Program ten zostanie dostarczony przez 
Wykonawcę Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych i wymaga akceptacji 
Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania. W przypadku braku akceptacji lub uwag w w/w terminie uznaje się że Zamawiający 
zaakceptował Program bez uwag. 

4.  W przypadku stwierdzenia istotnych wad, Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania robót                       
i przedłożenia Zamawiającemu propozycji usunięcia tych wad w terminie 3 dni roboczych. 

5. Wszystkie wyniki, raporty, świadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich kontroli i prób 
będą rejestrowane w oddzielnych raportach. 

6. Odbiorom Zamawiającego, niezależnie od przewidzianych postanowieniami umowy odbiorów 
poszczególnych etapów, podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

  
 § 12. 

 UBEZPIECZENIE BUDOWY 
  

1. Wykonawca na własny koszt dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy              
i montażu (CAR/EAR) do wysokości 50 % ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi 
zawartą polisę w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie najpóźniej na 7 dni przed planowanym 
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rozpoczęciem prac/przejęciem Terenu Budowy. 
2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzględniać niżej 

wymienione wymagania: 
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty 

uczestniczące w realizacji robót objętych Umową, jeżeli mają podpisane stosowne umowy                   
a wartość ich prac ujęta została w wartości Umowy. 

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robót od daty rozpoczęcia (tj. dnia przekazania przez 
Zamawiającego Terenu Budowy) do dnia zakończenia całości realizacji przedmiotu Umowy                  
z uwzględnieniem czasu obowiązywania klauzul okresu gwarancyjnego, 

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montażowe, w tym 
urządzenia, materiały, robocizna do 50% wartości netto wykonania przedmiotu Umowy. 

4) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I: szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na 
formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard 
monachijski), z uwzględnieniem zdarzeń wyraźnie wyłączonych oraz postanowień określonych 
w klauzulach dodatkowych, 

5) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I – 
ubezpieczenie mienia:  
a) mienie istniejące, stanowiące własność Zamawiającego lub Ubezpieczonego lub 

znajdujące się w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola z limitem do 5 000 000 zł. 
b) ubezpieczenie szkód w pracach budowlano-montażowych w wyniku rozruchu gorącego, 

prób lub testów z limitem do uzgodnienia  

6) Udziały własne/ franszyzy: minimalne do zaakceptowania przez Ubezpieczyciela. 

3. Wykonawca zobowiązuje się także do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone w trakcie Robót w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez cały okres jej realizacji   
z sumą gwarantowaną, która może stanowić sekcję II ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia musi 
obejmować: 

1) Odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi, rozruchem instalacji oraz ruchem pojazdów mechanicznych,  

2) Ubezpieczenie pokrywać będzie w szczególności: uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub 
śmierć oraz stratę lub uszkodzenie mienia osób trzecich powstałe w związku z realizacją 
umowy, w tym także w odniesieniu do pracowników (OC pracodawcy), 

4. Wykonawca zobowiązuje się także do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej i kontraktowej. W szczególności ubezpieczenie musi pokrywać szkody wynikające                             
z nienależytego wykonania Umowy. 

5. Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż wartość netto wynagrodzenia 
przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową na ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niż 5.000.000 PLN na jeden i wszystkie pozostałe przypadki                     
w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zamówienia do czasu podpisania protokołu Przejęcia 
Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawartą polisę zgodną z ust. 3 oraz ust. 4, w terminie do 30 dni od 
daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym upływie terminu zastosowanie znajdą postanowienia ust. 7 
zd. 2 i 3. 

6. Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na podstawie posiadanej przez 
Wykonawcę polisy OC z tytułu prowadzonej działalności jeżeli spełnia on wszystkie wymagania 
określone w pkt.3-5.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia polisy OC wraz z dowodem uiszczenia odpowiednich 
składek wskazanych powyżej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku 
nie przedstawienia przez Wykonawcę żądanej polisy lub dokumentów ubezpieczeniowych lub nie 
przedstawienia dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polisy ubezpieczeniowej, 
Zamawiający może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie skutki 
takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający będzie również uprawniony 
do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedstawił 
stosownej dokumentacji, w zakresie wskazanym w powyższych ustępach na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 – 5 przez 

cały okres trwania Umowy do czasu Przejęcia do Eksploatacji. Ubezpieczenie będzie zawierać 
klauzulę automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia do 3 miesięcy jeśli planowany 
termin wystawienia Protokołu Przejęcia do Eksploatacji Instalacji nie zostanie dotrzymany lub 
zostanie wydłużony. 

 

 

 § 13. 
 PODWYKONAWCY 

  
1. Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie prac, które Wykonawca będzie wykonywał przez 

Podwykonawców przedstawionych w Ofercie w zakresie określonym w załączniku nr 9 do umowy. 
Na potrzeby niniejszej Umowy przez Podwykonawcę rozumie się także wszystkich dalszych 
podwykonawców.  

2. W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, kolejnych umów z Podwykonawcami musi on uzyskać zgodę Zamawiającego 
na zawarcie takiej umowy. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, pod 
warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do jej wykonania. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
żądania Zamawiającego. 

5. Wykonawca lub Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy do wyrażenia zgody na jej zawarcie. Dotyczy to również projektu zmian do tej umowy, przy 
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do 
tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia 

7. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej 
zmiany, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy lub jej zmianę. 

8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami powinna zawierać              
w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy;  
2) kwotę wynagrodzenia; 
3) termin wykonania robót objętych umową wraz terminem wykonania robót, który powinien być 

zgodny z Harmonogramem Realizacji; 
4) terminy odbioru robót powinny przypadać nie później niż terminy odbiorów wskazane                          

w umowie Zamawiającego z Wykonawcą; 
5) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 
6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany   

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż termin zapłaty określony w umowie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  

7) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej umowie 
jeżeli będzie to możliwe do uzgodnienia z Podwykonawcą; 

8) zapłata wynagrodzenia dla Podwykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia jego Podwykonawcom lub 
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dalszym podwykonawcom. 
9. Jeżeli wysokość wynagrodzenia ustalona z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za określony  

w umowie zakres robót przekracza wysokość częściowego wynagrodzenia te roboty zawartego                     
w Harmonogramie realizacji, Wykonawca winien zapisać w umowie z Podwykonawcą, że 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia tylko do kwoty 
określonej  w Harmonogramie realizacji.  

10. Wykonywanie robót przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności                            
i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania                     
i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu 
zobowiązania się posłużył. 

11. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą                                  
a Podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku 
każdorazowej zmiany tej umowy. 

12. Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą                                       
a Podwykonawcą, opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie również do udzielenia 
przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót budowlanych,               
a dalszym podwykonawcą robót budowlanych. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                    
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w umowie z Zamawiającym, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

15. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą robót budowlanych lub zawarcie umowy 
dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robót budowlanych bez zgody Zamawiającego jest                  
w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści takiego 
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 
 

§ 14. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego za przedmiot umowy tj. kwotę ……………….. zł brutto w formie …………………..” 
2. „Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w postaci gwarancji lub poręczeń określonych                  

w art.450 ust.1 pzp w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na wskazany adres              
e-mail Zamawiającego. 

3. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej               
w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Zamawiającego. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez 
potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 
Zamawiający w takim przypadku wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym 
dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. 

5.  Warunkiem wprowadzenia tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób 
określony w ust.3 jest wniesienie przez Wykonawcę w dniu zawarcia umowy 30% kwoty 
zabezpieczenia.  

6. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy (w tym kar umownych). 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy utrzymywane będzie jako ważne przez cały okres 
realizacji EC Posada, przy czym w przypadku konieczności przedłużenia obowiązywania 
abezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane zabezpieczenie 
nie później niż na 30 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowego zabezpieczenia. Na żądanie 
Wykonawcy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą termin obowiązywania takiego zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
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kilka form, o których mowa w ust. 2. 
9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób: 

1) 85 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania EC Posada tj. Przejęcia EC 
Posada Do Eksploatacji, 
2)  15 % wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym.. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione                       
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy 

 

§ 15. 
WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone zostało 
wynagrodzenie w wysokości: 

1) .....................................   cena netto zł (słownie……………. złotych) 
2) .....................................  VAT zł (słownie ……………… złotych) 
3) ..................................... cena brutto zł (słownie …………….złotych) 

2.  Wynagrodzenie określone w ust.1 jest niezmienne (ryczałtowe) przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.  

3. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 436 pkt. 4b ustawy Prawo zamówień publicznych, 
możliwość wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przewidzianego w ust. 1,                           
w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; i.  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; i.  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; i.  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;  

   jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
4. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 powyżej, może zostać dokonana do wysokości,                  

w jakiej zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej, wpływają na koszty wykonania 
Przedmiotu Umowy i wyłącznie w oparciu o następujące zasady: i.  

1) Wykonawca, wnosząc o zmianę przewidzianego w § 15 ust. 1 Umowy wynagrodzenia w oparciu 
o co najmniej jedną ze wskazanych w ust. 3 pkt.1-4 powyżej okoliczności, winien wykazać wpływ 
okoliczności na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, jak również złożyć stosowny, pisemny 
wniosek Zamawiającemu; i.  

2) okoliczności, o których mowa w pkt.1 powyżej winny być udokumentowane. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie lub 
uzupełnienie wniosku; i.  

3) po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w pkt.1 powyżej, w sytuacji spełniania przez wniosek 
wszystkich wymagań określonych w pkt.1 i 2 powyżej, Zamawiający wyznaczy termin na 
przeprowadzenie negocjacji, jak w 4 i 5 poniżej;  

4) negocjacje, o których mowa powyżej mogą dotyczyć zarówno elementów obligatoryjnych 
wniosku, wpływu wniosku na Wynagrodzenie umowne, wysokości zmiany wynagrodzenia, jak 
również każdego innego elementu uznanego za zasadny przez którąkolwiek ze Stron negocjacji; 

5) po przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa powyżej i uznania wniosku o zmianę 
wynagrodzenia za zasadny, Strony zobowiązane są zawrzeć pisemny aneks do Umowy, 
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uwzględniający wynegocjowane zmiany. Zamawiający dopuszcza procedowanie zmiany bez 
przeprowadzania negocjacji. 

6) Strony ustalają, że termin wyznaczenie terminu negocjacji, o którym mowa w pkt. 3) nastąpi nie 
później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie 
tego terminu uznaje się, że Zamawiający zaakceptował wniosek bez uwag. Czas trwania 
negocjacji nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia ich rozpoczęcia . 

5. Zamawiający przewiduje także , zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
możliwość wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przewidzianego w § 15 ust. 1 
Umowy.  

6. Podstawą do zmiany wynagrodzenia będzie wycena poszczególnych Robót zawarta 
Harmonogramie Realizacji sporządzonym na podstawie wyceny zawartej w ofercie na podstawie 
załącznika nr 11 do SWZ.  

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, w formie aneksu do Umowy, 
wyłącznie w przypadku zmiany, cen robót budowlanych i robót budowlano - montażowych oraz 
dostaw w zakresie określonym w pkt.2 ,3 ,4.2.-4.6. oraz 4.8 w załączniku nr 11 do SWZ. 
Waloryzacja nie może dotyczyć kosztów prac projektowych oraz dostawy podstawowych 
urządzeń określonych w tabeli pkt.4.1, 4.7 ,5 i 6 wyceny Robót w załączniku nr 11 do SWZ, które 
Wykonawca powinien zamówić u dostawców po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 

8. Waloryzacja wynagrodzenia nie dotyczy także ryzyka zmiany kursu waluty obcej względem PLN 
dla każdej pozycji dostawy urządzeń ,której dotyczy. Wykonawca po podpisaniu umowy                 
z Zamawiającym na realizację przedsięwzięcia zabezpieczy na własny koszt i ryzyko zmiany 
kurs waluty obcej względem PLN.  

9. Waloryzacja nie dotyczy także robót budowlanych wykonanych w ciągu 6 miesięcy od 
podpisania Umowy.  

10. Zmiana kosztów Robót będąca podstawą zmiany Wynagrodzenia badana będzie w okresie 
porównawczym. Okres porównawczy, Strony rozumieją jako od okres podpisania umowy                       
z Wykonawcą, a datą złożenia przez Wykonawcę Wniosku.  

11. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia jest złożenie przez Stronę drugiej Stronie 
pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia. Wniosek o zmianę Wynagrodzenia za wykonanie 
danej pozycji kosztowej Robót może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty 
zawarcia Umowy. Kolejne wnioski mogą być składane nie częściej niż co 6 miesięcy.  

12. Wniosek obejmować może wyłącznie te pozycje Robót, które w dacie złożenia Wniosku zostały 
wykonane i odebrane protokołem odbioru.  

13. Zmiana ceny odbywać się będzie na następujących zasadach: 
  1) Strony są uprawnione do złożenia Wniosku jedynie w sytuacji zmiany ceny robót budowlano-

montażowych oraz dostaw w zakresie wskazanym w ust.4, wpływających na wartość 
poszczególnych pozycji wskazanych w Harmonogramie Realizacji. Zmiana wynagrodzenia może 
nastąpić na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian 
cen produkcji budowlano-montażowej jeżeli wskaźnik ten uległ wzrostowi lub obniżeniu                       
o wartość przekraczającą 2 % w okresie porównawczym . 

  2) We wniosku za koszty bazowe dla danej pozycji Robót Strony przyjmą koszty przedstawione                    
w Harmonogramie Realizacji. Wynagrodzenie zamienne zostanie obliczone na podstawie 
porównania wskaźnika zmiany wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej robót                           
z miesiąca bazowego do wskaźnika ceny tych robót w miesiącu poprzedzającym wykonanie 
danej pozycji z Harmonogramu Realizacji pomniejszonego o 2 % .  

  3) W przypadku wykonania danej pozycji Robót w terminie późniejszym niż określonym                              
w Harmonogramie Realizacji, obliczenie waloryzacji dokonuje się według terminu określonego 
Harmonogramie Realizacji – ostatni miesiąc kwartału.  

14. Strona zainteresowana zmianą wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we Wniosku 
uzasadnienie swojego żądania oraz obliczania potwierdzającą zmianę.  

15. W sytuacji, w której Wniosek jest zgodny z postanowieniami wskazanymi powyżej waloryzacja 
polegać będzie na zmniejszeniu albo zwiększeniu wynagrodzenia Wykonawcy o uzgodnioną 
różnicę pomiędzy kosztami wynikającymi z Harmonogramu Realizacji a kosztami 
przedstawionymi w uzasadnieniu wniosku o zmianę wynagrodzenia  
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16. W razie nieosiągnięcia porozumienia, każda ze Stron może wystąpić do sądu o dokonanie 
zmiany wynagrodzenia przez sąd. 

17. W wyniku dokonania wszystkich waloryzacji Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie nie 
więcej niż o 15 % wartości niniejszej Umowy. 

18. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
obowiązującym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1)  Przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi  
2)  Okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy 

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie zmieniają charakteru wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego Umową  

 ii.  
§ 16. 

PŁATNOSĆ WYNAGRODZENIA 
 

1. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w transzach za poszczególne skończone elementy 
budowy przewidziane do zrealizowania zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowiącym załącznik 
nr 3 do Umowy , na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim podpisaniu 
przez Zamawiającego bezusterkowych protokołów odbioru każdego skończonego elementu 
budowy. Zapłata ostatniej transzy w wysokości 10 % wynagrodzenia zostanie dokonana po 
podpisaniu Protokołu Przejęcia do Eksploatacji EC Posada.  

2. Zamawiający będzie dokonywał płatności za roboty wykonywane do Wykonawcy na podstawie 
niniejszej Umowy a Wykonawca będzie dokonywał płatności dla swoich Podwykonawców. Płatności 
będą realizowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty na fakturze i jednocześnie 
znajdujący się na tzw. białej liście podatników VAT publikowanej przez Ministerstwo Finansów 
(wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych      
i przywróconych do Rejestru VAT). Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur drogą elektroniczną 
w postaci przesłania faktury w formacie pdf na wskazany adres email po wcześniejszym podpisaniu 
porozumienia. 

3. Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zapłaty dla Zamawiającego jest zobowiązany do 
złożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
wypłatę wynagrodzenia wstrzymuje się odpowiednio.  

4. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę z zapłatą wynagrodzenia za uprzednio wykonane 
prace przez Podwykonawców, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
wskazanym Podwykonawcom oraz potrąci o wielkość tego wynagrodzenia, kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu kolejnej faktury. W razie braku możliwości 
potrącenia, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego równowartości 
wszelkich sum wypłaconych na rzecz Podwykonawców/dalszych Podwykonawców. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 
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odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 
dostaw lub usług. 

8. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu 
opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie 
dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy                       
o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

9. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 
depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. Zamawiający niezwłocznie, 
poinformuje Wykonawcę o dokonaniu płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, przesyłając Wykonawcy potwierdzenie płatności. 

11. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 
wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 
Zamawiającego względem Wykonawcy. 

12. Odpowiedzialność  Zamawiającego  wobec  Podwykonawcy  lub  dalszego Podwykonawcy  z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, dostaw lub usług wynikającej   z umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
 ………………………..  

14. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 
……………………………. 

15. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia przekazania mu faktury VAT. Za 
datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Za datę zapłaty 
uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

 
§ 17. 

USŁUGI SERWISOWE 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przeglądów i usług serwisowych agregatu kogeneracyjnego 
w okresie gwarancyjnym na podstawie odrębnej umowy serwisowej zawartej równocześnie z umową                
o wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 
§ 18. 

WARTOŚCI GWARANTOWANE 
 

1. Wartości gwarantowane obejmują parametry, których osiągnięcie warunkuje przyjęcie agregatu 
kogeneracyjnego do eksploatacji oraz wartości gwarantowane których nieosiągnięcie skutkuje dla 
Wykonawcy odpowiedzialnością z tytułu kar umownych.  

2. Wartościami gwarantowanymi dla oferowanego agregatu kogeneracyjnego, którego osiągnięcie 
podczas uruchomienia i ruchu testowego jest warunkiem podpisania protokołu Przejęcia do 
Eksploatacji są: 
1) Emisja NOx ≤95 NOx/Nm3 (przy 15% O2) 
2) Hałas - maksymalny poziom hałasu w pomieszczeniach w odległości 1m od urządzenia                       

w których przebywa obsługa nie przekroczy 85db (A). Dopuszczalny poziom hałasu na granicy 
działki wynosi: DZIEŃ LAeq D=50  NOC LAeq N=40 
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3. Wartościami gwarantowanymi dla kotłów gazowych jest : 
1) osiągnięcie sprawności nie mniejszej niż 96% przy 100 % obciążenia dla nowego kotła gazowego 
o mocy w paliwie nie większej niż 2,99 MW. 
2) osiągnięcie sprawności nie mniejszej niż 96% przy 100 % obciążenia dla nowego kotła gazowego 
o mocy nominalnej 10 MW.  
3) Emisja – zgodnie z obowiązującym standardami emisyjnymi.  

4. Wartościami gwarantowanymi, których nieosiągnięcie skutkuje odpowiedzialnością z tytułu kar 
umownych są wielkości minimalne wymagane przez Zamawiającego lub wartości wyższe  
przedstawione przez Wykonawcę w ofercie przetargowej dla dokonania oceny ofert zgodnie z SWZ    
i wyboru najkorzystniejszej oferty:  

1) osiągnięcie mocy elektrycznej brutto minimum 1 999 kW 
2) osiągnięcie mocy cieplnej użytecznej co najmniej 1 900 kW lub wartości wyższej 

zagwarantowanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.  
3) osiągnięcie sprawności elektrycznej nie mniejszej niż 41,0 % 
4) osiągnięcie sprawności cieplnej nie mniejszej niż 42,0 % 
5) osiągnięcie sprawności łącznej nie mniejszej niż 83,0 % 
6) zużycie gazu ziemnego dla mocy gwarantowanych silnika w ilości nie większej niż 

…………kWh/h.  
7) osiągnięcie dyspozycyjność agregatu kogeneracyjnego  w okresie gwarancyjnym w ilości co 

najmniej 16 200 motogodzin.  
5. Wartości gwarantowane określone w ust.4 pkt.1)-6) dotyczą pracy agregatu kogeneracyjnego przy 

maksymalnym obciążeniu. Wartości te będą badane w sposób określony w § 21.  
6. Wartości gwarantowane zawarte w ust. 3 pkt. 1) - 3) będą badane w sposób określony w § 20.  
7. W okresie gwarancyjnym roczny czas dyspozycyjności agregatu kogeneracyjnego w okresie 

gwarancyjnym będzie liczony jako czas pracy agregatu kogeneracyjnego oraz czas jego postoju                
w tym okresie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

 
§ 19 . 

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. Wykonawca winien wykonywać przedmiot Zamówienia zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru 

robót budowlanych w PFU pkt. 7.4.1 oraz poniższymi zapisami.  
2. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu, 

zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne, związane z odbiorem przedmiotu 
zamówienia. Powiadomienia winny być dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone 
przez służby Zamawiającego, który ustala termin i godzinę odbioru. 

3. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o robotach zanikających lub ulegających 
zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,                     
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt, a w przypadku zniszczenia 
lub uszkodzenia robót, urządzeń, bądź ich części z winy Wykonawcy do naprawienia ich                           
i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

4. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego                      
i Wykonawcę. 

5. Protokół odbioru należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający. 

6. Za termin zakończenia robót albo etapu tych robót uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót, 
pod warunkiem, że odbiór przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakończy się wynikiem 
pozytywnym.  

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, tj: 
pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych 
do kontroli prac, specyfikację wbudowanych urządzeń i materiałów. 

8. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo etapu tych robót, jak 
również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Zamawiający odmówi dokonania odbioru 
do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza Wykonawcy 
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dodatkowy termin odbioru robót. 
9. Odbiory częściowe robót dokonywane są zgodnie z etapami wymienionymi w Harmonogramie 

Realizacji. Podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia 
odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić                     
w późniejszym terminie. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi 
wyłącznie podpisany przez Zamawiającego ostateczny protokół odbioru końcowego (ostateczny 
odbiór końcowy po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie). 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji obsługi i współpracy zamontowanych 
maszyn i urządzeń oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi 
eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji, urządzeń i sprzętu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz do 
zgłoszenia gotowości do odbioru robót poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy przez 
kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego. 

12. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru,                    
w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione i ponownie 
dostarczone do Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej              
w 3-ch egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf, 
najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót budowlanych . 

14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niedokładności                                 
w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie uzgodnionym                     
z Zamawiającym) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą. 
Ostateczny odbiór dokumentacji powykonawczej nastąpi po dokonaniu rozruchu technologicznego. 

15. Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

16. Po zakończeniu odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi rozruchy 
technologiczne w sposób przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy. 

 
§ 20. 

ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE KOTŁÓW GAZOWYCH 
 

1. Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez 
Wykonawcę Programu Rozruchu w terminie 30 dni przed planowanym terminem Rozruchu. 

2. Rozruch technologiczny dotyczy kotłów gazowych oraz z wyprowadzenia mocy cieplnej  a zostanie 
przeprowadzony przez personel i pod nadzorem Wykonawcy na koszt i odpowiedzialność 
Wykonawcy z udziałem szkolonego personelu Zamawiającego.  

3. Po zatwierdzeniu zgłoszenia Programu do Rozruchu przez Zamawiającego, Strony przystąpią do 
rozruchu, który obejmować będzie: 
1) rozruch na zimno 
2) ruch regulacyjny 
3) rozruch na gorąco 
4) ruch próbny. 

4. Pierwszym etapem rozruchu będą próby funkcjonalne tzw. „rozruch na zimno” wykonane  w sposób 
przedstawiony w pkt. 7.4.2. PFU.  

5. Rozruch na gorąco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 7.4.3. PFU. Przy braku zastrzeżeń ze 
strony Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia rozruchu na gorąco, fakt 
zakończenia rozruchu na gorąco oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia rozruchu na gorąco oraz przedstawieniem 
przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do Ruchu Regulacyjnego.  

6. Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 7.4.3. PFU. W braku zastrzeżeń ze 
strony Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Regulacyjnego, fakt 
zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem 
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz 
przedstawieniem przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do Ruchu Próbnego. 



 Strona 20 z 33 

7. Koszt zapewnienia niezbędnych środków eksploatacyjnych oraz mediów dla potrzeb 
przeprowadzenia prób funkcjonalnych oraz sprawdzeń i prób w ramach Rozruchu obciąża 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy daną próbę lub sprawdzenie trzeba będzie 
ponowić ze względu na brak potwierdzenia właściwości, które miały zostać potwierdzone przez 
daną próbę lub sprawdzenie, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu koszty 
poniesione przez Zamawiającego w związku z próbą lub sprawdzeniem, które nie doprowadziło do 
potwierdzenia właściwości, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania ze strony 
Zamawiającego, pod rygorem wstrzymania dalszych działań w ramach Rozruchu do czasu 
uiszczenia płatności. 

8. Pomiary Wartości Gwarantowanych będą przeprowadzane w czasie Ruchu Próbnego zgodnie z pkt. 
7.4.3. PFU, kiedy kotły gazowe eksploatowane będą w warunkach projektowych przy ich obciążeniu 
zgodnie z § 18.ust.3. Wykonawca na etapie budowy zaprojektuje i wykona dodatkowe króćce 
pomiarowe niezbędne dla wykonania pomiarów Wartości Gwarantowanych, niezależne od króćców 
niezbędnych do pomiarów ruchowych. 

9. Pomiary emisji z wybudowanych kotłów, zostaną wykonane przez specjalistyczne firmy 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszty pomiarów obciążają Wykonawcę. Wykonawca                       
z firmą pomiarową przeprowadzą ustalenia odnośnie zakresu przebiegu pomiarów Wartości 
Gwarantowanych, co powinno uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Przy ocenie wyników 
takich pomiarów będą brane niepewności pomiarów urządzeń i metod pomiarowych. 

10. W pomiarach wartości gwarantowanych powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy                         
i Zamawiającego. 

11. Wynikiem ruchu próbnego będzie ocena osiągnięcia zdolność funkcjonalnej i użytkowania przez 
kotły gazowe. Warunkiem uznania osiągnięcia tej zdolności jest uzyskanie wszystkich wymaganych 
Wartości Gwarantowanych określonych w § 18 ust. 3 niniejszej Umowy.  

12. W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiarów wartości gwarantowanych, wykonawca tych 
pomiarów powinien zawrzeć jednoznaczne stwierdzenie odnośnie osiągnięcia (lub nie osiągnięcia) 
wartości gwarantowanych. Pomiary wartości gwarantowanych zostaną potwierdzone „Protokołem 
zakończenia pomiarów wartości gwarantowanych” sporządzonym i podpisanym przez Strony 
wspólnie z firmą pomiarową, W przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Próbnego, fakt 
zakończenia Ruchu Próbnego oraz wyniki pomiarów zostaną udokumentowane podpisaniem przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Próbnego. 

13. Jeżeli, przeprowadzone pomiary Wartości Gwarantowanych nie wykażą osiągnięcia wymaganych 
parametrów, Wykonawca, przeprowadzi ponowne pomiary w Ruchu Próbnym, z zastrzeżeniem, iż 
łącznie dopuszczalne jest nie więcej niż dwukrotne dodatkowe przeprowadzenie Ruchu Próbnego, 
dla potwierdzenia osiągnięcia Wartości Gwarantowanych.  

14. W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganych Wartości Gwarantowanych po 
przeprowadzeniu serii pomiarów opisanych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
zmian lub wymiany odpowiednich Urządzeń w Instalacjach odpowiedzialnych za niedotrzymanie 
parametrów Wartości Gwarantowanych.  

15. Po dokonaniu odpowiednich zmian, przeróbek lub napraw, zgodnie z ust. 13, Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego o gotowości przeprowadzenia ponownych pomiarów wartości 
gwarantowanych w ramach Ruchu Próbnego. 

16. Jakiekolwiek uszkodzenia kotłów gazowych podczas pomiarów Wartości Gwarantowanych powinny 
być naprawione przez Wykonawcę bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego chyba, że 
przyczyna uszkodzenia tej Instalacji leży po stronie Zamawiającego. 

17. Przejęcie Częściowe do Eksploatacji EC Posada nastąpi zgodnie z warunkami przedstawionymi                 
w pkt.7.4.4 PFU. Od daty podpisania protokołu Przyjęcia Częściowego do Eksploatacji będzie się 
liczył okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na kotły gazowe oraz Instalacje i urządzenia 
związane z tymi kotłami. Wykonawca będzie w dalszym ciągu odpowiedzialny za zabezpieczenie                 
i nadzór nad kotłami gazowymi i będzie prowadził ich eksploatację zgodnie z zasadami 
w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi i serwisu. 

18. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu Przejęcia Częściowego do Eksploatacji nie jest                       
w żadnym przypadku rozumiane jako zrzeczenie się przez Zamawiającego prawa do żądania 
usunięcia wad w dokumentacji technicznej Wykonawcy, dostarczonych urządzeniach i robotach, 
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ujawnionych po podpisaniu tego protokołu i nie jest traktowane jako zrzeczenie się przez 
Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi. 

 
§ 21. 

ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE AGREGATU KOGENERACYJNEGO 
 
1. Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez 

Wykonawcę Program Rozruchu w terminie 60 dni przed planowanym terminem Rozruchu. 
2. Rozruch technologiczny dotyczy agregatu kogeneracyjnego oraz wyprowadzenia mocy elektrycznej 

i cieplnej a zostanie przeprowadzony przez personel i pod nadzorem Wykonawcy na koszt                          
i odpowiedzialność Wykonawcy z udziałem szkolonego personelu Zamawiającego. Rozruch 
technologiczny w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej wymaga uzgodnień i nadzoru                        
z operatorem OSD a w zakresie wyprowadzenia mocy cieplnej  

3. Po zatwierdzeniu zgłoszenia Programu do Rozruchu przez Zamawiającego, Strony przystąpią do 
rozruchu, który obejmować będzie: 
1) rozruch na zimno 
2) ruch regulacyjny 
3) rozruch na gorąco 
4) ruch próbny. 

4. Pierwszym etapem rozruchu będą próby funkcjonalne tzw. „rozruch na zimno” wykonane  w sposób 
przedstawiony w pkt. 7.4.2. PFU.  

5. Rozruch na gorąco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 7.4.3. PFU. Przy braku zastrzeżeń ze 
strony Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia rozruchu na gorąco, fakt 
zakończenia rozruchu na gorąco oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia rozruchu na gorąco oraz przedstawieniem 
przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do Ruchu Regulacyjnego.  

6. Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 7.4.3 PFU. W braku zastrzeżeń ze 
strony Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Regulacyjnego, fakt 
zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem 
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz 
przedstawieniem przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do Ruchu Próbnego. 

7. Koszt zapewnienia niezbędnych środków eksploatacyjnych oraz mediów dla potrzeb 
przeprowadzenia prób funkcjonalnych oraz sprawdzeń i prób w ramach Rozruchu obciąża 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy daną próbę lub sprawdzenie trzeba będzie 
ponowić ze względu na brak potwierdzenia właściwości, które miały zostać potwierdzone przez 
daną próbę lub sprawdzenie, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu wszelkie 
koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z próbą lub sprawdzeniem, które nie 
doprowadziło do potwierdzenia właściwości, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownego 
wezwania ze strony Zamawiającego, pod rygorem wstrzymania dalszych działań w ramach 
Rozruchu do czasu uiszczenia płatności. 

8. Pomiary Wartości Gwarantowanych będą przeprowadzane w czasie Ruchu Próbnego zgodnie z pkt. 
7.4.3. PFU, kiedy eksploatowane będą wszystkie urządzenia i instalacje w warunkach projektowych 
przy maksymalnym obciążeniu instalacji kogeneracyjnej. Wykonawca na etapie budowy 
zaprojektuje i wykona dodatkowe króćce pomiarowe niezbędne dla wykonania pomiarów Wartości 
Gwarantowanych, niezależne od króćców niezbędnych do pomiarów ruchowych. 

9. Pomiary emisji z wybudowanych Instalacji oraz pomiary hałasu i analiza akustyczna, zostaną 
wykonane przez specjalistyczne firmy zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszty pomiarów 
obciążają Wykonawcę. Wykonawca z firmą pomiarową przeprowadzą ustalenia odnośnie zakresu                
i przebiegu pomiarów Wartości Gwarantowanych, co powinno uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego. Przy ocenie wyników takich pomiarów będą brane niepewności pomiarów 
urządzeń  i metod pomiarowych. 

10. W pomiarach wartości gwarantowanych powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy                          
i Zamawiającego. 

11. Wynikiem ruchu próbnego będzie ocena osiągnięcia zdolność funkcjonalnej i eksploatacyjnej przez 
EC Posada. Warunkiem uznania osiągnięcia tej zdolności jest uzyskanie wszystkich wymaganych 
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Wartości Gwarantowanych określonych w § 18 ust.2 niniejszej Umowy oraz określonych w § 18 ust. 
4. pkt.1)-6).  

12. W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiarów wartości gwarantowanych, wykonawca tych 
pomiarów powinien zawrzeć jednoznaczne stwierdzenie odnośnie osiągnięcia (lub nie osiągnięcia) 
wartości gwarantowanych. Pomiary wartości gwarantowanych zostaną potwierdzone „Protokołem 
zakończenia pomiarów wartości gwarantowanych” sporządzonym i podpisanym przez Strony 
wspólnie z firmą pomiarową, W przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Próbnego, fakt 
zakończenia Ruchu Próbnego oraz wyniki pomiarów zostaną udokumentowane podpisaniem przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Próbnego. 

13. Jeżeli, przeprowadzone pomiary Wartości Gwarantowanych nie wykażą osiągnięcia wymaganych 
parametrów, Wykonawca, przeprowadzi ponowne pomiary w Ruchu Próbnym, z zastrzeżeniem, iż 
łącznie dopuszczalne jest nie więcej niż dwukrotne dodatkowe przeprowadzenie Ruchu Próbnego, 
dla potwierdzenia osiągnięcia Wartości Gwarantowanych.  

14. W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganych Wartości Gwarantowanych po 
przeprowadzeniu serii pomiarów opisanych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
zmian lub wymiany odpowiednich Urządzeń w Instalacjach odpowiedzialnych za niedotrzymanie 
parametrów Wartości Gwarantowanych.  

15. Po dokonaniu odpowiednich zmian, przeróbek lub napraw, zgodnie z ust. 13, Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego o gotowości przeprowadzenia ponownych pomiarów wartości 
gwarantowanych w ramach Ruchu Próbnego. 

16.  Wykonanie ponownych pomiarów i uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczące zakresu  i przebiegu 
badań Wartości Gwarantowanych, wyboru firmy pomiarowej i wykonania dokumentów końcowych 
zostaną dokonane w taki sam sposób jak wykonywanie pomiarów Wartości Gwarantowanych                    
w czasie Ruchu Próbnego zgodnie z zapisami w ust.8 –ust.13. Dokładne terminy wykonania 
pomiarów określi Zamawiający. 

17. W przypadku braku możliwości dotrzymania Wartości Gwarantowanych określonych w § 18 ust.2 
Umowy, w toku Ruchu Próbnego przeprowadzonego zgodnie z ust.14-16 , Zamawiający będzie miał 
prawo odmówić podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji i odstąpić od Umowy ze skutkiem od 
daty jej podpisania. 

18. W przypadku braku możliwości dotrzymania Wartości Gwarantowanych określonych w § 18 ust.4 
pkt.1) -6) Umowy, w toku Ruchu Próbnego przeprowadzonego zgodnie z ust.14-16, Zamawiający 
będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości określonej w § 24 niniejszej Umowy –Kary 
Umowne.   

19. Jakiekolwiek uszkodzenia Instalacji kogeneracyjnej podczas pomiarów Wartości Gwarantowanych 
powinny być naprawione przez Wykonawcę bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego chyba, 
że przyczyna uszkodzenia tej instalacji leży po stronie Zamawiającego. 

20. Przejęcie do eksploatacji tj. odbiór końcowy Przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z warunkami 
przedstawionymi w pkt.7.4.4 PFU. Od daty podpisania protokołu przyjęcia do eksploatacji będzie się 
okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę a Zamawiający przejmuje odpowiedzialność za 
zabezpieczenie nadzór nad Instalacją kogeneracyjną i będzie prowadził jej eksploatację zgodnie                 
z zasadami podanymi przez Wykonawcę w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi                        
i serwisu. 

21. Od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu Przejęcia do Eksploatacji, prace nie zakończone 
przez Wykonawcę, muszą się ograniczyć jedynie do: naprawienia drobnych wad i wykonania robót 
nie limitujących pracy urządzeń i technologii, wywiezienia sprzętu montażowego oraz 
uporządkowania terenu budowy 

22. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu Przejęcia do Eksploatacji nie jest w żadnym przypadku 
rozumiane jako zrzeczenie się przez Zamawiającego prawa do żądania usunięcia wad                            
w dokumentacji technicznej Wykonawcy, dostarczonych urządzeniach i robotach, ujawnionych po 
podpisaniu tego protokołu i nie jest traktowane jako zrzeczenie się przez Zamawiającego praw 
wynikających z gwarancji i rękojmi. 

 
§ 22. 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 
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1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na 
Zamawiającego a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej 
Wykonawcy oraz każdej innej dokumentacji, która została stworzona przez Wykonawcę lub na jego 
zlecenie w ramach realizacji Umowy. 

2.  Strony ustalają, że autorskie prawa majątkowe Dokumentacji Projektowej oraz pozostałej 
dokumentacji lub jej części przejdą na Zamawiającego po jej przekazaniu Zamawiającemu                          
i dokonaniu zapłaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zapłaty Wykonawca nie może dochodzić 
roszczeń majątkowych z tytułu przekazanych Zamawiającemu praw autorskich. 

3. Przeniesione autorskie prawa majątkowe obejmują wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2022 poz. 2509,                
w szczególności utrwalenie, zwielokrotniania Utworów różnymi technikami, wprowadzanie do obrotu, 
wprowadzenie do pamięci komputera, oraz jednorazową budowę obiektów na podstawie projektów, 
wykonywaną przez Zamawiającego, nadto marketing i promocję. 

4. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na 
wykonywanie Utworów i praw zależnych (o których mowa w art. 46 w związku z art.2 ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie Utworów powstałych                      
w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczególności ich adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania 
Utworów oraz zmian Utworów, od chwili przejścia na Zamawiającego. 

5. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie przez osobę trzecią planów, projektów i innej 
dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektów lub ich zmian, które 
będą oparte lub zainspirowane na Utworach, planach lub projektach objętych przedmiotem Umowy 
oraz na wykonanie oraz użycie powyższych planów, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie 
obowiązujące przepisy, od chwili przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
Utworów powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca udziela zgody na zmianę obiektu objętego powyższymi projektami, a w przyszłości ich 
rozbiórkę, zastąpienie innym obiektem, oraz ogólnie na podjęcie wszelkich działań, które 
Zamawiający uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu. 

7. W przypadku rozwiązania Umowy, przed wykonaniem przez Wykonawcę pełnego zakresu prac 
będących w zakresie przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu 
wszelką wytworzoną dokumentację oraz wyraża zgodę na wykonywanie w stosunku do tej 
dokumentacji przez Zamawiającego wszelkich czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

8. Wykonawca zapewnia, że Utwory w chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich na polach 
eksploatacji opisanych powyżej nie będą obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób 
trzecich z zastrzeżeniem praw osobistych twórców i z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca i osoby 
trzecie zobowiązują się do powstrzymania z wykonywaniem swoich osobistych praw majątkowych,    
w szczególności prawem do ujawniania twórcy utworu. 

9. Wykonawca zainstaluje wszelkie aktualizacje oprogramowania, jakie staną się dostępne  w Okresie 
Gwarancji. Licencje lub sublicencje na korzystanie z oprogramowania będą obejmować również 
aktualizacje. 

10. Zamawiający może dokonać przeniesienia licencji, lub pozostałych praw przyznanych  w niniejszym 
paragrafie, w całości lub w części, na osobę trzecią, która nabędzie od Zamawiającego Przedmiot 
Umowy. Wykonawca niniejszym udziela nieodwołalnej zgody na dokonanie powyższej cesji.  

11. W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Wykonawca nie będzie mógł 
udzielić licencji lub sublicencji oraz zezwoleń w zakresie określonym w Umowie, Wykonawca 
zapewni udzielenie Zamawiającemu stosownych uprawnień do korzystania z utworów przez 
Zamawiającego, w zakresie nie mniejszym niż wynikający z niniejszego paragrafu. Wykonawca 
zapewni udzielenie stosownych uprawnień bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów 
przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca powinien dysponować autorskimi prawami majątkowymi lub licencjami do 
oprogramowania standardowego ( systemy operacyjne, bazy danych, system wizualizacji, 
oprogramowanie narzędziowe do konfiguracji systemu SCADA itd.). Wykonawca zapewni 
przeniesienie praw do oprogramowania standardowego wraz z jego dokumentacją ( autorskie prawa 
majątkowe lub licencje) na Zamawiającego. Autorskie prawa majątkowe do oprogramowania 
tworzonego przez Wykonawcę (programy sterowników PLC, wizualizacja procesu, konfiguracja baz 
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danych, makra, skrypty, itd.) oraz do stworzonej dokumentacji zostaną przeniesione na 
Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu z chwilą podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 

13. Strony postanawiają, że w razie wątpliwości, co do zakresu przeniesienia autorskich praw 
majątkowych lub co do zakresu udzielenia licencji, w szczególności do prac w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy, postanowienia niniejszej Umowy powinny być interpretowana                                     
z uwzględnieniem, że zamiarem Stron było przeniesienie praw w najszerszym możliwym zakresie 
niezbędnym do eksploatacji, konserwacji, modernizacji, napraw i remontów Przedmiotu Umowy,                      
w taki sposób aby Zamawiający był uprawniony do wykorzystania rezultatów prac Wykonawcy                     
w pełnym zakresie wynikającym z potrzeb działalności Zamawiającego. 

14. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia 
Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

15. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających                       
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia             
w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału                
w sprawie. 
 

 
§ 23. 

GWARANCJA 
 

1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, 24 
miesięcznej gwarancji na wszystkie inne wykonane roboty i dostarczone urządzenia. 

2. Okresy gwarancji liczone będą od dnia podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji EC 
Posada . 

3. Okres gwarancji na dostarczone Urządzenia winien być zgodny z kartą gwarancyjną urządzeń 
jednak nie krótszy niż 24 miesiące. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnień gwarancyjnych, tj.   
z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta. 

5. Wykonawca gwarantuje, że w okresie Gwarancji Instalacja kogeneracyjna, zarówno jako 
skończona całość użytkowa i technologiczna, jak i każda jej część, w tym każda Instalacja                 
i Urządzenie z osobna, będą funkcjonować w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, ciągły              
i niezawodny, odpowiadający dokumentacji przetargowej. 

6. Wszystkie Materiały, Instalacje, Urządzenia i Wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę na 
rzecz Zamawiającego muszą: 
1) być fabrycznie nowe, odpowiedniej jakości oraz odpowiadać wymogom określonym                      

w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a także w przepisach prawa obowiązującego   
w Rzeczpospolitej Polskiej; 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej; 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej ; 
4) być użyteczne do celu do jakiego zostały przeznaczone; 

7. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych 
przez Zamawiającego, co najmniej raz w roku, przeglądach gwarancyjnych. Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o planowanej dacie przeglądu z 21 dniowym wyprzedzeniem.                        
W ostatnim roku obowiązywania gwarancji przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony na 
dwa miesiące przed upływem tego okresu. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania 
stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad, niezależnie czy są to wady duże czy drobne,                  
w terminie uzgodnionym przez Strony. 

8. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 
odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji lub protokół z usunięcia wad 
stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi, napraw 
bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych 
dokumentów wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów wbudowanych 
czy zainstalowanych urządzeń i materiałów. 

11. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej Gwarancji, Zamawiający może skorzystać                         
z uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym, z tym że Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady Instalacji kogeneracyjnej                            
i poszczególnych jej elementów będzie tożsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1. 

12. Pozostałe postanowienia dotyczące zakresu i postępowania Stron w okresie Gwarancji zostały 
zawarte w załączniku nr 13 do SWZ – Zakres i okres gwarancji, który stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszej Umowy.  

 
§ 24. 

KARY UMOWNE 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 
umowne. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) Za zwłokę w złożeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji,                 

o której mowa w § 3 ust. 7 pkt 1 i 2 ). Umowy, w wysokości 0,01 % całkowitego 
wynagrodzenia netto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, Zamawiający odstąpi od 
naliczana kar umownych z tego tytułu jeżeli termin końcowy Przekazania EC Posada do 
Eksploatacji zostanie dotrzymany.  

2) Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytułu zwłoki  Wykonawcy                    
w osiągnięciu Terminu Realizacji - Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 
0,02% Wynagrodzenia netto; 

3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym -                               
w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki 
liczonej od wyznaczonego terminu na usunięcie wady lub usterki, 

4) W przypadku, gdy rzeczywista moc elektryczna agregatu kogeneracyjnego jest niższa od 
gwarantowanej w Ofercie powyżej dopuszczalnej przez Zamawiającego granicy błędu                  
w ilości 10 kWh/h – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 6 600,00 PLN za 
każdy 1 kW obniżenia mocy elektrycznej; 

5) W przypadku, gdy rzeczywista moc cieplna agregatu kogeneracyjnego jest niższa od 
gwarantowanej w Ofercie powyżej dopuszczalnej przez Zamawiającego granicy błędu w ilości 
10 kWh/h – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 4 250,00 PLN za każdy              
1 kW obniżenia mocy cieplnej; 

6) W przypadku, gdy rzeczywiste zużycie gazu ziemnego jest wyższe od wartości 
gwarantowanej w Ofercie powyżej dopuszczalnej przez Zamawiającego granicy błędu w ilości 
10 kWh/h – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2 600 PLN za każdą                  
1 kWh/h  przekroczenia zużycia gazu  

7) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 
całkowitego wynagrodzenia umownego netto. 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §15 ust. 18 Umowy – tj. wystąpienia 
sytuacji , w której wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwaloryzowane podczas gdy 
Wykonawca nie zwaloryzował wynagrodzenia Podwykonawcy – w wysokości 5 000,00 zł za 
każdy przypadek. 

9) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 
1.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

10) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom 200,00 zł. - za każdy przypadek, 

11) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 złotych za 
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każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy lub jej zmiany, 
12) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                    

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 złotych za każdy przypadek 
nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany, 

13) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, dostaw 
lub usług w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp - w wysokości 500,00 
złotych, 

14) W związku z postanowieniami § 26 Umowy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) 
Zamawiający jest każdorazowo uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej                        
w przypadku  nieprzedłożenia przez Wykonawcę bądź Podwykonawcę: 
a) oświadczenia (wykazu) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane czynności – w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy taki przypadek, lecz 
nie więcej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); 
b) dowodów, o których mowa w § 26 ust. 10 pkt a i/lub b w wysokości 500,00 zł za każdy taki 
przypadek, lecz nie więcej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); 
c) aktualnego oświadczenia i kopii nowo zawartych umów (zanonimizowanych) o pracę              
w terminie do 7 dni od dokonania zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek, 
lecz nie więcej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
d) za brak zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1.000,00 
PLN za każdy przypadek;  
Kary umowne określone w pkt 14) dotyczą zarówno osób zatrudnionych przez Wykonawcę 
jak i jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 
terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 
całkowitego wynagrodzenia umownego netto. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 2 z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytułu oraz ich wysokości. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Strony zastrzegają, iż całkowita wysokość naliczonych przez którąkolwiek ze Stron kar 
umownych nie może przekroczyć wysokości 30% Wynagrodzenia, a całkowita odpowiedzialność 
stron, z wyłączeniem winy umyślnej, ograniczona jest do wysokości 100% Wynagrodzenia. 

 
§ 25. 

SIŁA WYŻSZA 
 
1.  Siła wyższa oznacza zdarzenie lub okoliczność albo kombinację zdarzeń i okoliczności, 

pozostających poza racjonalną kontrolą Strony, które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują na 
realizację Umowy przez Stronę oraz na jej zobowiązania ukształtowane na podstawie umowy, a które 
zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 
Przypadkami (zdarzeniami) siły wyższej są w szczególności: 

1) ogłoszone przepisami klęski żywiołowe np. powódź, susza, trzęsienie ziemi, itd.  
2) akty władz dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, stan 

wyjątkowy, 
3) działania wojenne, akty sabotażu, rewolucje, zamieszki, epidemia. 
4) trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego nie są 

uważane za siłę wyższą jeżeli ich brak nie są związany z wystąpieniem siły wyższej. 
5) wystąpienie epidemii nie jest uważane za siłę wyższą jeżeli nie powoduje braku możliwości 

realizacji Inwestycji wynikającej z wprowadzonych uregulowań prawnych.  
2. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie przedstawione Stronie 

drugiej niezwłocznie. Wystąpienie siły wyższej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowiązań 
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umownych o czas jej trwania.  
3. Każda ze Stron będzie czynić najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą 

powstać w wyniku zaistnienia przypadku siły wyższej a Strony wspólnie uzgodnią działania w celu 
minimalizacji negatywnych skutków siły wyższej. 

4.  Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

5. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni 
i nie osiągnięto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, każda ze Stron ma prawo – w terminie 
14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

 
§ 26. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży                  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez 
okres dłuższy niż 30 dni , pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

3) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy udziale osób 
kierujących Robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień, 

4) zostanie wszczęta likwidacja lub wszczęte postępowanie upadłościowe Wykonawcy, o ile będzie 
miało to wpływ na realizację Umowy, 

5) składniki majątku Wykonawcy niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zostaną zajęte                   
w postępowaniu egzekucyjnym, o ile będzie miało to wpływ na realizację Umowy, 

6) Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w pkt.1)-5) może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku niedotrzymania Wartości Gwarantowanych określonych w toku Ruchu Próbnego 
przeprowadzonego zgodnie z § 21 ust. 17, Zamawiający będzie miał prawo odmówić podpisania 
protokołu Przejęcia do Eksploatacji i odstąpić od Umowy ze skutkiem od daty jej podpisania.                    
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Dokonania, na własnych koszt demontażu zrealizowanych Robót i przywrócenia Terenu 
Budowy oraz budowli Zamawiającego do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania Robót, 

2) dokonania zwrotu na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów finansowania 
realizacji Inwestycji – tj. uzyskanego Wynagrodzenia oraz odpowiadających im kosztów 
finansowych po stronie Zamawiającego; 

3) zapłaty kar umownych stosownie do postanowień niniejszej Umowy (postanowienia 
dotyczące kar umownych pozostają w mocy pomimo odstąpienia od Umowy w trybie 
przewidzianym w niniejszym ustępie. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiązku zapłaty faktur                 

w terminie 3 miesięcy od upływu terminu określonego w fakturze, 
2) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru Robót po wezwaniu w ciągu                 

5 dni od dnia zgłoszenia, odmawia odbioru Robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 
3) Zamawiający nie przedstawi żądanej przez Wykonawcę gwarancji zabezpieczenia terminowej 

zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych objętych niniejszą Umową                            
w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę. Wyznaczony termin przez Wykonawcę nie może 
być krótszy niż 45 dni od dnia żądania 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
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1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację 
inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót przerwanych, a jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada także Robót 
zabezpieczających. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z Terenu budowy urządzenie 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. W przypadku 
uchylania się przez Wykonawcę z realizacją obowiązków wskazanych w ust. 6, Zamawiający, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji tych obowiązków w terminie zakreślonym nie krótszym 
niż 7 dni, będzie uprawniony do samodzielnego wykonania wskazanych obowiązków na koszt                        
i ryzyko Wykonawcy. 

8. W razie odstąpienia od Umowy z wyłączeniem odstąpienia w trybie ust. 3, Zamawiający obowiązany 
jest do odbioru Robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, w tym zatwierdzenia 
inwentaryzacji sporządzonej zgodnie z ust. 6 pkt 3, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz 
przejęcia od Wykonawcy Terenu Budowy. 

9. Podstawą do ustalenia wartości przysługującego wynagrodzenia będzie protokół odbioru Robót 
wykonanych do odstąpienia od Umowy, oraz ewentualnie protokół potwierdzenia inwentaryzacji 
dokonanej zgodnie z ust. 6 pkt 3. 

10. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Stronom w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o przesłance do odstąpienia. Proponuję dopisać za wyjątkiem zapisów do ust.2 pkt 6). 

 
§ 27. 

ZMIANA UMOWY 
 
1. Zamawiający, stosownie do art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej 

Umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodą obu Stron, 
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do zawartej Umowy, w następującym zakresie: 
1) Terminu wykonania przedmiotu umowy, w tym zmiana Harmonogramu Realizacji: 

a) w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym 
pierwotnie terminie; 

b) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych – 
dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia 
nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było możliwości 
wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na wykonanie Przedmiotu Umowy                       
w terminach przewidzianych Umową. Przez nadzwyczajne niekorzystne warunki 
atmosferyczne rozumie się: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności 
wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegające od przeciętnych 
danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich pięciu 
lat od daty zawarcia umowy, dla obszaru obejmującego miejsce wykonywania robót,                       
a dotyczących takich warunków atmosferycznych, na jakie powołuje się Wykonawca, dla 
takiego samego miesiąca kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły warunki 
atmosferyczne, na jakie powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne warunki 
atmosferyczne z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – 
uniemożliwiły prawidłowe lub bezpieczne wykonywanie robót, 
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c) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu 
budowy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni 
nieterminowego przekazania terenu budowy, 

d) w przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt 2 
poniżej dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni,                    
w których z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak było 
możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy, 

e) w przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych                                 
w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów budowlanych – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy 
o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania 
Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

f) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia 
do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich 
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym 
przedłużenia czasu trwania postępowania o wydanie decyzji pozwolenie na budowę – 
dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których                  
z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który 
pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, których pomimo zachowania 
należytej staranności nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy - o czas niezbędny 
do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lub do wykonania dodatkowych 
ekspertyz, badań; 

h) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi 
urzędami; 

i) Realizacji, w drodze odrębnej umowy, prac powiązanych z przedmiotem Umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,                            
w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do 
usunięcia przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy; 

j) Wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego 
wykonania i zakończenia robót objętych Umową – o czas wykonywania tych zamówień o czas 
niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi organami; 

k) realizacji, w drodze odrębnej umowy, prac powiązanych z przedmiotem Umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,                
w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do 
usunięcia przeszkody  w realizacji przedmiotu Umowy; 

l) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy, 

m) przerw w realizacji Robót, powstałych z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego, 

n) wstrzymania robót przez Zamawiającego z uwagi na kolizję z prowadzonymi jednocześnie 
inwestycjami Zamawiającego w miejscu prowadzenia robót lub z bieżącą działalnością 
Zamawiającego, o ile kolizji nie da się w inny sposób uniknąć – dopuszcza się wydłużenie 
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni odpowiadającej liczbie dni wstrzymania 
robót, 

2) sposobu wykonywania umowy w przypadku: 
a) zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po terminie składania ofert, które 

powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że dopuszcza 
się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do 
zmian przepisów prawnych, 

b) gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie wykonywania 
Przedmiotu Umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych od przyjętych                     
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w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 
materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej 
technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji Przedmiotu 
Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub uniemożliwiających 
uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 
odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

c) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, polegających na zastąpieniu 
rozwiązania znajdującego się w dokumentacji projektowej innym równoważnym 
funkcjonalnie rozwiązaniem technicznym, w sytuacji gdy przyjęta w dokumentacji 
projektowej technologia wykonania robót jest niemożliwa do realizacji, niezgodna                                  
z zasadami sztuki budowalnej lub wiedzą techniczną. 

3. Wykonawca niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości) powiadomi 
Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na 
przyspieszenie, opóźnienie bądź zakłócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem 
utraty prawa do powoływania się na takie zdarzenie, a także odpowiedzialności odszkodowawczej 
wobec Zamawiającego. Zawiadomienie takie zawierać będzie przyczyny, terminy i opis podjętych 
działań. 

4. Zmiana pozostałych postanowień Umowy, innych niż wskazane w ust. 2, oraz w innej części 
Umowy jest możliwa w odniesieniu do; 

1)  Zmiany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób  
kierujących robotami, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego  

2) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, 
3) Zmiany przedstawicieli Stron, podmiotów biorących udział w realizacji Umowy - w przypadku 

niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji Umowy (np. zdarzenia losowe, 
zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika robót, inspektora nadzoru. Zmiana jest możliwa 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki 
określone w SWZ. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy 
realizacji przedmiotu Umowy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału           
w postępowaniu przez nowego Podwykonawcę. 

6. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. Wyjątkiem od powyższego jest dokonanie przez Wykonawcę przelewu 
wierzytelności pieniężnych z Umowy na rzecz banków finansujących Wykonawcę, jako 
zabezpieczenie udzielonych Wykonawcy przez banki kredytów lub gwarancji. 

 
 

§ 28. 
POWIADOMIENIA 

1. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowiązują się wzajemnie do pisemnego 
powiadamiania o: 
1) Zmianie siedziby firmy; 
2) Zmianie nazwy firmy; 
3) Ogłoszeniu upadłości; 
4) Otwarciu likwidacji firmy; 
5) Zawieszeniu działalności; 
6) Zmianie osób reprezentujących. 
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§ 29. 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – RODO 

 
1. Wykonawca w związku z realizacją Umowy zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony 

danych osobowych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                              
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, 
s. 1), a także ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 
2022, poz. 1233 ze zm.) w zakresie w jakim dotyczą ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania 
danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy 
wykonawca udostępnia osobom trzecim informacje, w tym dane osobowe dotyczące 
Zamawiającego zobowiązuje się do pozyskania od tej osoby trzeciej oświadczenia o zachowaniu 
poufności danych osobowych i sposobów ich przetwarzania oraz informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 
 

§ 30 
OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio 

wykwalifikowany i doświadczony personel. 
2. Wykonawca odpowiada za uzyskanie ewentualnych pozwoleń na pracę dla swojego personelu, 

jego ubezpieczenia społeczne, rejestrację podatkową oraz zapłacenie stosownych podatków 
odpowiednim władzom. 

3.  Wykonawca zapewni  swojemu  personelowi  bezpieczne  warunki  bytowe i bezpieczne warunki 
pracy zgodne z polskimi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami 
obowiązującymi u Zamawiającego. Personel Wykonawcy będzie zapoznany    z obowiązującymi 
zasadami i będzie ich bezwzględnie przestrzegać. 
4. Wykonawca powinien respektować wszystkie uznane święta i dni wolne od pracy w Polsce. Jeśli 

ze względu na organizację prac konieczne będzie współdziałanie Zamawiającego w dni,                      
o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi zgłosić taką potrzebę i uzgodnić ją              
z Zamawiającym. 

5. Zamawiający, w związku z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób 
sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia                
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz projektantów.  

6. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów                    

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 

7. Wykonawca, nie później niż w dniu wejścia w życie Umowy przedłoży oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w ust. 7 powyżej. Oświadczenie (wykaz) powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 



 Strona 32 z 33 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

8. Wykonawca, nie później niż w dniu wejścia w życie Umowy przedłoży oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w ust. 7 powyżej. Oświadczenie (wykaz) powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności 
wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
9. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje 
się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                    
o pracę osób wykonujących wskazane czynności: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę                       
i wymiaru etatu; 
3) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub  

Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 
czynności, których dotyczy oświadczenie, wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony 
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

4)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

10. W przypadku zmian personalnych Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia aktualnego oświadczenia (wykazu) w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 
11. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez 
Wykonawcę/Podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli 
do Państwowej Inspekcji Pracy. 
12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i dowodów zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie 
traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z § 
22 ust. 9. 
13. W umowie z Podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia o treści 
odpowiadającej postanowieniom niniejszego paragrafu. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania i informowania Zamawiającego na 
bieżąco o zaistniałych na terenie budowy wypadkach przy pracy, zdarzeniach potencjalnie 
wypadkowych, zaistniałych wśród pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, w tym także 
pracowników zatrudnionych przez jego Podwykonawców podczas realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

 

§ 31 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie koszty, związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, że zapisy umowy 

stanowią w sposób wyraźny inaczej. 
2. Zamawiający zgodnie z art. 4c Ustawy z dnia  8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.2023.1790) oświadcza, że posiada status dużego 



 Strona 33 z 33 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy.  
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie, przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory powstałe na tle 
realizacji postanowień niniejszej umowy podlegają rozstrzyganiu przez Sąd, właściwy ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy, specyfikacja warunków 
zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 
 
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Załącznik nr 2 – SWZ 
Załącznik nr 3 – Harmonogram Realizacji  
Załącznik nr 4 – Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom 
Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy  
Załącznik nr 6 – Zakres i okres gwarancji  

 
 
 


		2024-05-28T12:37:09+0200
	Krzysztof Jarosz


		2024-05-28T14:25:19+0200
	Elżbieta Drwięga




