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dla realizacji zadania: 

 

 „Remont drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do 

Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami”. 
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Zawartość opracowania 

 

 

 

 

 

1. Opis techniczny zawierający: 

 

- podstawę opracowania 

- charakterystykę dróg i warunków ruchu 

- uzasadnienie i zakres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 

 

 

2. Plan orientacyjny, (skala 1:25000) - rys. 1 

 

3. Plan sytuacyjny (skala 1:500) - rys. 2.2.1-2.2.3 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O P I S   T E C H N I C Z N Y  

do projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na realizację zadania:  

 „Remont drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do 

Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami”. 

 

I. Podstawa opracowania 

- uproszczony projekt remontu drogi wraz z przyległymi parkingami, 

- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), 

- szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz  

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach – Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

3 lipca 2003 r. (Dz.U. Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia  

2003 r.). 

 

 II. Charakterystyka dróg i warunków ruchu 

 Planowane zadanie zlokalizowane będzie na działce nr 2/60 na osiedlu 

Kilińskiego  w celu poprawy warunków technicznych drogi i parkingów oraz 

bezpiecznego korzystania z chodnika przez pieszych użytkowników. 

 Rejon planowanych prac leży w „obszarze zabudowanym” w miejscowości 

Zamość. W tej części miejscowości występuje oznakowanie pionowe.  

 

III. Uzasadnienie i zakres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 

W celu umożliwienia bezpiecznego wykonania robót związanych z 

remontem drogi wewnętrznej, parkingów oraz charakterystykę ruchu w tym 

rejonie wyłączono z ruchu remontowaną drogę oraz parkingi. Roboty związane z 

remontem drogi oraz parkingów, ze względu na zmniejszenie utrudnień,  
podzielono na 3 etapy: 

- w pierwszym etapie – wymiana krawężników wzdłuż drogi oraz remont 

chodnika, 

- w drugim etapie – ułożenie warstw konstrukcyjnych na całej szerokości 

jezdni, 

- w trzecim etapie -  remont parkingów. 

W każdym z etapów istnieje możliwość skrócenia odcinka lub remontu 

parkingów każdego osobno ze względu na posiadane środki finansowe.  

  Wyłączony z ruchu pieszych chodnik, jezdni oraz parkingi będą stanowić 
zabezpieczenie strefy prowadzonych robót.  

Ze względu na to, że szerokość jezdni wynosi 4,0 m nie ma możliwości 

wykonania robót remontowych przy wyłączeniu z ruchu połowy jezdni. 

Oznakowanie strefy robót: 
 



ETAP I – Krawężniki na drodze + chodnik 

− A-12a „zwężenie jezdni obustronne                                          - szt. 2 

− A-14 „roboty na drodze”                                                                  - szt. 5                                                                                                                       

-    B-25                                               - szt. 2 

-    B-33 „V=30 km/h”                                                                           - szt. 2 

Zabezpieczenie strefy robót: 

-    pachołki drogowe wzdłuż strefy robót, 

− U-20c „zapora drogowa” ustawiona na początku i końcu chodnika 

wyłączonego z ruchu,  
 

ETAP II – Nawierzchnia na drodze 

− A-14 „roboty na drodze”                                                                  - szt. 2                                                                                                                

-    B-1 z tabliczką „ nie dotyczy mieszkańców”                                   - szt. 2 

Zabezpieczenie strefy robót: 

− U-20b „zapora drogowa” ustawiona na początku i końcu drogi wyłączonej z 

ruchu,  

- U-35- Światła ostrzegawcze „barwy żółtej” pulsujące przez cały czas trwania 

robót umieszczone na zaporach drogowych U-20b, 

 

ETAP III - Parkingi 

− A-14 „roboty na drodze”                                                                  - szt. 3                                                                                                                                              

-    B-1 z tabliczką „ nie dotyczy mieszkańców”                                 - szt. 3 

Zabezpieczenie strefy robót: 

- U-20b „zapora drogowa” ustawiona na początku parkingu wyłączonego z 

ruchu, 

- U-35- Światła ostrzegawcze „barwy żółtej” pulsujące przez cały czas trwania 

robót umieszczone na zaporach drogowych U-20b. 

Rozmieszczenie poszczególnych elementów oznakowania i zabezpieczenia 

robót przedstawiono na Planie sytuacyjnym. 

Planowane prace pociągną za sobą utrudnienia w ruchu pieszych oraz w 

ruchu pojazdów. Projektowane oznakowanie powinno w pełni zabezpieczyć ich 

bezpieczeństwo. 

Wszystkie projektowane znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego należy wykonać w standardzie  folii odblaskowej II generacji z grupy 

„dużych”. 

Podczas prowadzenia robót dbać , aby zastosowane znaki i urządzenia były 

czyste, czytelne i w należytym stanie technicznym a jezdnia oczyszczana z 

zanieczyszczeń. 
          Przedmiotowy projekt podlega zaopiniowaniu w Zarządzie Dróg Grodzkich 

w Zamościu i zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Zamość. 
 

 

 

 



 IV. Terminy wprowadzenia czasowej. 

 

- od dnia 01.08.2018r do dnia 30.12.2018 r. (szczegółowe terminy określi 
Inwestor z Zarządcą Drogi uwzględniając możliwości finansowe).   
 

V. Uwagi i zalecenia  

 

1. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu winna zawiadomić organ 

zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o 

terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem 

wprowadzenia organizacji ruchu (§12.1). 

 


