Zatacznik nr 1 do OPZ

dla postepowania p.n.: Roboty budowlane na terenie Oddzialu Rewita Waplewo, znak sprawy RWT/PZP/1/2018, zad. 2

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

L.p.

Opis zakresu prac

Tydzien 1

Tydzien 2

Tydzien 3

Tydzien 4

Tydzien 5

Tydzien 6

Tydzien 7

Tydzien 8

Tydzien 9

Tydzien 10

Tydzien 11

Tydzien 12

Tydzien 13

Tydzien 14

Tydzien 15

Tydzien 16

03-07.01

08-14.01

15-21.01

22-28.01

29.01-04.02

05-11.02

12-18.02

19-25.02

26.02-04.03

05-11.03

12-18.03

19-25.03

26.03-01.04

03-08.04

09-15.04

16-25.04

Prace na nadbrzezu Osrodka

Wykonanie boiska nr 1 o wymiarach 40.36 x
16.29=657,46m2

1.1

Warstwy nawierzchni systemowe;j/
poliuretanowej: et- 35 mm, 2s- poluretan 14mm,
frezowanie istniejacej warstwy asfaltowej wraz z
utylizacja odpadéw, wykonanie obrzezy
(0k.200mb).

1.2

W zestawie z: 2x stupkami i siatkq do siatkowki
(zamiennik do tenisa ziemnego); 2 x uniwersalne
tablice do ,,kosza”; 2x bramki do pitki recznej;
2x tawki boiskowe systemowe na 4 siedziska
wolnostojace.

1.3

Wymiana siatki ogrodzeniowej w ,,oczko” na
nowa wraz z furtka — ok. 120mb.

Wykonanie boiska nr 2 o wymiarach 22 x
43=946m?2 .

2.1

Warstwy nawierzchni systemowe;j/
poliuretanowej: demontaz istniejacych warstw i
korytowanie na gt. 50cm; wykonanie
podbudowa z materiatem wraz z warstwa
betonows 15cm; wykonanie nawierzchna
poliuretanowej natryskowa 13mm; wykonanie
obrzezy (ok.130mb).

2.2

W zestawie z: 2x stupkami i siatkq do tenisa
ziemnego.

2.3

Zabezpieczenie antykorozyjne wraz z
malowaniem ogrodzenia wokoél boisk-

ok.150mb.

Wykonanie boiska nr 3 o wymiarach 29,93x
14,66=438,77m2

3.1

Warstwy nawietzchni systemowej/
poliuretanowej: et- 35 mm, 2s- poluretan 14mm,
frezowanie istniejacej warstwy asfaltowej wraz z
utylizacja odpadéw, wykonanie obrzezy
(0k.200mb).

3.2

W zestawie z: 2x stupkami i siatka do siatkowki
(zamiennik do tenisa ziemnego); 2 x uniwersalne
tablice do ,,kosza”; 2x tawki boiskowe
systemowe na 4 siedziska wolnostojace.

3.3

Wymiana siatki ogrodzeniowej w ,,oczko” na
nowa wraz z furtka — ok. 120mb.

Pozostale prace

4.1

Malowanie kortéw (pasy i linie).

4.2

Zagospodarowanie terenu wokol boisk
(grabienie, wyréwnanie, obsianie trawg - tam
gdzie to konieczne).

Stronalz1




