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SPECYFIKACJ/AS - TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogo6lne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
imajace na celu wykonanie robot budowlanych przewidzianych w projekcie budowlanym
dotyczacych prowadzony robdt budowlanych. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogoblne nalezy rozumie¢ 1 stosowac W powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robdt. Specytikacje Techniczne zgodne
sa z zasadami "Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" iuwzgledniaja
normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do roboét wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty rozbiorkowe
ST - 2 Roboty ziemne

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
CPV 45111100-9 — Roboty rozbiorkowe

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
1 rozumie¢ w zleceniu 1 wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1. Integralng cze$¢ opracowania
stanowi: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcig zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania  przez Wykonawce,  obmiaru  dokonywanych  robot — wformie  wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowag i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie (sztuk i powierzchni)
wszystkich elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jako$ci robdt,  dopuszczalne = niedokladnosci normalnie  wystepujace  przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz W czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegdétowych Warunkach Umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong i zabezpieczenie przekazanego mu
obiektu budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegétowo w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Ilub Inwestora stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte
w catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
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dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupelnien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamowienia, w tym wykonania
robot  bezposrednio wynikajagcych  z dokumentacji, jak réwniez robot nie  ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania
1 funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieznosci podane na  rysunku
wielkos$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty idostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowg 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszag ~ wykazywaé¢ zgodnos¢  z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cen¢ kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu 1 wykanczania robot Wykonawca begdzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b
lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane W sposOb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe ibedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionegona  placu  budowy.  Uwaza  si¢, ze  koszty  zachowania

zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa 1iochrony zdrowia s3
wliczone w ceng¢ ryczattowa.

Wykonawca bedzie stosowal sie¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, Ww bezpiecznej odleglosci od budynkdéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot
lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie  materiatow,  ktore = wplywaja na  trwale  zmiany  $rodowiska,
ani materialdéw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie
nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
1 majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze
jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania
z wysoko$ci przedmiotéw powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
boga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przej$cia iprzejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkow winno byé szczelne
iodporne na przebicie przezspadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzg¢tu 1 materialow jest zabronione.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane
oraz utrzymywanie 1uzytkowane w takisposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia
z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
0sOb obstugujacych takie urzadzenia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach



roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem
z wysokos$ci przy wykonywaniu robdt zwigzanych zmontazem lub demontazem
rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciaggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania 1 podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione
1 posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

= Maszyny 1urzadzenia wykorzystywane przy pracach zwigzanych z przebudowa
i termomodernizacja winny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcja
producenta tych urzadzen oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania iprzekazania Zamawiajagcemu
do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,
2) szczegotowy harmonogram robot ,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakos$ci.
1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢
robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
1.7.3. Szczegélowy harmonogram robdt

Szczegotowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwos$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych imontazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym
W umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, plan bezpieczenstwa
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i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosciiuzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawieral:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca system (sposob iprocedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,
b) czeg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie zich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposob  zabezpieczenia  iochrony  materiatdéw i urzadzen  przed utrata  ich
wlasciwosci w czasie transportu 1 przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

- sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik  budowy jest obowigzujacym  dokumentem  budowy  prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak 1 Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia
robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date,
nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i1dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokotly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy.

6. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania iuzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgloszenia robdt do czgsciowych i1 koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;



- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majagce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetienia szczegoOlnych wymagan wynikajacych
z warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane
do wiadomosci 1 akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robdt

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktoérym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot robione sg na
biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 1.8.1 11.8.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
=  Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
= Pozwolenie na budowe¢/zgloszenie zamiary wykonania robdt budowlanych;
= Protokotly przekazania terenu budowy Wykonawcy;
=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
= Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
= Protokoty odbioru robot,
= QOpinie ekspertéw i konsultantow,
= Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot
przez kierownika robdt lub budowy. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne
do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

1.9.1. Informacje ogoélne
W trakcie trwania budowy iprzed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robdt;
= dokumentacja powykonawcza;
= instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw,  rysunkéw roboczych,  wykazow materiatow oraz procedur ~ ztozonych  lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawcg.
1.9.2. Rysunki robocze
1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma  on  niezbednych  dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych  ostatecznych
rysunkow roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunkijedynie w zakresie ogoOlnych
warunkow projektowania 1w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
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z odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wickszych rysunkow, ktdre nie moga
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawce 1 zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione s3 zgodne z warunkamiumowy 1izostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i1 montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym
w umowie 1zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstgpnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robdt i1 finansowania, zgodnie
Z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zaméwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcow, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i1uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddéw sterujacych,
akcesoriow i1 elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora

Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane zrobotamiibedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzytecznos$ci publicznej nalezy stosowaé
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od I -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu 1 stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktorych
producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentow odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydal krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
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- oznakowal wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z norma lub aprobata techniczng, zachowuja wazno$¢
do dnia okreélpnego w tych dokumentach.
2.1 . Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okres§lonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu szczegoétowa informacje o zrodle produkceji,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub  wykonania  prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zroédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spelniajag one wymagania odpowiedniej szczegolowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania  materialow lokalnych, pochodzacych zjakiegokolwiek
miejscowego zrddla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
wszystkich wymaganych dokumentoéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacj¢. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za
ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
iurzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg3 one zgodne =z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane inie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ zjego nieprzyjeciem, usuni¢ciem
1 niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakos$ci materiatoéw, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen
Wykonawca  jest  zobowigzany  zapewni¢.  zeby  materialy  iurzadzenia
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tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé
ich jakos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza
one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy 1urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku
materialow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny znormami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia niegwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktoére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie zzasadami okres§lonymi w projekcie wykonawczym
1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte
z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. ,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popelione przez Wykonawc¢ w wyznaczaniu robdt  zostang  usunigte
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przez Wykonawce na wilasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementdw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca. , ,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
o0siggna¢ zatozong jako$¢ robot
6.1 . Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$ci materialdow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i1 wszelkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialéw oraz jako$ci wykonania robot

Wykonawca  bedzie  przeprowadza¢  pomiary 1badania  materialdw raz robot
z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1iich czgstotliwo$§¢ sa okre§lone
w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie zumowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania ipomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiaminorm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, alboinne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu
kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé
zgodno$¢  materiatdéw i robot  z wymaganiami Specyfikacji Technicznych  na  podstawie
wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na =znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,
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2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- ,Aprobatg techniczng”, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezelinie s3 objete certyfikacja okreslong wpkt 1 ktére spehniaja
wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony =z czestoscia wymagang do celu
miesi¢gczne] platnoscina rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, obj¢tosci beda liczone
w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
llosci, ktéore maja by¢ obmierzone dlugosciowo, begda mierzone w metrach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dhugosci lub objetosci beda uzupehione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych 1iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie poézniej jednak niz wciggu 3 dniod daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych  robdt
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew.
uzupehiajace lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaty),
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» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pynkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢  zuzytych  materialow wraz z kosztami zakupu, = magazynowania,  ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1wymagan zawartych

w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa zdnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z25.08.1994r, poz. 414
z pozniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu 1irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z pdzniejszymi zmianami.

6. Ustawa zdnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177,
z pdzniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego- Dz. U. Nr 202, pdéz. 2072,
z pdzniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien /CPV/
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SPECYFIKACSI% il“ECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogodlne", pkt. 6
2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie

z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Sciany i posadzki rozebraé recznie lub mechanicznie, acznie z tynkami. Materiaty
posegregowac i odnies$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki i $lusarki i inne demontowane elementy o ile zostang zakwalifikowane
przez wlasciciela obiektu do odzysku oczysci¢ 1 sktadowac.
6. Kontrola jako$ci robot

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnos$ci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.
Ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru
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SPECYFIKACSI% ;I"ECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania robot przygotowawczych, rozbiérkowych poprzedzajagcych wykonanie robot
zasadniczych.
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wykonanie nastepujacego zakresu robot;

demontaz pokrycia dachowego,

demontaz orynnowania i starej instalacji deszczowe;j,

demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;,

demontaz wigzby dachowe;j,

rozbidrka §cian murowanych,

rozbidrka $cian fundamentowych.

3. Materlaly
3.1Wymagania szczegolowe dotyczace
wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych
- materiaty nie wystepuja.
4. Sprzet
4.1. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu
i maszyn do robot budowlanych
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano wczesdniej
4.2Wymagania szczegotowe dotyczace sSrodkow transportowych
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w p - cze$¢ ogolna.
W przypadku robot transportowych — uzyte srodki transportowe winny by¢ przystosowane
do wywozu materialdéw odpadowych. Miejsce wywozu materiatow pochodzacych,
z rozbidrki Wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca robot bedacy
posiadaczem odpadow zobowigzany jest mie¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz.
U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
4,3 Wymagania szczegoltowe dot. wykonania robdot budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot zostaty okreslone w pkt. — cze$¢ ogolna.
Roboty rozbidérkowe nalezy wykona¢ w mozliwie w krotkim czasie ze wzglgdu na niekorzystne
oddziatywanie na  otoczenie  oraz konieczno$¢  zachowania  pelnego bezpieczenstwa
funkcjonujacych w poblizu obiektow. Wszelkie materialty zrozbidrek nalezy posegregowac
i przygotowac do transportu. Nie nalezy prowadzi¢ robodt rozbidrkowych w ztych warunkach
atmosferycznych w czasie deszczu, oraz silnych wiatroéw. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
w okolicach pobliskich obiektow 1 urzadzen oraz sgsiadujacych drzew.
Urzadzenia, budowle a przede wszystkim drzewa i zielen znajdujace si¢ w poblizu
rozbieranych obiektow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Materialy pochodzace
z rozbiorki winny by¢ odwrotnie usunigte z terenu .
Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych teren robot nalezy odpowiednio oznakowaé
1 zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sOb postronnych.
Wszystkie elementy przewidziane do ponownego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen i sktadowane w wyznaczonym
miejscu.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach
uzbrojenia, zaistniate na skutek prowadzonych robdt, réwniez w przypadku, gdy
przekazana przez Inwestora dokumentacja projektowa nie przewidywata wystepowania
tych urzadzen.

5. Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Okreslone zostaly w pkt. - czgs$¢ ogdlna.

6. Kontrola i odbior robot budowlanych

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w pkt. - czes$¢ ogdlna.

Kontrola robot rozbiorkowych

Sprawdzenie jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia rozebranych
elementow, zasypaniu doldw, oczyszczenia z nich placu budowy i wywiezienia na wyznaczone
sktadowisko odpadow.

Kontroli i odbiorowi rob6t  zanikajacych iulegajacych zakryciu w przypadku robdt
rozbiérkowych podlega sprawdzenie wykonania catego zakresu robot  —
rozbidrki poszczegolnych elementow.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot

Zostaty okre$lone w czesci ogdlnej pkt. - czgs¢ ogolna. Jednostka obmiarowa robot
zwigzanych z robotami rozbiorkowymi sg m2,m3 i masa rozebranych elementow.

8. Rozliczenie robot

Zostaty okreslone w czesci ogolnej pkt. - czgs¢ ogolna.

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie warunkoéw umownych.

9. Dokumenty odniesienia

Ogo6lne dokumenty odniesienia podane zostaly w pkt. -czg$¢

og6lna Odpowiednie przepisy BHP.
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SPECYFIKACSI% ;I"ECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
- zasypka miejsca po wyburzonych fundamentach,
- wykonanie poziomu terenu zgodnie z terenem wokot budynku.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. Materialy
2.1. Obsypka fundamentow

Do zasypania wykopu po fundamentach mozna stosowa¢ material z wykopow,
z zastrzezeniem iz bedzie to grunt niewysadzinowy oraz czgsciowo powstaty gruz.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
4. Transport
Transport materiatéw §rodkami transportu. Transport urobku wewnatrz budynku — recznie.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem dorobdt nalezy teren ogrodzi¢ ioznakowaé zgodnie
z wymogami BHP.
5.2. Podsypka piaskowo-zwirowa
Nalezy wykona¢ zasypke fundamentéw recznie lub mechanicznie. Grunt z wykopu moze
by¢ stosowany o ile jest przepuszczalny 1 umozliwi migracje wod opadowych.
6. Kontrola jakosSci robot
Wymagania dla podano w punktach 5.1. do 5.5. Nalezy nadmieni¢, iz zar6wno dno wykopu,
jak 1sposob zageszczenia powinny by¢ odbierane przez Inspektora Nadzoru. Materiat z wykopu
do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST
"Wymagania Ogodlne" pkt. 7.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Przepisy zwiazane

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

[2] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

[3] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[4] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

[5] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

[6] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowg
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