Procedura wzmocnienia fundamentéw czesci glownej budynku:
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Przed przystpieniem do prac nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
tymczasowe podpory, wzmocnienia i zabezpieczenia.

Betonowanie wzmocnien FR1:FR7 nalezy wykonywat rownoczesnie z
obu stron wzmacnianej Sciany.

. Prace nalezy rozpoczq¢ od wykonania wzmocnien FR1 na Scianie

wschodniej (czgs¢ podpiwniczona budynku — $ciany zewnetrzne) po
wezesniejszym zakoiczeniu podbijania fundamentdw przybuddwki
sanitarnej.

. Betonowanie wzmocnien nalezy wykonywa¢ odcinkami dtugosci ok.

3m, zqodnie z uktadem przerw roboczych przedstawionych na
rysunku zestawczym K1.

. Wszystkie przerwy robocze nalezy oddziela¢ z uzyciem siatki

cieto—ciggnionej (Streckmetall), ucigglajac zbrojenie podiuzne 12
zaktadem réwnym 60cm, prety 10 zakladem réwnym 30cm.

. Odkopa¢ z obu stron Sciang do grebokosci posadowienia na

dlugosci danego segmentu prac z przedtuzeniem ok. 1m i
niezwtocznie polozy¢ obustronnie warstwe betonu podktadowego
€20/25 qr. min. 50mm po obu stronach ciany. Po odkopaniu
gruntu do poziomu posadowienia nalezy dokona¢ sprawdzenia
zqodnosci podloza z dokumentacjq geotechniczng przez
uprawnionego geologa.

. Odkopany odcinek murdw i wykop nalezy zabezpieczy¢ przed

zalewaniem wodami opadowymi i powierzchniowymi.

. Oczyscic ,;na sucho’ powierzchnie zewnetrzng i wewngtrzng murbw z

resztek ziemi i starych zapraw na calej powierzchni oraz przegtebic
spoiny na min. 3 cm w zaleznosci od stanu technicznego murdw.
Kucie i czyszczenie zaleca sie wykona¢ mechanicznie ,na sucho’
drobnymi elektronarzedziami nie wywolujqcymi drgan ze szczotkami
drucianymi lub narzedziami recznymi.

. W przypadku bardzo stabej struktury wzmacnianego muru

zagrazajqcej jego statecznosci podczas prac — nalezy wykonat
przed dalszymi pracami iniekcje cisnieniowq wnetrza $cian
(wypelnienie brakujqcych spoin) odpowiednio dobrang cementowq
zaprawq iniekeyjng lub uzupetnienie glebszych partii spain muru
kamiennego zaprawq cementowq marki M20 recznie — pozostawiajqc
niewypetnione zewnetrzne ok. 3-5 cm.

10.W scianie od strony wschodniej nalezy usung¢ istniejgce w obszarze

fundamentéw murowanych z kamienia wtrqcenia z muru ceglanego,
ktory ulegt dos¢ znacznej destrukeji i uzupelnic te fragmenty
murem z kamienia lub fundamentowych petnych bloczkdw

betonowych z betony klasy C20/25.

T1.W scianie od strony wschodniej nalezy wykona¢ pomniejszenia

istniejqcych otwordw okiennych w Scianach piwnicy do nowo
projektowanych rozmiardw wg odrebnego projektu termomodernizacii
przedmiotowego budynku. Przemurowania w czeSci kamiennej
wykona¢ z obrobionych blokéw kamiennych piaskowca (jak w
oryginale) lub betonowych petnych bloczkéw fundamentowych z
betonu Klasy C20/25. W czesci ceglanej przemurowania wykonat z
ceqly ceramicznej petnej klasy min. 15 na zaprawie
cementowo—wapiennej marki M3 zblizajgc jq do wytrzymatosci
oryginalnie/pierwotnie uzytej zaprawy. Nad otworami wykonat
nadproza z 4 belek HEA 120 (S235JRG2) skreconych poprzecznie
srubami M16 co 25 cm. Belki nalezy oprze¢ na poduszkach
betonowych z betonu klasy €25/30.
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. Wszystkie luzne fragmenty muréw fundamentowych/piwnicznych

nalezy w analogiczny sposdb rozebrac i przemurowac (stosujgc
oczywiscie, gdzie to bedzie konieczne niezbedne zabezpieczenia).

. Wykona¢ przewierty rdzeniowe/koronkowe $rednicy 80 mm w

miejscach planowanego wbudowania pretow

skrecajqcych,/sprezajqcych obustronne obudowy zelbetowe
wzmacnianych 4cian.

. Wywierci¢ przelotowe otwory $rednicy d=18 mm w gdrnej czesci

wzmocnien pod wklejenie pretow ¢12 co 30 cm (juz w murze
ceglanym).

. Wykona¢ bruzdy w murze ceglanym na wysokosci wierzchu

projektowanych wzmocnien do zakotwienia Scianek Zzelbetowych we
wzmacnianych $cianach. Wysokost i glebokos¢ bruzd przedstawiono
w czesci rysunkowej opracowania. Diugos¢ bruzd (réwnolegle po
obu stronach $ciany) powinna wynosi¢ 50 cm i powinny by¢
rozstawione co 100 ¢m osiowo — czyli 50 ¢m bruzdy a nastepnie
50 ¢m nienaruszonego muru.

. W wywierconych otworach rdzeniowych osadzi¢ rury karbowane z

HDPE o érednicy wewnetrznej 50 mm, ustawi¢ je osiowo w
otworze i zainiekowa¢ cementowq zaprawq iniekcyjng. Gdyby
podloze kamienne wewngtrz otwordw rdzeniowych byto bardzo
porowate/chtonne — to przed osadzeniem rur nalezy
zaimpregnowac powierzchnie gruntem CERESIT CT17 PROFI lub
innym preparatem réwnowaznym.

. Osadzi¢ przelotowe prety ¢12 (B500SP) w gomej czesci

wzmocnienia na kompozycji epoksydowej lub na cementowe]
zaprawie iniekcyjnej po ich osiowym ustawieniu i odpowiednim
zabezpieczeniu z jednej strony.

. Wykona¢ izolacje na betonie podktadowym z 2 warstw papy

termozqrzewalnej podktadowej S30 V60.

Wykona¢ montaz zbrojenia i szalunkdw.

Przed betonowaniem oczyszczone powierzchnie wzmacnianych Scian
nalezy dosc obficie zwilzy¢ wodq.

Do betonowania nalezy stosowat beton o wysokiej wytrzymatosci
wezesnej zapewniajqcy uzyskanie po 10 dniach min. 75%
wytrzymatosci 28-dniowej. Po ok. 2-3 dniach mozna zdemontowa¢
deskowanie oraz wykona¢ montaz pretow skrecajqcych/sprezajqcych
i wykona¢ ich wstepne napiecie (po 3 dniach) do 10% normowej
sily sprezajacej 0,1xFpc=32kN (Fpc-=314,2kN). Kolejny segment
wzmocnieh mozna wykonywac po ok. 7 dniach od wylania
poprzedniego, po uzyskaniu przez beton min. 757% wytrzymalosci
28-dniowej (ok. fck.cube=28 Mpa). Po uzyskaniu przez beton min,
80% planowanej wytrzymatosci 28-dniowej fck.cube=0.8x37
Mpa=30 Mpa (ok. 10 dni) wdwczas prety sprezajqce nalezy
dociggng¢ do catkowitej projektowanej sily nacigqu rowne;
0,2xFpc=63kN. Proces dokrecania $rub nalezy przeprowadzac
ostroznie obserwujgc mur (jak i same wzmocnienia zelbetowe) w
sqsiedztwie czy nie pojawiajq sie jakies lokalne uszkodzenia -
pekniecia i zarysowania. W razie pojawiania sie lokalnych uszkodzen
sife po konsultacji z projektantem nalezy zredukowa¢ i dopasowa¢
do wytrzymatosci muru.

Dokrecone ostatecznie nakretki nalezy zakontrowa¢ drugim
kompletem nakretek i wykona¢ iniekcje kanatdw Srubowych
zaczynem cementowym zgodnie z PN-EN 446:2009 oraz PN-EN
447:2009.
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Zewngtrzne powierzchnie zakotwien (podkladki/prety/nakretki)
dokladnie pomalowa¢ farbg okretowa do konserwacii podwozia
Venta Paints (2 warstwami o lqcznej grubosci 2x 80um).
Wypetnic nisze gniazd wodoszczelng zaprawg cementowg
(bezskurczowq) o wytrzymatosci Re.min=40 MPa.

Powierzchnie zewnetrzne Scian murowanych powyzej wzmocnien
zelbetowych od strony zewngtrznej budynku wytynkowa¢ zaprawg
cementowq (tynk dwuwarstwowy z dodatkiem rodku
uplastyczniajgcego do ,narzutk? lub zestawem systemowym) do
poziomu ok 20 cm ponad planowany poziom terenu.

Pofozy¢ zestaw izolacji przeciwwilgociowych przedstawionych w
opisie technicznym.

Przyklei¢ izolacje termiczng na Kleju poliuretanowym oraz utozy¢
zabezpieczajqeq folie kubetkowq oraz wykona¢ zasypy ze
stosowanym zageszczeniem warstwami ok. 20-30 cm i
odpowiednie utwardzenie dookota budynku zgodnie z dokumentacjq
architektoniczng.

Ostateczne naciqqi/dokrecenia $rub oraz dalsze prace
wykonczeniowe’ nalezy wykonywa¢ segmentami w miare uzyskiwania
przez beton odpowiedniej wytrzymatosci.

Gdyby po zakoriczeniu wykonywania wzmocniefi na $cianach
budynku pojawity sie jakies miejscowe uszkodzenia w postaci
peknie¢ lub zarysowan - to nalezy je po zakoriczeniu catosci prac
przy fundamentach naprawi¢ stosujgc odpowiednie przemurowanie,
klamrowanie, spoinowanie lub iniekcje peknigtych fragmentdw
stosownie do zakresu uszkodzen.

Po wykonaniu wzmocnien FR1:FR2 scian zewngtrznych budynku w
nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ plyty denne PG1 w
poszczeqblnych pomieszczeniach piwnicy. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ plyte w pomieszczeniu klatki schodowej. Zaleca sig
wykonywa¢ plyty PG1 sukcesywnie — pomieszczenie po
pomieszczeniu — po wczeSniejszym rozebraniu istniejgcych Scianek
dziatowych grubosci 1/4+1/2 ceqly (65-120 mm) nie
stanowiqcych podpar¢ sklepien —  z zachowaniem przerwy 3 dni
aby pozwolic betonowi uzyska¢ ok. 507% docelowej wytrzymatosci.
Po tym czasie mozna przystapi¢ do przygotowania kolejnego pola
- w szczegdlnosci bruzdowania scian nosnych pod zakotwienie
phyty PG1 w dolnej czesci sciany.

Bruzdowanie nalezy wykonywa¢ drobnymi elektronarzedziami
stosujgc dokfadne naciecia i ograniczajgc wibracje i drgania do
minimum.

Po wykonaniu plyt PG1 nalezy wykona¢ wzmocnienia FR3:FR4 Scian
wewnetrznych w czesci niepodpiwniczonej stosujqc procedure
analogiczng jak dla elementdw FR1:FR2, dzielgc prace na odcinki
ok. 3:4 m.

Wykona¢ wzmocnienia FR6:FR7 (Scianki pionowe wzmocnien) dla
scian wewnetrznych w czesci podpiwniczonej, rowniez stosujqc
rozsqdne etapowanie — najlepiej pomieszczenie po pomieszczeniu.
W ostatnim etapie nalezy wykona¢ wzmocnienie FRS Sciany w osi
C, gdzie znajduje sig uskok glebokosci posadowienia budynku.
Wzmacnienie fundamentdw tej sciany wykonywa¢ odcinkami dlugosci
ok. 3 m (w szczeqélnosci od strony bez podpiwniczenia). Po
zakoriczeniu prac przy tej Scianie wykonane podkopy pod $cianami
W osi 2, 34 nalezy podbi¢ betonem Klasy C20/25, zgodnie ze
schematem i opisem przedstawionym w czesci rysunkowej
opracowania.

UWAGI OGOLNE/GENERAL NOTES:
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Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym, z rys.
konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

Wszystkie wymiary w mm.

Wszystkie wymiary zweryfikowat na budowie.

Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i materialy
systemowe dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie
charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych parametréw
technicznych przedstawionych rozwigzan i materiatdw. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych producentow
posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na polskim
rynku oraz o nie nizszych parametrach technicznych w stosunku do
proponowanych W niniejszym opracowaniu.

Projekt nie obejmuje swym zakresem szczegdlowego zakresu
konstrukeji tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpér, podpér i innych

tymczasowych zabezpieczen) niezbednych do realizaci projektowanego
przedsiewzigcia budowlanego. W projekcie przedstawiono jedynie
schematycznie podstawowe niezbedne zabezpieczenia konstrukeji
budynku na czas prowadzonych prac. Ostateczny dobdr oraz projekt
wszystkich tymczasowych konstrukcji i zabezpieczen niezbgdnychdo
realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ prace z uwzqlednieniem
przedstawionego etapowania zapewniajgcego zachowanie statecznodei
catego obiektu w trakcie prac.
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