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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne
dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w m. Katdowo Wies, gm. Malbork — Etap
| - Faza 3”.

1.2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Zamawiajgcego.

— Dokumentacja projektowa.

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z p6Zniejszymi zmianami).

— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (wraz z pdzniejszymi
zmianami).

— Decyzja o warunkach zabudowy Inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna.

— Opinia geotechniczna Obowigzujace normy i przepisy.

— Rozporzadzenia:

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010r., poz. 719).

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. nr 124 z 2009r., poz. 1030).

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy proj. budowlanego (Dz.U. z
2012r., poz. 462 z p6zniejszymi zmianami).

1.3. Przedmiot opracowania

Zakresem opracowania jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekdbw w m. Katdowo
Wie$ gm. Malbork, ktéra obejmuje 4 Fazy nastepujgce po sobie. Niniejsze opracowanie
dotyczy Fazy IlI.

W fazie 3 projektuje sie rurocigg sprezonego powietrza zgodnie z projektem ,, Sieci
technologiczne”, a takze doprowadzenie sprezonego powietrza do projektowanych dyfuzorow
system napowietrzajacy w komorze tlenowej (IV) oraz niedotlenionej (I11) wymiane
mieszadta komorze tlenowej/ niedotlenionej (I11), rozbidrke istniejagcych pomostow — dla
potrzeb obstugi projektowanych urzadzen, recyrkulacje wewnetrzng za pomocg mieszadta
pompujacego, likwidacje istniejgcych okien przeptywowych oraz przelewy zatopione poprzez
obnizenie krawedzi istniejgcych Scian pomiedzy strefami reaktora komory pomiarowe KP-1 i
KP-2 na recyrkulacji wewnetrznej wraz z armaturg i przeptywomierzami, zmiang doptywu
osadu recyrkulowanego z obiektu 9E do reaktor6w poprzez zaprojektowanie stalowego
rozdzielacza w komorze rozdzielczej KR-1.
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Otwory dla rur z PE o Srednicy DN300 z zasuwami nozowymi, recznymi w S$cianach
przelewowych pomiedzy strefg beztlenowg (1), niedotleniong (Il) i tlenowa/ niedotleniong
(117) w ob. 9A i 9B. W trakcie napetniania badZ oprozniania wszystkich trzech komor, zasuwy
muszg by¢ bezwzglednie otwarte. Zaprojektowano mozliwo$¢ oprdznienia jedynie komory
tlenowej (1V) przy jednoczesnym obcigzeniu Sciekami komory tlenowej/ niedotlenionej (111).
W celu wzmocnienia Sciany przelewowej, pomiedzy strefg tlenowg (IV) a tlenowa/
niedotleniong (I11), zaprojektowano przypory — wg projektu konstrukcji.

1.4. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) catoscig Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania sie ze wszystkimi szczeg6tami wymagan Zamawiajacego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania sie ze szczegOtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na whasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z
warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastrukturg.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow, maszyn
i urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robdt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdbw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wilasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowaé Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupetnien lub interpretacji. Btedy i opuszczenia niezgtoszone beda uwazane jak bledy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

1.5. Etapowanie inwestycji przy zachowaniu ciggtosci pracy oczyszczalni
» Prace przygotowawcze

— Prace przygotowawcze przed przystapieniem do robét polegac bedg na:

— opréznieniu komor reaktoréw ze Sciekow i zalegtego osadu ob. 9A i 9B — Zamawiajacy oprézni komory
do poziomu 25 cm nad dnem, pozostaty osad Wykonawca usunie we wiasnym zakresie we wspotpracy
z Zamawiajacym, ktéry to wskaze miejsce zrzutu osadu,

— myciu $cian wewnetrznych komar reaktoréw 9A i 9B — prace te leze¢ beda po stronie Wykonawcy,

— odcieciu i unieczynnieniu instalacji sanitarnych i elektrycznych w obrebie prowadzonych rob6t — prace
te leze¢ bedg po stronie Wykonawcy.

» Kolejnos$¢ wykonywania robot
W celu zachowania cigglosci pracy oczyszczalni prace nalezy prowadzi¢ uwzgledniajac kolejnosé
wykonywania robot budowlanych:
— Zamkniecie doptywu do reaktora 9B w KR-1 poprzez zamkniecie zastawki na przelewie. Proces
oczyszczania $ciekdw odbywa sie na reaktorze 9A i 9C
— Oproznienie reaktora 9B poprzez wcze$niejsze zmniejszenie obcigzenia od parcia gruntu zgodnie z
opinig techniczng dotyczaca statecznosci konstrukcji reaktorow. Przewiduje sie zdjecie warstwy gruntu
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w poziomym pasie 2,8 m od zbiornika na gtebokos¢ umozliwiajacg potozenie projektowanych
przewoddw recyrkulacji wewnetrznej.

- Przepompowanie $ciekow do reaktora 9A, demontaz istniejacych urzadzen i wyposazenia oraz
oczyszczenie powierzchni betonowych

- Prace budowlane i montaz projektowanych urzadzen dla reaktora 9B a takze KP-1 i KP-2. Wykonanie
projektowanych przewodow recyrkulacji wewnetrznej i doprowadzenia sprezonego powietrza.

— Rozruch hydrauliczny i technologiczny ciggu 9B- uruchomienie przebudowanego reaktora

— Przebudowa ciggu reaktora 9A- analogicznie do reaktora 9B.

— Rozruch hydrauliczny i technologiczny ciggu 9A- uruchomienie przebudowanego reaktora

— Przebudowa doprowadzenia osadu recyrkulacji zewnetrznej w KR-1 poprzez:

» Wylaczenie recyrkulacji zewnetrznej z przepompowni osadu ob. 9E (wytgczenie pompy osadu
recyrkulacji zewnetrznej moze skutkowa¢ przerwaniem lewara na odprowadzeniu osadu
biologicznego z osadnikéw wtérnych- w pracach nalezy przewidzie¢ ponowne uruchomienie
lewarowego odprowadzenia osadu)

> Zamkniecie zastawek na przelewach na poszczegolne ciggi reaktora

> Skierowanie catego strumienia Sciekéw doptywajacych do oczyszczalni do zbiornika
retencyjnego

» Opréznienie komory KR-1 poprzez przepompowanie $ciekéw do reaktoréw
9A i 9B przewodami elastycznymi tymczasowymi. Z uwagi na duzg objeto$¢ retencyjng
kanatu doprowadzajacego Scieki do komory KR-1 dopuszcza sie szczelne zamkniecie kanatu
doptywowego.

» Montaz przygotowanego rozdzielacza w komorze KR-1

> Uruchomienie recyrkulacji zewnetrznej, skierowanie strumienia $ciekéw do KR-1, otwarcie
zastawek na poszczegdlne ciggi reaktora (w przypadku zerwania lewara, przed uruchomieniem
recyrkulacji nalezy przywroci¢ odprowadzanie osadu z osadnikéw wtérnych)

Przewiduje sie roboty tymczasowe podczas realizacji inwestycji w postaci zastosowania przewodow
tymczasowych o dtugosci ok. 15m.

1.6. Dokumenty przetargowe

Dokumentami przetargowymi sa:

— dokumentacja projektowa,

- przedmiary robot,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawaé za wigzace zapisy widniejace
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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