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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wspoélne wymagania techniczne
dotycace wykonania

i odbioru robét, ktore zostarwykonane na podstawie dokumentacji projektowejzdldania
pn. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczatimekdéw w m. Katdowo Wiegm. Malbork — Etap

| — Faza 3.

1.2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Zamawiagego.

— Dokumentacja projektowa.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (verp@zniejszymi zmianami).

- Ustawa o ochronie przeciwparowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (wraz zZméjszymi
zmianami).

— Decyzja o warunkach zabudowy Inwentaryzacja pormarofotograficzna.

— Opinia geotechniczna Oboyziujace normy i przepisy.

- Rozporadzenia:

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®® r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

0 Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwgasowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010r., pako).

0 Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych
(Dz. U. nr 124 z 2009r., poz. 1030).

0 Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanpgd wzgtdem ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).

0 Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaddiorskiej z dnia
25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formyj. gsadowlanego (Dz.U. z
2012r., poz. 462 z péiejszymi zmianami).

1.3. Przedmiot opracowania

Zakresem opracowania jest przebudowa i rozbudowgsaczalnisciekdow w m. Katdowo
Wies gm. Malbork, ktéra obejmuje 4 Fazy ngmijace po sobie. Niniejsze opracowanie
dotyczy Fazy lIl.

W fazie 3 projektuje si rurochg sSpezonego powietrza zgodnie z projektem , Sieci
technologiczne”, a tale doprowadzenie sgronego powietrza do projektowanych dyfuzoréw
system napowietrzggy w komorze tlenowej (IV) oraz niedotlenionej Jlllwymiarg
mieszadta komorze tlenowej/ niedotlenionej (llipzbiorke istniepcych pomostow — dla
potrzeb obstugi projektowanych wgdzei, recyrkulacg wewrgtrzna za pomog mieszadta
pompupcego, likwidacg istniepcych okien przeptywowych oraz przelewy zatopionprpez
obnizenie krawgdzi istniepcych écian pome¢dzy strefami reaktora komory pomiarowe KP-1 i
KP-2 na recyrkulacji wewgirznej wraz z armatari przeptywomierzami, zmiandoptywu
osadu recyrkulowanego z obiektu 9E do reaktorowrzem zaprojektowanie stalowego
rozdzielacza w komorze rozdzielczej KR-1.
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Otwory dla rur z PE csrednicy DN300 z zasuwami sowymi, recznymi w scianach
przelewowych pomidzy stref beztlenow (1), niedotleniom () i tlenowa/ niedotlenion
(1) w ob. 9A i 9B. W trakcie napetnianiaatlz oprazniania wszystkich trzech komaor, zasuwy
musz by¢ bezwzgtdnie otwarte. Zaprojektowano mvosé opr&nienia jedynie komory
tlenowej (1V) przy jednoczesnym olageniusciekami komory tlenowej/ niedotlenionej (lII).
W celu wzmocnieniasciany przelewowej, poradzy stref tlenows (IV) a tlenows/
niedotlenion (I11), zaprojektowano przypory — wg projektu komnscji.

1.4. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobawije s¢ potencjalnego Wykonawao zapoznania siz:
a) calaicig Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania size wszystkimi szczegétami wymagZamawiajcego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymgrodowiskowymi, itp. dotyczcymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si ze szczegb6tami dotysezymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, wdiun
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dpstzakwaterowanie, ugdzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynndci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresia wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty \bhdwca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania &i
warunkami lokalnymi, lokalizagjobiektu i infrastruktuy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedziahay jak@¢ zastosowanych materiatdw, maszyn
i urzadzen, za monta i uruchomienie, za ich zgodftoz dokumentagj projektovs, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jako projektem organizacji rob6t oraz poleceniamspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie rob6t. Decyzje Inspektoead2dru dotycgzce
akceptacji lub odrzucenia materiatdbw, maszyn iadze beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumejntprojektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor Nadzoru uwzgdni wyniki bada
materiatbw maszyn i ugdze, tolerancje normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
wlasne déwiadczenia zawodowe, wyniki balanaukowych oraz inne czynniki wplywsge na rozwaam
kwestk. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie piniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez WykonawcSkutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie me wykorzystywad bledéw lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowad Inspektora Nadzoru i Zamawiggego. Zamawiacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupemié lub interpretacji. Bidy i opuszczenia niezgtoszonedh uwazane jak bidy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

1.5. Etapowanie inwestycji przy zachowaniu @gtosci pracy oczyszczalni
» Prace przygotowawcze

— Prace przygotowawcze przed pragséniem do robot polegeabeda na:

— opr&nieniu komar reaktorow z&iekdw i zalegtego osadu ob. 9A | 9B — Zamawégjopr&ni komory
do poziomu 25 cm nad dnem, pozostaty osad Wykonasuaie we wlkasnym zakresie we wspétpracy
z Zamawiajcym, ktéry to wskae miejsce zrzutu osadu,

— myciuscian wewrtrznych komor reaktoréw 9A i 9B — prace tedébeda po stronie Wykonawcy,

— odckciu i unieczynnieniu instalacji sanitarnych i elskznych w ob¢bie prowadzonych robét — prace
te leze¢ beda po stronie Wykonawcy.

> Kolejnos¢ wykonywania robot
W celu zachowania ggtosci pracy oczyszczalni prace najeprowadzé uwzgkdniajac kolejnaé
wykonywania robét budowlanych:
— Zamknkcie doptywu do reaktora 9B w KR-1 poprzez zamkid zastawki na przelewie. Proces
oczyszczaniaciekow odbywa i nha reaktorze 9A i 9C
— Opr&nienie reaktora 9B poprzez wénéejsze zmniejszenie ohbgenia od parcia gruntagodnie z
opinia techniczi dotyczica statecznéci konstrukcji reaktoréw. Przewidujeestdjecie warstwy gruntu
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w poziomym pasie 2,8 m od zbiornika naghgikas¢ umazliwiajaca potozenie projektowanych
przewodow recyrkulacji wewtrzne;.

Przepompowaniesciekbw do reaktora 9A, demountaistniegcych urzdzen i wyposaenia oraz
oczyszczenie powierzchni betonowych

Prace budowlane i moritprojektowanych urmdzer dla reaktora 9B a tak KP-1 i KP-2. Wykonanie
projektowanych przewodéw recyrkulacji wegtrznej i doprowadzenia sgronego powietrza.
Rozruch hydrauliczny i technologicznygu 9B- uruchomienie przebudowanego reaktora
Przebudowa ggu reaktora 9A- analogicznie do reaktora 9B.

Rozruch hydrauliczny i technologicznygu 9A- uruchomienie przebudowanego reaktora
Przebudowa doprowadzenia osadu recyrkulacji zeamej w KR-1 poprzez:

>

Wytaczenie recyrkulacji zewtrznej z przepompowni osadu ob. 9E (yofenie pompy osadu
recyrkulacji zewntrznej mae skutkowd przerwaniem lewara na odprowadzeniu osadu
biologicznego z osadnikéw wtérnych- w pracach nalprzewidzi€ ponowne uruchomienie
lewarowego odprowadzenia osadu)

Zamknkcie zastawek na przelewach na poszczegohu @aktora

Skierowanie catego strumienidciekéw doplywaicych do oczyszczalni do zbiornika
retencyjnego

Opr&nienie komory KR-1 poprzez przepompowastekdéw do reaktorow

9A i 9B przewodami elastycznymi tymczasowymi. Z givaa dua objetos¢ retencyja
kanatu doprowadzagegoscieki do komory KR-1 dopuszczagsszczelne zamkecie kanatu
doptywowego.

Montaz przygotowanego rozdzielacza w komorze KR-1

Uruchomienie recyrkulacji zewtrznej, skierowanie strumienigciekow do KR-1, otwarcie
zastawek na poszczegolnagiireaktora (w przypadku zerwania lewara, przedomieniem
recyrkulacji naley przywréct odprowadzanie osadu z osadnikdéw wtérnych)

Przewiduje si roboty tymczasowe podczas realizacji inwestycjp@staci zastosowania przewodow
tymczasowych o diugai ok. 15m.

1.6. Dokumenty przetargowe

Dokumentami przetargowymis

dokumentacja projektowa,

przedmiary robét,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdd dwlanych.

W przypadku rénic w zapisach w/w dokumentéw zawsze mgleiznawé za wizace zapisy widniejce
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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