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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne
dotyczące wykonania
i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. „Przebudowa  i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Kałdowo Wieś, gm. Malbork – Etap
I – Faza 3”.

1.2. Podstawa opracowania

− Zlecenie Zamawiającego.
− Dokumentacja projektowa.
− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z późniejszymi zmianami).
− Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (wraz z późniejszymi

zmianami).
− Decyzja o warunkach zabudowy Inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna.
− Opinia geotechniczna Obowiązujące normy i przepisy.
− Rozporządzenia:

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010r., poz. 719).

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz. U. nr 124 z 2009r., poz. 1030).

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy proj. budowlanego (Dz.U. z
2012r., poz. 462 z późniejszymi zmianami).

1.3. Przedmiot opracowania

Zakresem opracowania jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Kałdowo
Wieś gm. Malbork, która obejmuje 4 Fazy następujące po sobie. Niniejsze opracowanie
dotyczy Fazy III.

W fazie 3 projektuje się rurociąg  sprężonego powietrza zgodnie z projektem „ Sieci
technologiczne”, a także doprowadzenie sprężonego powietrza do projektowanych dyfuzorów
system napowietrzający w komorze tlenowej (IV) oraz niedotlenionej (III) wymianę
mieszadła komorze tlenowej/ niedotlenionej (III), rozbiórkę istniejących pomostów – dla
potrzeb obsługi projektowanych urządzeń, recyrkulację wewnętrzną za pomocą mieszadła
pompującego, likwidację istniejących okien przepływowych oraz przelewy zatopione poprzez
obniżenie krawędzi istniejących ścian pomiędzy strefami reaktora komory pomiarowe KP-1 i
KP-2 na recyrkulacji wewnętrznej wraz z armaturą i przepływomierzami, zmianę dopływu
osadu recyrkulowanego z obiektu 9E do reaktorów poprzez zaprojektowanie stalowego
rozdzielacza w komorze rozdzielczej KR-1.
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Otwory dla rur z PE o średnicy DN300 z zasuwami nożowymi, ręcznymi w ścianach
przelewowych pomiędzy strefą beztlenową (I), niedotlenioną (II) i tlenową/ niedotlenioną
(III) w ob. 9A i 9B. W trakcie napełniania bądź opróżniania wszystkich trzech komór, zasuwy
muszą być bezwzględnie otwarte. Zaprojektowano możliwość opróżnienia jedynie komory
tlenowej (IV) przy jednoczesnym obciążeniu ściekami komory tlenowej/ niedotlenionej (III).
W celu wzmocnienia ściany przelewowej, pomiędzy strefą tlenową (IV) a tlenową/
niedotlenioną (III), zaprojektowano przypory – wg projektu konstrukcji.

1.4. INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z:
a) całością Materiałów Przetargowych,
b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,
c) warunkami fizycznymi,  prawnymi, środowiskowymi,  itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki

klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z
warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn
i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający dokona odpowiednich poprawek
i uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą uważane jak błędy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

1.5. Etapowanie inwestycji przy zachowaniu ciągłości pracy oczyszczalni

 Prace przygotowawcze

− Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do robót polegać będą na:
− opróżnieniu komór reaktorów ze ścieków i zaległego osadu ob. 9A i 9B – Zamawiający opróżni komory

do poziomu 25 cm nad dnem, pozostały osad Wykonawca usunie we własnym zakresie we współpracy
z Zamawiającym, który to wskaże miejsce zrzutu osadu,

− myciu ścian wewnętrznych komór reaktorów 9A i 9B – prace te leżeć będą po stronie Wykonawcy,
− odcięciu i unieczynnieniu instalacji sanitarnych i elektrycznych w obrębie prowadzonych robót – prace

te leżeć będą po stronie Wykonawcy.

 Kolejność wykonywania robót
W celu zachowania ciągłości pracy oczyszczalni prace należy prowadzić uwzględniając kolejność

wykonywania robót budowlanych:
− Zamknięcie dopływu do reaktora 9B w KR-1 poprzez zamknięcie zastawki na przelewie. Proces

oczyszczania ścieków odbywa się na reaktorze 9A i 9C
− Opróżnienie reaktora 9B poprzez wcześniejsze zmniejszenie obciążenia od parcia gruntu zgodnie z

opinią techniczną dotyczącą stateczności konstrukcji reaktorów. Przewiduje się zdjęcie warstwy gruntu
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w poziomym pasie 2,8 m od zbiornika na głębokość umożliwiającą położenie projektowanych
przewodów recyrkulacji wewnętrznej.

− Przepompowanie ścieków do reaktora 9A, demontaż istniejących urządzeń i wyposażenia oraz
oczyszczenie powierzchni betonowych

− Prace budowlane  i montaż projektowanych urządzeń dla reaktora 9B a także KP-1 i KP-2. Wykonanie
projektowanych przewodów recyrkulacji wewnętrznej i doprowadzenia sprężonego powietrza.

− Rozruch hydrauliczny i technologiczny ciągu 9B- uruchomienie przebudowanego reaktora
− Przebudowa ciągu reaktora 9A- analogicznie do reaktora 9B.
− Rozruch hydrauliczny i technologiczny ciągu 9A- uruchomienie przebudowanego reaktora
− Przebudowa doprowadzenia osadu recyrkulacji zewnętrznej w KR-1 poprzez:

 Wyłączenie recyrkulacji zewnętrznej z przepompowni osadu ob. 9E (wyłączenie pompy osadu
recyrkulacji zewnętrznej może skutkować przerwaniem lewara na odprowadzeniu osadu
biologicznego z osadników wtórnych- w pracach należy przewidzieć ponowne uruchomienie
lewarowego odprowadzenia osadu)

 Zamknięcie zastawek na przelewach na poszczególne ciągi reaktora
 Skierowanie całego strumienia ścieków dopływających do oczyszczalni do zbiornika

retencyjnego
 Opróżnienie komory KR-1 poprzez przepompowanie ścieków do reaktorów

9A i 9B przewodami elastycznymi tymczasowymi. Z uwagi na dużą objętość retencyjną
kanału doprowadzającego ścieki do komory KR-1 dopuszcza się szczelne zamknięcie kanału
dopływowego.

 Montaż przygotowanego rozdzielacza w komorze KR-1
 Uruchomienie recyrkulacji zewnętrznej, skierowanie strumienia ścieków do KR-1, otwarcie

zastawek na poszczególne ciągi reaktora (w przypadku zerwania lewara, przed uruchomieniem
recyrkulacji należy przywrócić odprowadzanie osadu z osadników wtórnych)

Przewiduje się roboty tymczasowe podczas realizacji inwestycji w postaci zastosowania przewodów
tymczasowych o długości ok. 15m.

1.6. Dokumenty przetargowe

Dokumentami przetargowymi są:
− dokumentacja projektowa,
− przedmiary robót,
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy widniejące
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.


