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ZP/09/2018 Zalgcznik nr 2.3.1.
Waltbrzych ul. B. Chrobrego 31: wymiana wyktadziny w wyznaczonych pomieszczeniach Dziatu Preparatyki i Ekspedycji

oraz na korytarzach I, Ili lll pietra (pow. zamkniRZaAdcvaKkKB2 T2RMSYmMi) - zad. nr 2
Lp. | Nazwa dziatu \ Od \ Do
ZP/09/2018 Zatacznik nr 2.3.1.

Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: wymiana wyktadziny w wyznaczonych pomieszczeniach Dziatu Preparatyki i Ekspedycji oraz na korytarzach
I, II'i NIl pietra (pow. zamknieta Sciankami dziatowymi) - zad. nr 2

1|Wymiana posadzki korytarzy |, Il i lll pietra (pow. posadzki: 18,18+28,36+24,10=70,64 m2) 1 44
1.1|Korytarz - | pietro (pow. posadzki: 18,18 m2: z pominieciem ptytek wneki) 1 14
1.1.1|Roboty przygotowawcze 1 1
1.1.2|Roboty rozbiérkowe 2 3
1.1.3|Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej 4 14
1.1.|Przygotowanie podtoza 4 10
3.1
1.1.|Utozenie wykfadziny obiektowe;j 11 14
3.2
1.2|Korytarz - |l pietro (pow. posadzki - 28,36 m2) 15 31
1.2.1|Roboty przygotowawcze 15 16
1.2.2|Roboty rozbiérkowe 17 18
1.2.3|Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej 19 30
1.2.|Przygotowanie podtoza 19 25
3.1
1.2.|Utozenie wykfadziny obiektowej 26 30
3.2
1.2.4|Roboty dodatkowe 31 31
1.3|Korytarz - Il pietro (pow. posadzki - 24,10 m2) 32 44
1.3.1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 32 33
1.3.2|Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej 34 44
1.3.|Przygotowanie podtoza 34 40
2.1
1.3.|Utozenie wyktadziny obiektowej 41 44
2.2
2|Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbioérki posadzki korytarzy I, 11 i 1l p. 45 48
3|Roboty posadzkowe wskazanych pomieszczeh DPE 49 131
3.1|Pomieszczenia nr 6, 7, 8 9: korytarze (pow. posadzki: pom. nr 6 - 9,62 m2; pom. nr7 - 6,67 m2; pom.8i9 - |49 61
9,24 m2)
3.1.1|Roboty rozbiérkowe 49 50
3.1.2/Roboty remontowe posadzkowe 51 60
3.1.|Przygotowanie podtoza 51 56
2.1
3.1.|Utozenie wyktadziny obiektowej 57 60
2.2
3.1.3|Roboty wykonczeniowe 61 61
3.2|Pomieszczenie nr 12 (pow. posadzki - 1,58 m2) 62 71
3.2.1/Roboty remontowe posadzkowe 62 71
3.2.|Przygotowanie podtoza 62 67
1.1
3.2.|Utozenie wyktadziny obiektowej 68 71
1.2
3.3|Pomieszczenie 14: pomieszczenie gospodarcze (pow. posadzki - 4,36 m2) 72 84
3.3.1/Roboty posadzkowe 72 84
3.3.|Przygotowanie podtoza 72 79
1.1
3.3.|Utozenie wyktadziny obiektowej 80 84
1.2
3.4/Pomieszczenie nr 15: toaleta (pow. posadzki - 3,42 m2) 85 96
3.4.1|Roboty remontowe posadzkowe 85 90
3.4.|Przygotowanie podtoza 85 90
1.1
3.4.2|Utozenie wyktadziny obiektowej 91 94
3.4.3|Roboty montazowe i wykonczeniowe 95 96
3.5|Pomieszczenie nr 11 + przedsionek (pow. posadzki - 20,37 m2) 97 106
3.5.1|Roboty posadzkowe 97 106
3.5.|Przygotowanie podtoza 97 102
1.1
3.5.|Utozenie wyktadziny obiektowe 103 106
1.2
3.6/Pomieszczenie nr 10 (pow. posadzki - 18,61 m2) 107 116
3.6.1|Roboty remontowe posadzkowe 107 116
3.6.|Przygotowanie podtoza 107 112
1.1
3.6.|Utozenie wyktadziny obiektowe 113 116
1.2
3.7|Pomieszczenie nr 1i2 (pow. posadzki: pom nr 1 - 16,30 m2; pom. nr 2 - 15,45 m2) 117 127
3.7.1|Roboty posadzkowe 117 126
3.7.|Przygotowanie podtoza 117 122
1.1
3.7.|Utozenie wyktadziny obiektowej 123 126
1.2
3.7.2|Roboty wykonczeniowe 127 127
3.8/Wywoz i utylizacja materiatu pochodzgcego z rozbidrki pomieszczen DPE 128 131
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ZP/09/2018 Zalgcznik nr 2.3.1.
Waltbrzych ul. B. Chrobrego 31: wymiana wyktadziny w wyznaczonych pomieszczeniach Dziatu Preparatyki i Ekspedycji

oraz na korytarzach I, Ili lll pietra (pow. zamknieta sci®@BEHAREzialowymi) - zad. nr 2
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
ZP/09/2018 Zatacznik nr 2.3.1.

Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: wymiana wyktadziny w wyznaczonych pomieszczeniach Dziatu Preparatyki i Ekspedycji oraz na korytarzach

I, II'i Il pietra (pow. zamknieta Sciankami dziatowymi) - zad. nr 2
1

Wymiana posadzki korytarzy I, Il i Il pietra (pow. posadzki: 18,18+28,36+24,10=70,64 m2)
1.1 Korytarz - | pietro (pow. posadzki: 18,18 m2: z pominieciem ptytek wneki)
111 Roboty przygotowawcze
1/KNR AT-26 Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.1.1./0103-02
1
<drzwi wejsciowe> 4,50*3,00 m?2 13,50
<drzwi do pomieszczen biurowych> 5*1,10*2,20 m?2 12,10
RAZEM 25,60
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
2|/KNNR 2 1206- |Rozebranie listew przysciennych do posadzek z polichlorku winylu( klejone) m
d.1.1.]04 (przyjeto 50% R)
2|analiza indywi-
dualna
10,93-(0,97+0,92)+1,50+6,45-0,96+0,58+0,86+<drzwi>2*2*0,42+2*0,13+2*0,28 m 19,97
RAZEM 19,97
3|KNNR-W 3 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiatow m?2
d.1.1./0805-02
2
<posadzka> 6,45*1,61+4,35*1,50 m?2 16,91
<wejscia> (0,97+0,92)*0,42+0,96*0,28+0,97*0,13+0,18*0,86/2 m2 1,27
RAZEM 18,18
1.1.3 Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej
1.1.3. Przygotowanie podtoza
1
4|/ZKNR C-2 Cyklinowanie mechaniczne zgrubne powierzchni drewnianych - pomieszczenie powyzej |m?2
d.1.1./0614-02 8 m2
3.1|wycena na ba- |- przygotowanie powierzchni drewnianej pod wylewke samoppoziomujaca
zie pozycji j. w.
Wyszczegolnienie robdt:
1. Mechaniczne zgrubne i wykonczeniowe przeszlifowanie powierzchni drewnianej kol.
(01-08).
poz.3 m2 18,18
RAZEM 18,18
5/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.1.1./0602-01 - usuniecie resztek spoiwa i wyréwnanie powierzchni $cian na szerokos$ci listwy cokoto-
3.1 wej
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robét (kol.01-03).
2. Podtaczenie maszyny (kol.01-03).
3. Usuwanie urobku (kol. 01-03).
4. Mechaniczne wykonywanie robét szlifowania (kol. 01),
poz.2*0,10 m2 2,00
RAZEM 2,00
6/KNR W-01 Przygotowanie powierzchni drewnianej pod podkfady i posadzki - odkurzanie podtoza m?2
d.1.1./0101-07
3.1|analogia
poz.2*0,10+poz.3 m2 20,18
RAZEM 20,18
7/DC-20 0101- |Gruntowanie podtoza drewnianego i $ciany m2
d.1.1./05
3.1 Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie powierzchni
2. Przygotowanie roztworu
3. Aplikacja
4. Czyszczenie narzedzi i uporzadkowanie miejsca pracy
poz.6 m?2 20,18
RAZEM 20,18
8/KNR BC-02 |Wklejenie tasmy dylatacyjnej m
d.1.1./0301-11
3.1|analiza indywi-
dualna
poz.2 m 19,97
RAZEM 19,97
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Zalgcznik nr 2.3.1.
Waltbrzych ul. B. Chrobrego 31: wymiana wyktadziny w wyznaczonych pomieszczeniach Dziatu Preparatyki i Ekspedycji

oraz na korytarzach I, Ili lll pietra (pow. zamknieta sci®@BEHAREzialowymi) - zad. nr 2
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9|DC-20 0112- | Szpachlowanie podktadéw drewnianych masami samorozptywowymi m?2
d.1.1./03 - masa samopoziomujgca wzmochiona widknami gr 5 mm
3.1
Wyszczegolnienie robdt:
1. Umocowanie luznych desek
2. Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza (zgodnie z tabl. 0101,0102)
3. Zabezpieczenie pomieszczenia
4. Przygotowanie masy
5. Wykonanie wylewki
6. Odpowietrzenie masy
7. Pielegnacja podktadu
8. Szlifowanie
9. Uporzadkowanie miejsca pracy
poz.3 m2 18,18
RAZEM 18,18
10|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.1.1./1134-01 - gruntowanie warstwy samopoziomujgcej pod wyktadzine obiektowa
3.1
poz.9 m2 18,18
RAZEM 18,18
1.1.3. Utozenie wyktadziny obiektowej
2
11|Wycena wtas- |Wklejanie ksztattek naroznych szt.
d.1.1.\na
3.2
<wkleste>2+<wypukie>9 szt. 11,00
RAZEM 11,00
12/|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.1.1./02
3.2 Wyszczegolnienie robdt:
1. Oczyszczenie podtoza (kol. 01-06).
2. Roziozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol. 01-03).
3. Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin (kol. 01-03).
4. Utozenie wyktadzin rulonowych (kol. 01-03).
5. Zapastowanie i froterowanie posadzek (kol. 01-03).
poz.3+<cokét>p0oz.2*0,10 m2 20,18
RAZEM 20,18
13/KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1./07
3.2
poz.12 m2 20,18
RAZEM 20,18
14/KNR W-02 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych jednosktadnikowg masg silikonowg m
d.1.1./0102-01 - wyoblenie gornej krawedzi cokotu
3.2|analogia
poz.2 m 19,97
RAZEM 19,97
1.2 Korytarz - 1l pietro (pow. posadzki - 28,36 m2)
1.241 Roboty przygotowawcze
15|Wycena wtas- |Roboty przygotowawcze: usuniecie umeblowania z odniesieniem na wskazane miejsce. |kpl.
d.1.2.|na
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16/KNR AT-26 Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.1.2./0103-02
1
<drzwi wejsciowe> 4,50*3,00 m?2 13,50
<drzwi do pomieszczen biurowych>  8*1,10*2,20 m2 19,36
RAZEM 32,86
1.2.2 Roboty rozbiérkowe
17|Wycena wtas- |Demontaz metalowych listew przysciennych kpl.
d.1.2.\na
2
<obudowa we wnece |1=1,52+2,16 m> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18/ KNNR-W 3 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiatow m?2
d.1.2./0805-02
2
<posadzka> 14,16*(1,61+1,64)/2+(3,73-1,64)*1,49+(2,90-1,61)*0,85 m2 27,22
<wejscia> (2*1,00+0,97)*0,26+2*1,00*0,15+1,00*0,07 m?2 1,14
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Zalgcznik nr 2.3.1.
Waltbrzych ul. B. Chrobrego 31: wymiana wyktadziny w wyznaczonych pomieszczeniach Dziatu Preparatyki i Ekspedycji

oraz na korytarzach I, Ili lll pietra (pow. zamknieta sci®@BEHAREzialowymi) - zad. nr 2
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 28,36
<cokot> [1,46+3,72-1,00+0,15+0,10+3,00-1,00+2*0,14+0,30+14,16-(3,00+0,30)- |m2 2,50
1,00+0,52+0,15+1,30+0,68+1,24+1,92+<prog>3*2*0,26+2*2*0,15+2*0,07]*0,10
B (sumaczesciowa) ] e
m2 2,50
RAZEM 30,86
1.2.3 Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej
1.2.3. Przygotowanie podtoza
1
19|ZKNR C-2 Cyklinowanie mechaniczne zgrubne powierzchni drewnianych - pomieszczenie powyzej |m2
d.1.2./0614-02 8 m2
3.1|wycena na ba- |- przygotowanie powierzchni drewnianej pod wylewke samoppoziomujaca
zie pozycji j. w.
Wyszczegolnienie robdt:
1. Mechaniczne zgrubne i wykonczeniowe przeszlifowanie powierzchni drewnianej kol.
(01-08).
poz.18A m?2 28,36
RAZEM 28,36
20|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.1.2./0602-01 - usuniecie resztek spoiwa i wyréwnanie powierzchni $cian na szerokosci listwy cokoto-
3.1 wej
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robét (kol.01-03).
2. Podtaczenie maszyny (kol.01-03).
3. Usuwanie urobku (kol. 01-03).
4. Mechaniczne wykonywanie robét szlifowania (kol. 01),
poz.18B m2 2,50
RAZEM 2,50
21/ KNR W-01 Przygotowanie powierzchni drewnianej pod podktady i posadzki - odkurzanie podtoza m2
d.1.2./0101-07
3.1|analogia
poz.18 m2 30,86
RAZEM 30,86
22|DC-20 0101-  |Gruntowanie podtoza drewnianego i $ciany m2
d.1.2./05
3.1 Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie powierzchni
2. Przygotowanie roztworu
3. Aplikacja
4. Czyszczenie narzedzi i uporzadkowanie miejsca pracy
poz.21 m?2 30,86
RAZEM 30,86
23|KNR BC-02  |Wklejenie tasmy dylatacyjnej m
d.1.2./0301-11
3.1|analiza indywi-
dualna
poz.18B/0,10 m 25,00
RAZEM 25,00
24/DC-20 0112- |Szpachlowanie podktadéw drewnianych masami samorozptywowymi m?2
d.1.2.|03 - masa samopoziomujgca wzmocniona wibknami gr 5 mm
3.1
Wyszczegdlnienie robot:
1. Umocowanie luznych desek
2. Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza (zgodnie z tabl. 0101,0102)
3. Zabezpieczenie pomieszczenia
4. Przygotowanie masy
5. Wykonanie wylewki
6. Odpowietrzenie masy
7. Pielegnacja podktadu
8. Szlifowanie
9. Uporzadkowanie miejsca pracy
poz.18A m?2 28,36
RAZEM 28,36
25|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.1.2./1134-01 - gruntowanie warstwy samopoziomujgcej pod wyktadzine obiektowag
3.1
poz.24 m?2 28,36
RAZEM 28,36
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Zalgcznik nr 2.3.1.
Waltbrzych ul. B. Chrobrego 31: wymiana wyktadziny w wyznaczonych pomieszczeniach Dziatu Preparatyki i Ekspedycji

oraz na korytarzach I, Ili lll pietra (pow. zamknieta sci®@BEHAREzialowymi) - zad. nr 2
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.2.3. Utozenie wyktadziny obiektowej
2
26|Wycena wtas- |Wklejanie ksztattek naroznych szt.
d.1.2.|na
3.2
<wkleste>6+<wypukte>17 szt. 23,00
RAZEM 23,00
27/KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.1.2./02
3.2 Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie podtoza (kol. 01-06).
2. Rozilozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol. 01-03).
3. Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin (kol. 01-03).
4. Utozenie wyktadzin rulonowych (kol. 01-03).
5. Zapastowanie i froterowanie posadzek (kol. 01-03).
poz.18 m?2 30,86
RAZEM 30,86
28|KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.1.2./07
3.2
poz.27 m?2 30,86
RAZEM 30,86
29/KNR W-02 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych jednosktadnikowg masg silikonowg m
d.1.2./0102-01 - wyoblenie gérnej krawedzi cokotu
3.2|analogia
poz.18B/0,10 m 25,00
RAZEM 25,00
30(Wycena wias- |Montaz metalowych listew przysciennych kpl.
d.1.2.|na
3.2
<obudowa we wnece 1=1,52+2,16 m> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.24 Roboty dodatkowe
31|Wycena wias- |Przywrécenie funkcji pomieszczenia. kpl.
d.1.2.|na (wniesienie mebli)
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Korytarz - lll pietro (pow. posadzki - 24,10 m2)
1.3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
32|KNR AT-26 Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.1.3./0103-02
1
<drzwi wej$ciowe> 4,50*3,00 m?2 13,50
<drzwi do pomieszczen biurowych>  7*1,10*2,20 m2 16,94
RAZEM 30,44
33|KNNR-W 3 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiatow m?2
d.1.3./0805-02
1
<posadzka> (14,18-0,13-3,23)*(1,69+1,66)/2+3,23*1,14+(2,70-1,69)*1,00 m?2 22,82
<wejscia> (371,02+1,00)*0,25+(1,02+1,05)*0,13 m2 1,28
A (sumaczesciowa) ] e
m2 24,10
<cokot> [1,14+0,07+2,80+2,24+6,01+0,63+1,05+3,15+1,55+0,50+3,23+<préog> |m?2 2,49
4*2*0,25+2*2*0,13]*0,10
B (sumaczegsciowa) [ s
m2 2,49
RAZEM 26,59
1.3.2 Roboty posadzkowe - utozenie wykladziny obiektowej
1.3.2. Przygotowanie podtoza
1
34|ZKNR C-2 Cyklinowanie mechaniczne zgrubne powierzchni drewnianych - pomieszczenie powyzej |m?2
d.1.3./0614-02 8 m2
2.1|wycena na ba- |- przygotowanie powierzchni drewnianej pod wylewke samoppoziomujaca
zie pozycji j. w.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Mechaniczne zgrubne i wykonczeniowe przeszlifowanie powierzchni drewnianej kol.
(01-08).
poz.33A m2 24,10
RAZEM 24,10

-6-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 5773 Uzytkownik: BIURO USLUG BUDOWLANYCH WALBRZYCH




ZP/09/2018 Zalgcznik nr 2.3.1.
Waltbrzych ul. B. Chrobrego 31: wymiana wyktadziny w wyznaczonych pomieszczeniach Dziatu Preparatyki i Ekspedycji

oraz na korytarzach I, Ili lll pietra (pow. zamknieta sci®@BEHAREzialowymi) - zad. nr 2
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie poditoza przez szlifowanie m?2
d.1.3.10602-01 - usuniecie resztek spoiwa i wyréwnanie powierzchni $cian na szerokosci listwy cokoto-
2.1 wej
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robét (kol.01-03).
2. Podtaczenie maszyny (kol.01-03).
3. Usuwanie urobku (kol. 01-03).
4. Mechaniczne wykonywanie robét szlifowania (kol. 01),
poz.33B m2 2,49
RAZEM 2,49
36|KNR W-01 Przygotowanie powierzchni drewnianej pod podkfady i posadzki - odkurzanie podtoza m?2
d.1.3./0101-07
2.1|analogia
poz.33A m2 24,10
RAZEM 24,10
37|DC-20 0101- |Gruntowanie podtoza drewnianego i $ciany m2
d.1.3./05
2.1 Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie powierzchni
2. Przygotowanie roztworu
3. Aplikacja
4. Czyszczenie narzedzi i uporzadkowanie miejsca pracy
poz.33 m?2 26,59
RAZEM 26,59
38/KNR BC-02  |Wklejenie tasmy dylatacyjnej m
d.1.3./0301-11
2.1|analiza indywi-
dualna
poz.33B/0,10 m 24,90
RAZEM 24,90
39/DC-20 0112- |Szpachlowanie podktadéw drewnianych masami samorozptywowymi m?2
d.1.3./03 - masa samopoziomujgca wzmocniona wibknami gr 5 mm
2.1
Wyszczegdlnienie robot:
1. Umocowanie luznych desek
2. Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza (zgodnie z tabl. 0101,0102)
3. Zabezpieczenie pomieszczenia
4. Przygotowanie masy
5. Wykonanie wylewki
6. Odpowietrzenie masy
7. Pielegnacja podktadu
8. Szlifowanie
9. Uporzadkowanie miejsca pracy
poz.33A m?2 24,10
RAZEM 24,10
40|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.1.3.]1134-01 - gruntowanie warstwy samopoziomujgcej pod wyktadzine obiektowag
2.1
poz.39 m?2 24,10
RAZEM 24,10
1.3.2. Utozenie wyktadziny obiektowej
2
41|Wycena witas- |Wklejanie ksztattek naroznych szt.
d.1.3.|na
2.2
<wkleste>2+<wypukte>13 szt. 15,00
RAZEM 15,00
42|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.1.3./02
2.2 Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie podtoza (kol. 01-06).
2. Roziozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol. 01-03).
3. Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin (kol. 01-03).
4. Utozenie wyktadzin rulonowych (kol. 01-03).
5. Zapastowanie i froterowanie posadzek (kol. 01-03).
poz.33 m?2 26,59
RAZEM 26,59
43|KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.1.3.|/07
2.2
poz.42 m?2 26,59
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oraz na korytarzach I, Ili lll pietra (pow. zamknieta sci®@BEHAREzialowymi) - zad. nr 2
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 26,59
44/ KNR W-02 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych jednosktadnikowg masg silikonowg m
d.1.3.]0102-01 - wyoblenie gérnej krawedzi cokotu
2.2|analogia
po0z.33B/0,10 m 24,90
RAZEM 24,90
2 Wywaéz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki posadzki korytarzy I, 1l i 1l p.
45/KNR AT-06 Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przyczepy t
d.2|0101-03 skrzyniowe; kategoria tadunku Il (materiaty zrolowane)
<wykiadzina> poz.48 t 0,22
RAZEM 0,22
46|/ KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | kurs
d.2/0108-01 (nawierzchnia bitumiczna)
- wyktadzina obiektowa (samochdd skrzyniowy)
poz.48/5,0 0,04
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0,04
<przyjeto> 1 kurs 1,00
RAZEM 1,00
47/KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dal- |kurs
d.2/0108-04 szy 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.46 kurs 1,00
RAZEM 1,00
48|Pozycja Optata za utylizacje wyktadziny obiektowej t
d.2 (ciezar 1 m2 wyktadziny rulonowej 2,80 kg/m2)
- wyktadzina obiektowa:
[<] p.>(p0z.2*0,10+p0z.3)+<Il p.>poz.18+<IIl p.>p0z.33]*2,80/1000 t 0,22
RAZEM 0,22
3 Roboty posadzkowe wskazanych pomieszczen DPE
3.1 Pomieszczenia nr 6, 7, 8i 9: korytarze (pow. posadzki: pom. nr 6 - 9,62 m2; pom. nr7 - 6,67 m2; pom.8i9 -9,24 m2)
3.1.1 Roboty rozbiérkowe
49 Odkrecenie odbojnic szt.
d.3.1.|analiza indywi-
1|dualna
<pom. 8i9> 3 szt. 3,00
<pom. 7> 1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
50|KNR 0-12l Demontaz cokolikow ptytkowych z kamieni sztucznych uktadanych na klej m
d.3.1./1119-02 - usuniecie cokolikdw w pomieszczeniu nr 6
1|wycena na ba- |(przyjeto R*0,8)
zie pozycji j. w.
<pom. 6> 1,70+2*0,29+2,08+0,15+0,25+0,31+0,79+2,57+0,50 m 8,93
RAZEM 8,93
3.1.2 Roboty remontowe posadzkowe
3.1.2. Przygotowanie podtoza
1
51| TZKNBK XV  |Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych m?2
d.3.1./0756-01 - czyszczenie posadzki - ptytki
21
<pom. 8i9>  8,866+<w granicy oscieza drzwi>0,22*1,05+0,06*1,12+0,09*0,83 m?2 9,24
<pom.7> 6,542+0,89*0,14 m?2 6,67
<pom.6> (5,52+0,15)*1,72-<wejscie do pom. 3>0,78*0,85/2-<$ciana>0,50*0,15+ |m?2 9,62
<wejscie do pom. 4>0,29*0,95
RAZEM 25,53
52|KNR W-01 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie podtoza |m?2
d.3.1./0101-07
21
poz.51 m?2 25,53
RAZEM 25,53
53|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.3.1./1134-01 - wykonanie warstwy szczepmej na istniejacej oktadzinie z ptytek (na trudnych podto-
2.1|analogia zach)
poz.51 m2 25,53
RAZEM 25,53
54|KNR BC-02 Wklejenie tasmy dylatacyjnej m
d.3.1./0301-11
2.1|analiza indywi-
dualna
<pom. 8i 9> 2,08+2*0,22+0,28+0,14+1,58+0,11+2*0,06+1,36+0,10+0,23+1,54+0,99+ |m 14,08

0,29+0,61+0,93+270,09+3,10

-8-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<pom. 7> 0,89+0,91+0,80+0,79+0,96+0,50+1,48 m 6,33
<pom 6> 0,31+0,79+2,57+0,50+0,15+1,70+2,08+2*0,25+0,94 m 9,54
RAZEM 29,95
55|DC-20 0105- |Szpachlowanie podktadéow masami samorozlewowymi m?2
d.3.1.|02 - masa samopoziomujgca gr 3 mm
21
Wyszczegolnienie robdt:
1. Przygotowanie masy
2. Wykonanie wylewki
3. Odpowietrzenie masy
4. Pielegnacja podktadu
5. Szlifowanie
6. Uporzadkowanie miejsca pracy
poz.51 m?2 25,53
RAZEM 25,53
56|{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.3.1./1134-01 - gruntowanie warstwy samopoziomujgcej pod wyktadzine obiektowag
2.1
poz.51 m2 25,53
RAZEM 25,53
3.1.2. Utozenie wyktadziny obiektowej
2
57 Whklejanie ksztattek naroznych szt.
d.3.1.|analiza indywi-
2.2|dualna
<pom. 819>  <wypukte>10+<wkleste>5 szt. 15,00
<pom. 7> <wypukle>6+<wkleste>4 szt. 10,00
<pom. 6> <wypukie>5+<wkleste>4 szt. 9,00
RAZEM 34,00
58/ KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.3.1.|02
2.2 Wyszczegolnienie robdt:
1. Oczyszczenie podtoza (kol. 01-06).
2. Roziozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol. 01-03).
3. Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin (kol. 01-03).
4. Utozenie wyktadzin rulonowych (kol. 01-03).
5. Zapastowanie i froterowanie posadzek (kol. 01-03).
- wyktadzina
poz.51 m?2 25,53
A (sumaczesciowa) ] e
m2 25,53
- cokot szer. 10 cm
<pom. 8i9> (2,08+2*0,22+0,28+0,14+1,58+0,11+2*0,06+1,36+0,10+0,23+1,54+0,99+ |m2 1,41
0,29+0,61+0,93+2*0,09+3,10)*0,10
<pom. 7> (0,89+0,91+0,80+0,79+0,96+0,50+1,48)*0,10 m2 0,63
<pom 6> (0,31+0,79+2,57+0,50+0,15+1,70+2,08+2*0,25+0,94)*0,10 m?2 0,95
B (sumaczesciowa) | e
m?2 2,99
RAZEM 28,52
59|KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.3.1.|07
2.2
poz.58 m?2 28,52
RAZEM 28,52
60|KNR AT-39 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych montazowych o szerokosci do 5 mm m
d.3.1.|0114-04 - wyoblenie gérnej krawedzi cokotu
2.2|analogia
poz.58B/0,10 m 29,90
RAZEM 29,90
3.13 Roboty wykonczeniowe
61 Montaz odbojnic szt.
d.3.1.|analiza indywi-
3|dualna
4+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3.2 Pomieszczenie nr 12 (pow. posadzki - 1,58 m2)
3.21 Roboty remontowe posadzkowe
3.2.1. Przygotowanie podioza
1
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oraz na korytarzach I, Ili lll pietra (pow. zamknieta sci®@BEHAREzialowymi) - zad. nr 2
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
62|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie poditoza przez szlifowanie m?2
d.3.2./0602-01 - usuniecie resztek spoiwa i wyréwnanie powierzchni
1.1
Wyszczegolnienie robdt:
1. Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robét (kol.01-03).
2. Podtagczenie maszyny (kol.01-03).
3. Usuwanie urobku (kol. 01-03).
4. Mechaniczne wykonywanie roboét szlifowania (kol. 01),
1,20*1,18+0,65*0,25 m?2 1,58
RAZEM 1,58
63|KNR W-01 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie podtoza |m?2
d.3.2./0101-07
1.1
poz.62 m?2 1,58
RAZEM 1,58
64|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.3.2./11134-01
1.1
poz.63 m?2 1,58
RAZEM 1,58
65|KNR BC-02  |Wklejenie tasmy dylatacyjnej m
d.3.2./0301-11
1.1|analiza indywi-
dualna
0,10+2*1,15+1,20+0,45+2%0,25 m 4,55
RAZEM 4,55
66|DC-20 0105- |Szpachlowanie podktadéw masami samorozlewowymi m2
d.3.2.|02 - masa samopoziomujgca gr 3 mm
1.1
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie masy
2. Wykonanie wylewki
3. Odpowietrzenie masy
4. Pielegnacja podktadu
5. Szlifowanie
6. Uporzadkowanie miejsca pracy
poz.63 m2 1,58
RAZEM 1,58
67|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.3.2.|1134-01 - gruntowanie warstwy samopoziomujgcej pod wyktadzine obiektowa
1.1
poz.63 m?2 1,58
RAZEM 1,58
3.2.1. Utozenie wyktadziny obiektowej
2
68 Whklejanie ksztattek naroznych szt.
d.3.2.|analiza indywi-
1.2|dualna
<wypukie>2+<wkleste>4 szt. 6,00
RAZEM 6,00
69|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.3.2.02
1.2 Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie podtoza (kol. 01-06).
2. Roziozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol. 01-03).
3. Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin (kol. 01-03).
4. Utozenie wyktadzin rulonowych (kol. 01-03).
5. Zapastowanie i froterowanie posadzek (kol. 01-03).
- wyktadzina
poz.63 m2 1,58
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,58
- cokot szer. 10 cm
(0,10+2*1,15+1,20+0,45+270,25)*0,10 m?2 0,46
B (sumaczegsciowa) [ s
m?2 0,46
RAZEM 2,04
70/KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.3.2.|/07
1.2
poz.69 m?2 2,04
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,04
71/KNR AT-39 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych montazowych o szerokosci do 5 mm m
d.3.2.|0114-04 - wyoblenie gérnej krawedzi cokotu
1.2|analogia
p0z.69B/0,10 m 4,60
RAZEM 4,60
3.3 Pomieszczenie 14: pomieszczenie gospodarcze (pow. posadzki - 4,36 m2)
3.3.1 Roboty posadzkowe
3.3.1. Przygotowanie podtoza
1
72|TZKNBK XV  |Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych m?2
d.3.3./0756-01 - czyszczenie posadzki - ptytki
1.1
2,451,78-0,24 m2 4,12
RAZEM 4,12
73|KNR AT-39 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubosci 20 mm m2
d.3.3./0103-05 - wyréwnanie poziomu posadzki przy wejsciu - gr. 30 mm
1.1
0,24 m?2 0,24
RAZEM 0,24
74/ KNR AT-39 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej - dodatek za zmiane grubosci o |m2
d.3.3./0103-06 10 mm
1.1
poz.73 m?2 0,24
RAZEM 0,24
75/KNR W-01 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie podtoza |m?2
d.3.3./0101-07
1.1
poz.72+0,24 m?2 4,36
RAZEM 4,36
76/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.3.3./1134-01 - wykonanie warstwy szczepmej na istniejacej oktadzinie z ptytek (na trudnych podto-
1.1|analogia zach)
poz.75 m2 4,36
RAZEM 4,36
77/KNR BC-02  |Wklejenie tasmy dylatacyjnej m
d.3.3./0301-11
1.1|analiza indywi-
dualna
0,50+0,04+0,15+2,41+1,78+2,43+0,33+2*0,15 m 7,94
RAZEM 7,94
78/DC-20 0105- |Szpachlowanie podkiadéw masami samorozlewowymi m?2
d.3.3.|02 - masa samopoziomujgca gr 3 mm
1.1
Wyszczegolnienie robdt:
1. Przygotowanie masy
2. Wykonanie wylewki
3. Odpowietrzenie masy
4. Pielegnacja podktadu
5. Szlifowanie
6. Uporzadkowanie miejsca pracy
poz.76 m?2 4,36
RAZEM 4,36
79/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.3.3./1134-01 - gruntowanie warstwy samopoziomujgcej pod wyktadzine obiektowag
1.1
poz.76 m?2 4,36
RAZEM 4,36
3.3.1. Utozenie wyktadziny obiektowej
2
80 Wklejanie ksztattek naroznych szt.
d.3.3.|analiza indywi-
1.2|dualna
<wypukte>3+<wkleste>5 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.3.3.|02
1.2 Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie podtoza (kol. 01-06).
2. Roziozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol. 01-03).
3. Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin (kol. 01-03).
4. Utozenie wyktadzin rulonowych (kol. 01-03).
5. Zapastowanie i froterowanie posadzek (kol. 01-03).
- wyktadzina
poz.79 m?2 4,36
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 4,36
- cokot szer. 10 cm
poz.77*0,10 m2 0,79
B (sumaczesciowa) | e
m2 0,79
RAZEM 5,15
82|KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.3.3.|07
1.2
poz.81 m2 5,15
RAZEM 5,15
83|/KNR AT-39 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych montazowych o szerokosci do 5 mm m
d.3.3.|0114-04 - wyoblenie gornej krawedzi cokotu
1.2|analogia
poz.81B/0,10 m 7,90
RAZEM 7,90
84/ KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia - listwa katowa m
d.3.3./1036-07
1.2|wycena na ba- |Wyszczegodlnienie robdt:
zie pozyciji j. w.|1. Mechaniczne wiercenie otworow.
2. Osadzenie kotkow.
3. Zamocowanie elementow.
1 m 1,00
RAZEM 1,00
3.4 Pomieszczenie nr 15: toaleta (pow. posadzki - 3,42 m2)
3.4.1 Roboty remontowe posadzkowe
3.4.1. Przygotowanie podtoza
1
85|TZKNBK XV  |Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych m?2
d.3.4./0756-01 - czyszczenie posadzki - plytki
1.1
2,48*1,45+<pr6g>0,80*0,15-(0,20+0,15)*0,43-0,15*0,96 m?2 3,42
RAZEM 3,42
86|KNR W-01 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie podtoza |m?2
d.3.4./0101-07
1.1
poz.85 m?2 3,42
RAZEM 3,42
87|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d.3.4./1134-01 - wykonanie warstwy szczepmej na istniejacej oktadzinie z ptytek (na trudnych podto-
1.1]analogia zach)
poz.85 m2 3,42
RAZEM 3,42
88|KNR BC-02 Wklejenie tasmy dylatacyjnej m
d.3.4./0301-11
1.1|analiza indywi-
dualna
2*0,15+0,43+0,20+1,09+0,15+0,96+1,45+2,48+0,14+0,15 m 7,35
RAZEM 7,35
89|DC-20 0105- |Szpachlowanie podktadow masami samorozlewowymi m?2
d.3.4.|02 - masa samopoziomujgca gr 3 mm

1.1

Wyszczegolnienie robdt:

1. Przygotowanie masy

2. Wykonanie wylewki

3. Odpowietrzenie masy

4. Pielegnacja podktadu

5. Szlifowanie

6. Uporzadkowanie miejsca pracy
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Zalgcznik nr 2.3.1.
Waltbrzych ul. B. Chrobrego 31: wymiana wyktadziny w wyznaczonych pomieszczeniach Dziatu Preparatyki i Ekspedycji

oraz na korytarzach I, Ili lll pietra (pow. zamknieta sci®@BEHAREzialowymi) - zad. nr 2
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.85 m?2 3,42
RAZEM 3,42
90|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.3.4./1134-01 - gruntowanie warstwy samopoziomujgcej pod wyktadzine obiektowag
1.1
poz.85 m2 3,42
RAZEM 3,42
3.4.2 Utozenie wyktadziny obiektowej
91 Wklejanie ksztattek naroznych szt.
d.3.4.|analiza indywi-
2|dualna
<wypukite>4+<wkleste>6+<obtozenie cokotu w narozu (przy oknie)>1 szt. 11,00
RAZEM 11,00
92|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.3.4.|02
2 Wyszczegolnienie robdt:
1. Oczyszczenie podtoza (kol. 01-06).
2. Roziozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol. 01-03).
3. Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin (kol. 01-03).
4. Utozenie wyktadzin rulonowych (kol. 01-03).
5. Zapastowanie i froterowanie posadzek (kol. 01-03).
- wyktadzina
poz.85 m?2 3,42
A (sumaczesciowa) ] e
m2 3,42
- cokot szer. 10 cm
poz.88*0,10 m2 0,74
B (sumaczesciowa) | e
m2 0,74
RAZEM 4,16
93|KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.3.4.|/07
2
poz.92 m2 4,16
RAZEM 4,16
94/ KNR AT-39 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych montazowych o szerokosci do 5 mm m
d.3.4./0114-04 - wyoblenie gornej krawedzi cokotu
2|analogia
poz.88 m 7,35
RAZEM 7,35
3.4.3 Roboty montazowe i wykonczeniowe
95/KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.4./0230-05
3 Wyszczegolnienie robdt:
Dla kol. 05:
1. Ustawienie postumentu.
2. Wykonanie otwordw i wbicie kotka rozporowego.
3. Przykrecenie postumentu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
96|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "dolnoptuk” kpl.
d.3.4./0233-02
3 Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia ustepu.
2. Wykonanie otwordw i obsadzenie kotkow.
3. Ustawienie miski; montaz kompletnego urzadzenia sptukujgcego, zatozenie lejka gu-
mowego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.5 Pomieszczenie nr 11 + przedsionek (pow. posadzki - 20,37 m2)
3.5.1 Roboty posadzkowe
3.5.1. Przygotowanie podtoza
1
97|TZKNBK XV  |Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych m?2
d.3.5.|0756-01 - czyszczenie posadzki - plytki
1.1
<pom.11 + przedsionek> poz.104A m2 20,37
RAZEM 20,37
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Zalgcznik nr 2.3.1.
Waltbrzych ul. B. Chrobrego 31: wymiana wyktadziny w wyznaczonych pomieszczeniach Dziatu Preparatyki i Ekspedycji

oraz na korytarzach I, Ili lll pietra (pow. zamknieta sci®@BEHAREzialowymi) - zad. nr 2
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98|KNR W-01 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie podtoza |m?2
d.3.5./0101-07
1.1
poz.97 m?2 20,37
RAZEM 20,37
99|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3.5./1134-01 - wykonanie warstwy szczepmej na istniejacej oktadzinie z ptytek (na trudnych podto-
1.1|analogia zach)
poz.98 m2 20,37
RAZEM 20,37
100 KNR BC-02 Wklejenie tasmy dylatacyjnej m
d.3.5./0301-11
1.1|analiza indywi-
dualna
<pom. 11> 3,70+4,27+4,90+2,77+1,20+1,50-<drzwi>1,00 m 17,34
<przedsionek> 2*(1,23+1,35)-2*1,00 m 3,16
RAZEM 20,50
101/DC-20 0105- |Szpachlowanie podktadéw masami samorozlewowymi m2
d.3.5.|02 - masa samopoziomujgca gr 3 mm
1.1
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie masy
2. Wykonanie wylewki
3. Odpowietrzenie masy
4. Pielegnacja podktadu
5. Szlifowanie
6. Uporzadkowanie miejsca pracy
poz.99 m2 20,37
RAZEM 20,37
102/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.3.5./1134-01 - gruntowanie warstwy samopoziomujgcej pod wyktadzine obiektowa
1.1
poz.99 m?2 20,37
RAZEM 20,37
3.5.1. Utozenie wyktadziny obiektowe
2
103 Whklejanie ksztattek naroznych szt.
d.3.5.|analiza indywi-
1.2|dualna
<pom. 11> <wypukie>1+<wkleste>5 szt. 6,00
RAZEM 6,00
104 KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.3.5.|02
1.2 Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie podtoza (kol. 01-06).
2. Roziozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol. 01-03).
3. Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin (kol. 01-03).
4. Utozenie wyktadzin rulonowych (kol. 01-03).
5. Zapastowanie i froterowanie posadzek (kol. 01-03).
- wyktadzina pom.11 i przedsionka
20,373 m?2 20,37
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 20,37
- cokot szer. 10 cm
<pom. 11> (3,70+4,27+4,90+2,77+1,20+0,34+0,11)*0,10 m?2 1,73
<przedsionek> (0,11+0,10+1,23+0,25+0,21+0,98)*0,10 m2 0,29
B (sumaczesciowa) ] e
m2 2,02
RAZEM 22,39
105/KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.3.5.|07
1.2
poz.104 m2 22,39
RAZEM 22,39
106|KNR AT-39 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych montazowych o szerokosci do 5 mm m
d.3.5.|0114-04 - wyoblenie gornej krawedzi cokotu
1.2|analogia
poz.100 m 20,50
RAZEM 20,50
3.6 Pomieszczenie nr 10 (pow. posadzki - 18,61 m2)
3.6.1 Roboty remontowe posadzkowe
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oraz na korytarzach I, Ili Ill pietra (pow. zamknieta sci@RBtHARziatowymi) - zad. nr 2
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
3.6.1. Przygotowanie podtoza
1
107/ TZKNBK XV  |Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych m?2
d.3.6.|0756-01 - czyszczenie posadzki - ptytki
1.1
3,45"1,83+(3,45+2,60)/2*0,71+(2,60+2,50)/2*(1,63+2,05+0,18)+0,15*2,05 m2 18,61
A (sumaczesciowa) ] e
m2 18,61
- cokot szer. 10 cm
(3,45+6,40+2,50+270,32+0,18+270,15+1,63+0,90+0,71+0,61+0,12)*0,10 m2 1,74
B (sumaczesciowa) ] e
m2 1,74
RAZEM 20,35
108/ KNR W-01 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkiady i posadzki - odkurzanie podtoza |m?2
d.3.6./0101-07
1.1
poz.107 m2 20,35
RAZEM 20,35
109/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.3.6.|1134-01 - wykonanie warstwy szczepmej na istniejacej oktadzinie z ptytek (na trudnych podto-
1.1|analogia zach)
poz.108 m?2 20,35
RAZEM 20,35
110|KNR BC-02  |Wklejenie tasmy dylatacyjnej m
d.3.6./0301-11
1.1|analiza indywi-
dualna
3,45+6,40+2,50+2*0,32+0,18+270,15+1,63+0,90+0,71+0,61+0,12 m 17,44
RAZEM 17,44
111/DC-20 0105- |Szpachlowanie podktadéw masami samorozlewowymi m2
d.3.6.|02 - masa samopoziomujgca gr 3 mm
1.1
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie masy
2. Wykonanie wylewki
3. Odpowietrzenie masy
4. Pielegnacja podktadu
5. Szlifowanie
6. Uporzadkowanie miejsca pracy
poz.109 m2 20,35
RAZEM 20,35
112|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.3.6.|1134-01 - gruntowanie warstwy samopoziomujgcej pod wyktadzine obiektowa
1.1
poz.109 m?2 20,35
RAZEM 20,35
3.6.1. Utozenie wyktadziny obiektowe
2
113 Whklejanie ksztattek naroznych szt.
d.3.6.|analiza indywi-
1.2|dualna
<wypukie>7+<wkleste>7 szt. 14,00
RAZEM 14,00
114/ KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.3.6.|02
1.2 Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie podtoza (kol. 01-06).
2. Roziozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol. 01-03).
3. Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin (kol. 01-03).
4. Utozenie wyktadzin rulonowych (kol. 01-03).
5. Zapastowanie i froterowanie posadzek (kol. 01-03).
poz.112 m?2 20,35
A (sumaczesciowa) L e
m2 20,35
RAZEM 20,35
115/KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.3.6.|07
1.2
poz.114 m2 20,35
RAZEM 20,35
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oraz na korytarzach I, Ili lll pietra (pow. zamknieta sci®@BEHAREzialowymi) - zad. nr 2
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
116/ KNR AT-39 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych montazowych o szerokosci do 5 mm m
d.3.6./0114-04 - wyoblenie gérnej krawedzi cokotu
1.2|analogia
poz.110 m 17,44
RAZEM 17,44
3.7 Pomieszczenie nr1i2 (pow. posadzki: pom nr 1-16,30 m2; pom. nr 2 - 15,45 m2)
3.741 Roboty posadzkowe
3.7.1. Przygotowanie podtoza
1
117|TZKNBK XV  |Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych m?2
d.3.7./0756-01 - czyszczenie posadzki - ptytki
1.1
- pom. 1
4,60*3,60-1,03*0,25 m?2 16,30
- pom. 2
3,75*0,20+4,31*1,42+(4,31-0,13)*1,98+0,30*1,00 m?2 15,45
RAZEM 31,75
118 KNR W-01 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie podtoza |m?2
d.3.7./0101-07
1.1
poz.117 m?2 31,75
RAZEM 31,75
119/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.3.7.]1134-01 - wykonanie warstwy szczepmej na istniejacej oktadzinie z ptytek (na trudnych podto-
1.1|analogia zach)
poz.118 m2 31,75
RAZEM 31,75
120/ KNR BC-02  |Wklejenie tasmy dylatacyjnej m
d.3.7./0301-11
1.1|analiza indywi-
dualna
<pom. 1> 1,27+1,78+3,35+1,03+0,20+2*0,63+1,97+3,60 m 14,46
A (sumaczesciowa) ] e
m 14,46
<pom. 2> 0,38+0,15+1,37+1,15+0,20+0,18+1,42+0,13+1,98+4,45+0,03+0,30+3,46 |m 15,20
B (sumaczesciowa) ] e
m 15,20
RAZEM 29,66
121/DC-20 0105- |Szpachlowanie podktadéw masami samorozlewowymi m2
d.3.7.|02 - masa samopoziomujgca gr 3 mm
1.1
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie masy
2. Wykonanie wylewki
3. Odpowietrzenie masy
4. Pielegnacja podktadu
5. Szlifowanie
6. Uporzadkowanie miejsca pracy
poz.119 m2 31,75
RAZEM 31,75
122/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.3.7./1134-01 - gruntowanie warstwy samopoziomujgcej pod wyktadzine obiektowa
1.1
poz.119 m?2 31,75
RAZEM 31,75
3.7.1. Utozenie wyktadziny obiektowej
2
123 Whklejanie ksztattek naroznych szt.
d.3.7.|analiza indywi-
1.2|dualna
<pom. 1> <wypukle>3+<wkleste>5 szt. 8,00
<pom. 2>  <wypukte>4+<wkleste>7 szt. 11,00
RAZEM 19,00
124 KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.3.7.|02
1.2 Wyszczegolnienie robdt:

1. Oczyszczenie podtoza (kol. 01-06).

2. Roziozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol. 01-03).

3. Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin (kol. 01-03).
4. Utozenie wyktadzin rulonowych (kol. 01-03).

5. Zapastowanie i froterowanie posadzek (kol. 01-03).
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.117 m?2 31,75
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 31,75
- cokot szer. 10 cm
<pom. 1> 14,46*0,10 m?2 1,45
<pom. 2>  15,2*0,10 m?2 1,52
B (sumaczesciowa) | e
m2 2,97
RAZEM 34,72
125/KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.3.7.|07
1.2
poz.124 m2 34,72
RAZEM 34,72
126/ KNR AT-39 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych montazowych o szerokosci do 5 mm m
d.3.7.|0114-04 - wyoblenie gornej krawedzi cokotu
1.2|analogia
29,66 m 29,66
RAZEM 29,66
3.7.2 Roboty wykonczeniowe
127/ KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.7./0230-05
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.8 Wywoz i utylizacja materialu pochodzacego z rozbidrki pomieszczen DPE
128/ KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych t
d.3.8/0102-01 (gruz) - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
poz.131 t 0,01
RAZEM 0,01
129|KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | kurs
d.3.8/0108-01 (nawierzchnia bitumiczna)
- przewdz na odleglo$¢ 3 km
<przyjeto> 1 kurs 1,00
RAZEM 1,00
130|KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dal- |kurs
d.3.8/0108-04 szy 1 km
(doptata za dalsze 2 km)
Krotnos¢ = 2
poz.129 kurs 1,00
RAZEM 1,00
131|Pozycja Optata za sktadowanie gruzu budowlanego t
d.3.8 (ciezar 1 m3 gruzu budowlanego: cegta: przyjeto: 1,60 t/m3; ciezar ptytek podtogowych
i oktadziny -18,00 kg/m2)
- cokoliki (h=0,08 m)
<pom.6> po0z.50*0,08 m?2 0,71
A (obliczenia pomocnicze) ==========
m?2 0,71
<okfadzina posadzkowa> poz.131A*18,00/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
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